

Gjølme skole – tilbygg

Etableringen av tilbygg til Gjølme skole er et prosjekt som har vært ute på anbud to ganger.

Prosjektet er utarbeidet sammen med brukerne, og rommer 205m² garderobe inkl. tilhørende nødvendige fasiliteter.

29.03.19 mottok Orkdal kommune to tilbud, der ett av disse måtte avvises pga. mangler i tilbudsutforming. Det ble inngått forhandlinger med gjenstående totalentreprenør som et forsøk på å redusere totalprisen, da denne var over den politisk vedtatte rammen.

En reduksjon i pris var oppnåelig, men ikke nok til at det kom under vedtatt ramme, som resulterte i at anbudskonkurransen ble avlyst.

Det ble videre iverksatt tiltak for å forsøke å redusere kostnadene på tilbygget ytterligere. Sammen med brukerne ble det foreslått hensiktsmessige kutt på det allerede prosjekterte underlaget, samt at det ble foreslått å lyse ut anbudskonkurransen som en deltentreprise.

Orkdal kommune har mottatt nye tilbud fra de delte entreprisene, og ser at totalsummen for prosjektet er fortsatt over vedtatt ramme. Anbudsprosessen er ikke avsluttet, og Orkdal kommune kan ikke gå ut med detaljert budsjett.

Den nye kostnadsramma for å gjennomføre prosjektet er 9 800 000 kr. eks. mva.

Den politisk vedtatte ramma for prosjektet er 6 925 000 kr. eks. mva.

For å gjennomføre tiltaket slik prosjektert kreves en tilleggsbevilgning på 2 875 000 kr. eks. mva.

**Alle priser er eks. mva.*

**Det er ikke lagt inn byggelånsrente i prosjektet.*

Dario Leko