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SAMMENDRAG 

1. Bakgrunn 

Hovedplanen veg utarbeides for å legge et bedre grunnlag for framtidig ressursinnsats innen 

vedlikehold og forsterkning av det kommunale vegnettet.   

 

2. Rammevilkår 

Her er det beskrevet de rammevilkår som gjelder for kommunale planer, dvs. det som er nedfelt 

i kommuneplanen, kommunedelplaner og hovedplaner/sektorplaner som er godkjent av 

kommunestyret. 

 

3. Mål og strategi 

Her er det satt opp hovedmål og delmål for det kommunale vegnettet og funksjoner som hører 

sammen med dette.  

 

4. Metodikk 

I vurderingen av hver enkelt veger det benyttet en beskrivelse av tilstand som varierer fra svært 

dårlig (tilstand 1) til svært god (tilstand 5).  

For hver tilstand er det beregnet en enhetspris pr m2 veg. Utbedringskostnad blir beregnet for 

hver delstrekning basert på areal og tilstand. Kostnad for hver veg blir summen av disse. 

 

5. Utbedring av vegnettet 

Tabellen nedenfor viser en oppsummering av mengder og resultater. 

 

Vegkategori 
Antall 

veger* 

Lengde 

(km) 

Bredde 

(m) 
Tilstand 

Utbedrings- 

kostnad 

(mill.kr) 

Hovedveger 16 12,6 6,8 4,7 3,1 

Samleveger  54 35,2 5,1 4,1 12,6 

Adkomstveger  266 94,2 4,1 3,7 30,9 

Gang/sykkelveger 67 17,7 2,6 4,5 1,7 

Fortau 45 10,4 2,0 4,7 0,6 

Sum/snitt  448 170,0 4,2 4,0 48,9 

 

 

6. Handlings- og økonomiplan 

Tilstanden på alle kommunale veger kan i hovedsak karakteriseres som god, men mange veger 

og delstrekninger er likevel for dårlig. 

Vi antar at en årlig bevilgning til vedlikehold av vegkroppen som er lavere enn 3,2 mill. kr pr år 

vil redusere standarden og medføre at etterslepet vil øke. 

For at det kommunale vegnettet skal gis et varig løft i standard, anbefaler vi at kommunen 

investerer ca. 4 mill. kr pr år i 8 år (2015– 2022). Kostnad for årlig vedlikehold av vegobjekt vil 

komme i tillegg.  

Etter denne perioden kan bevilgningen reduseres til 3,2 mill. kr pr år som beregnet i kapittel 8 

(arbeidsprosess 2.1 og 2.2).  

Kostnad for asfaltering av grusveger kommer i tillegg. Hvis man ønsker å asfaltere ca 2 km hvert 

år av de gjenstående 95 km med grusveg, vil det koste ca. 1,1 mill. kr pr år. Det vil da ta 47,5 år 

før alle grusveger har fast dekke. Kostnad for årlig vedlikehold av vegobjekt vil også komme i 

tillegg.  
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7. Gjenanskaffelseskostnad, etterslep og vegkapital 

Gjenanskaffelseskostnaden for vegkroppen er beregnet til 459 mill.kr. Etterslepet er beregnet til 

49 mill.kr. Vegkapitalen blir dermed 410 mill.kr. Etterslepet utgjør 11 % av verdien. 

 

Gjenanskaffelseskostnaden for registrerte vegobjekt er beregnet til 76,4 mill.kr. Etterslepet er 

beregnet til 8,6 mill.kr. Vegkapitalen blir dermed 67,8 mill.kr. Etterslepet utgjør 11 % av verdien. 

 

Gjenanskaffelseskostnaden for både vegkroppen og vegobjekt er beregnet til 535 mill.kr. 

Etterslepet er beregnet til 58 mill.kr. Vegkapitalen blir dermed 477 mill.kr. Etterslepet totalt 

utgjør 11 % av verdien. 

 

Mange vegobjekt er ikke registrert og derfor ikke beregnet. Det reelle etterslepet kan derfor 

antas å være noe større. 

 

8. Drift og vedlikeholdskostnader 

Snøbrøyting, strøing etc. utgjør 53 prosent (4,0 mill.kr) av totale driftskostnader på 7,5 mill.kr. 

Reasfaltering utgjør 39 prosent (2,3 mill.kr) av totale vedlikeholdskostnader på 6,0 mill.kr. 

 

Hovedvegene utgjør 8 % av total veglengde og 27 % av totalt budsjett, kr 294 pr meter. 

Boligvegene utgjør 81 % av total veglengde og 67 % av totalt budsjett, kr 70 pr meter. 

Gang- og sykkelvegene utgjør 11 % av total veglengde og 6 % av totalt budsjett, kr 46 pr meter. 

 

I anbefalt budsjett utgjør drift 56 % (7,5 mill. kr) og vedlikehold 44 % (6,0 mill. kr) av totale 

kostnader på 13,5 mill. kr. 

 

9. Klassifisering av veger 

Krav i forbindelse med overtagelse av nye veganlegg, overtagelse av eksisterende private veger 

samt nedklassifisering fra kommunal til privat veg er definert. 
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1. BAKGRUNN 

Hovedplanen veg utarbeides for å legge et bedre grunnlag for framtidig ressursinnsats innen 

vedlikehold og forsterkning av det kommunale vegnettet.   

 

Arbeidet med hovedplan omfatter følgende oppgaver: 

o Inndeling av det kommunale vegnettet i vegtyper (hoved-/samle-/adkomstveg) 
o Tilstandsregistrering av vegdekke og grøfter 
o Bæreevnevurdering av vegnettet med basis i tilstandsregistreringen 
o Forslag til tiltak for oppgradering til ønsket bæreevne 
o Beregne årsdøgntrafikk (trafikkmengde) for hver veg 

o Kostnadsoverslag for oppgradering til ønsket bæreevne (med eksisterende dekketype) 
o Kostnadsoverslag for oppgradering fra grusdekke til asfaltdekke 
o Beregne gjenanskaffelsesverdi, etterslep og vegkapital 
o Beregne drift- og vedlikeholdskostnader 

o Handlingsplan for det 1. året for 4 alternative bevilgningsnivåer 
o Økonomiplan for 2 planperioder (8 år) for 4 alternative bevilgningsnivåer. 
o Foreslå optimalt bevilgningsnivå for å bevare vegkapitalen 

o Anbefaling av prioriterte veger for alternative bevilgningsnivåer. 
o Registrering av vegobjekt: 

o Veglys 
o Skilt 
o Rekkverk 
o Kantstein 
o Fartsdempere 

o Bommer 

 

I tillegg er det tatt digitale bilder av vegnettet for hver 10. meter, begge retninger. 

 

Hovedplan veg er som nevnt over basert på behov og kostnader for vedlikehold samt 

forsterkning av vegnettet til ønsket standard. For å få en komplett oversikt kreves en registrering 

av alle vegobjekter (plassering/antall/tilstand). Hovedplan veg er basert på eksisterende vegnett, 

dvs. at eventuelle nye veger ikke er vurdert. 

 

Det anbefales at Hovedplan veg gis status som kommunedelplan etter Plan- og bygningslovens 

bestemmelser siden den påvirker veg- og trafikkforhold for kommunens innbyggere. Dermed kan 

planen integreres i kommunens rullerende plan- og styringssystem.  

 

Vegene ble tilstandsregistrert i november 2014. 
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2. RAMMEVILKÅR 

Langtidsplan som her utarbeides må innrette seg etter de rammebetingelsene som gjelder for 

kommunale planer, dvs. det som er nedfelt i kommuneplanen, kommunedelplaner og 

hovedplaner/sektorplaner som er godkjent av kommunestyret.  

I tillegg gjelder som vanlig de formelle rammer som settes av lovverk, forskrifter, rundskriv mv.  

 

2.1 Kommuneplan for 2013-2026 

 

2.1.1 Felles planforutsetninger 

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder følgende visjon og hovedmål: 

 

Visjon:    

Orkdal kommune – Med glød og go`fot 

 

Hovedmål: 

 

1. Orkdal er en attraktiv og trygg bokommune 

2. Orkdal har et variert kulturtilbud som skaper positiv lokal identitet og fellesskap 

3. Våre barn og unge opplever mestring og utvikling og får et godt grunnlag for voksenlivet 

4. Vi skal fremme psykisk og fysisk helse, mestring og livskvalitet for våre innbyggere 

5. Klima- og miljøhensyn ivaretas i all kommunal virksomhet 

6. Orkdal har et sterkt og variert næringsliv. Orkdals rolle som regionsenter vektlegges og 

videreutvikles 

7. Alle innbyggerne får nødvendig tjenester til å mestre egen hverdag og muligheter for 

samfunnsdeltakelse 

 

2.1.2 Kommuneplanens arealdel  

Gjeldende arealplan ble vedtatt i kommunestyret 29.01.2015. 

 

2.1.3 Handlingsplan økonomi 

Handlingsplan for perioden 2015 - 2018, vedtatt av kommunestyret 17.12.2014. 

 

Mål for samferdsel er: 

1. En optimal servicegrad på vedlikehold av veier ut fra disponibelt budsjett. 

2. Verdiene som ligger i veinettet skal taes vare på og videreutvikles. Gateopprusting i 

henhold til stadfestede reguleringsplaner og prinsippene om universell utforming fullføres 

i sentrumsområdene. Trafikanter skal kunne ferdes trygt og sikkert på vegnettet i 

kommunen.   

 

Driftsbudsjettet har ei ramme på 9,86 mill. kr i 2015. Dette inkluderer lønnsutgifter, 

avskrivninger og utgifter til vintervedlikehold. Det som er avsatt til vedlikehold av veger er 2,3 

mill. kr. 
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2.2 Sektorplaner/Hovedplaner/Kommunedelplaner 

2.2.1 Hovedplan for vannforsyning 

Ny vannbruksplan ble vedtatt i 2014.  

 

2.2.2 Hovedplan for avløp 

Ny vannbruksplan ble vedtatt i 2014.  

 

2.2.3 Trafikksikkerhetsplan 

Kommunestyret vedtok den 24.09.2014 Trafikksikkerhetsplan 2014-2018 inklusive 

handlingsplanen. Handlingsplanen blir rullert hvert år. Det er igangsatt rullering av planen i 2015.   

Visjon: ”0 drepte eller hardt skadde i trafikken” 

Hovedmålet med trafikksikkerhetsarbeidet er å redusere antall personskadeulykker, og å 

redusere alvorlighetsgraden av ulykkene. 

 

2.3 Organisering og tilgjengelige ressurser for vegsektoren 

 

Enhet Tekniske tjenester, veg og park er ledet av en ingeniør. Følgende arbeidsområder kommer 

inn under enheten som administrativt er delt i tre deler:   
o Vegloven 
o Prosjekt  
o Drift av veger, plasser, gatelys og trafikk 

 

Hele enheten er bemannet med 7 årsverk inklusiv administrasjon, som skal dekke hele 

avdelingen sitt fagområde. Det innebærer at arbeidet på vegene blir utført av egne mannskaper 

og innleide entreprenører og 

Av maskiner disponerer avdelingen:  

o Veghøvel 

o Hjulgående gravemaskin 

o Hjullaster 

o Utstyr til maskinene samt mindre andre hjelpemidler 
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2.4 Lover og forskrifter 

2.4.1 Lover 

 

De mest aktuelle lovene som direkte berører tema i denne hovedplanen er:  

o Vegloven   
o Plan- og bygningsloven 
o Vegtrafikkloven 

 

Vegloven. Endringene i lovteksten fra 1997 gjelder hovedsaklig at det er kommunen og ikke 

lenger formannskapet som er definert som vegstyresmakt for kommunal veg. Dessuten skal all 

offentlig veg planlegges etter reglene i plan- og bygningsloven. 

Elektronisk versjon er tilgjengelig på internett under http://www.lovdata.no/all/hl-19630621-

023.html.  

Av lovteksten anser vi følgende som særlig viktig for FDV av kommunal veg: 

§ 1. Offentlig veg er veg eller gate som er åpen for allmenn ferdsel og som blir holdt 

ved like av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglene i kap. IV. Alle andre 

veger eller gater blir i denne loven å regne for private. Til veg blir òg regnet 

opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass, bro, ferjekai eller annen kai som står i 

direkte forbindelse med veg eller gate. 

§ 1a. Formålet med denne loven er å sikre planlegging, bygging, vedlikehold og drift 

av offentlige og private veger, slik at trafikken på de kan gå på et vis som 

trafikkantene og samfunnet til en hver tid kan være tjente med. Det er en overordnet 

målsetting for vegmyndighetene å skape størst mulig trygg og god avvikling av 

trafikken og ta hensyn til grannene, et godt miljø og andre samfunnsinteresser ellers. 

§ 2. Offentlige veger er riksveger, fylkesveger og kommunale veger. 

§ 12. Planlegging av riksveg, fylkesveg og kommunal veg skal skje etter reglene om 

planlegging i plan- og bygningsloven. 

§ 13. Departementet gir forskrifter om anlegg av offentlig veg (vegnormaler). 

§ 16. Departementet gir retningslinjer for vedlikehold av offentlig veg. Departementet 

avgjør i tvilstilfelle med endelig virkning hva som skal regnes som vedlikehold.   

§ 17. Vegdirektoratet kan fastsette at riksvegstrekninger i en kommune skal holdes 

ved like av kommunen. 

§ 18. Fylkeskommunen kan fastsette at fylkesvegstrekninger i en kommune skal 

holdes ved like av kommune. 

§ 20. Staten ber utgiftene til planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og drift av 

riksveger, her òg utgiftene til eiendomsinngrep. Fylkeskommunen bærer disse 

utgiftene for fylkesveger og kommunen for kommunale veger.  

Det som er fastsatt i første ledd er ikke til hinder for at vegstyresmaktene i spesielle 

anledninger blir enige om en nærmere fastsatt fordeling når det gjelder utgifter til 

planlegging, bygging og utbedring av veg. 

§ 31. Tre, busker og annen plantevekst innenfor byggegrenser som er fastsatt i eller 

med hjemmel i § 29, kan kreves borttatt eller skjært ned slik det blir funnet 

nødvendig av hensyn til ferdselen eller vedlikeholdet. 

Eier eller rettshaver har krav på vederlag etter skjønn for skade og ulempe som er en 

følge av påbudet, og for utgifter med borttagelse eller nedskjæring. Vil eieren eller 

rettshaveren ikke etterkomme påbudet i første ledd innen den fristen som er fastsatt i 

påbudet eller senere, kan vegmyndighetene sørge for at arbeidet blir gjort. I så fall 

skal eieren eller rettshaveren ha vederlag etter skjønn for skade og ulempe. 

§ 32. Elektrisk eller annen kraftledning, telegraf- eller telefonledning, vann-, kloakk- 

eller annen ledning eller renne av alle slag, løypestreng, taubane eller privat 

skinnegang eller feste for ledning m.m. som nevnt, må ikke uten spesiell tillatelse 



 

HOVEDPLAN VEG 11 (39) 

 

 

 

 

 

 

Rambøll 

legges over, under, langs eller nærmere offentlig veg enn 3 meter frå vegkant, målt 

vannrett. Dersom hensynet til trygg ferdsel, vegvedlikeholdet eller mulig senere 

utbedring av vegen tilsier det, kan vegmyndighetene for spesielt fastsatte strekninger 

sette en større avstand, men ikke større enn til byggegrensen for vedkommende veg. 

Disse reglene gjelder også dersom det i annen lov er gitt anledning til å føre ledning 

eller renne over, under eller langs eiendomsområdet for offentlig veg. 

§ 33. Reklameskilt eller lignende innretning må ikke uten tillatelse plasseres ved 

offentlig veg eller plasseres slik at de er rettet mot vegtrafikken eller er synlig for de 

vegfarende... 

Tillatelse kan gis inntil videre eller for en begrenset tid dersom vegmyndighetene 

finner at reklameskiltet eller innretningen ikke vil være trafikkfarlig. Som trafikkfarlig 

reklame regner en innretning som kan tas for trafikksignal, vegskilt eller vegmerking, 

eller hindre den frie sikten langs vegen, eller som kan trekke de vegfarende sin 

oppmerksomhet vekk fra vegen eller trafikken. 

§ 40. Avkjøringer fra offentlig veg må bare bygges eller benyttes etter reguleringsplan 

etter plan- og bygningsloven. 

Er det ikke noen reguleringsplan som nevnt, eller planen ikke omfatter avkjøring må 

avkjøring fra riksveg eller fylkesveg ikke bygges eller benyttes uten tillatelse fra 

vegkontoret og avkjøring fra kommunal veg ikke bygges eller benyttes uten tillatelse 

fra kommunen. Fylkesmannen er klageinstans i avkjøringssaker for riksveger. 

§ 43. Avkjøring skal bygges og holdes ved like i henhold til regler som Vegdirektoratet 

fastsetter. Så langt det ikke er fastsatt noe annet, skal disse reglene gjelde i stedet for 

vilkår som tidligere måtte gjelde for tillatelse til avkjøringen. 

Eieren eller brukeren av eiendommen er ansvarlig for vedlikehold av avkjøring til 

eiendommen. Er vedlikeholdet ikke forsvarlig, kan det, så langt det blir funnet 

nødvendig, gjøres på den ansvarlige sin kostnad.  

 

Plan og bygningsloven. Elektrisk fullversjon er tilgjengelig på Lovdata under 

http://www.lovdata.no/all/nl-20080627-071.html. Tiltak som gjelder forvaltning, drift og 

vedlikehold på kommunalt vegnett innenfor område med stadfestet reguleringsplan må utføres i 

samsvar med reguleringsplanen og de forutsetninger denne bygger på. Selv om plan- og 

bygningsloven gjelder for hele landet, vil det vel i praksis være slik at en retter seg etter 

vegloven utenfor område med stadfestet reguleringsplan og etter denne innenfor disse 

områdene, med mindre tiltakene er av en slik karakter og omfang at de kommer inn under 

søknadsplikt jf. kapittel 20 i plan- og bygningsloven. 

 

Vegtrafikkloven berører hovedsakelig skilting og parkering i relasjon til forvaltning, drift og 

vedlikehold av kommunal veg.  Vegtrafikkloven § 31a gir kommunene på visse vilkår tillatelse til 

å drive kontroll og bøtelegging av feil parkering.  Fullversjon av loven er tilgjengelig på Lovdata 

under http://www.lovdata.no/all/hl-19650618-004.html. 

 

2.4.2 Forskrifter 

Av forskrifter som er aktuelle for kommunedelplan veg nevner en: 

 

 Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg, 

http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-19640716-3905.html. 

 Forskrift om anlegg av veg, http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-20070329-0363-0.html. 

 Forskrift om gjerde ved offentlig veg, http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-19691009-

3815.html. 
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 Forskrifter om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger 

(skiltforskriften). http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-20051007-1219.html. 

 Forskrift om retningslinjer for behandling av avkjørslesaker for riksveg, jfr. Veglova, 

http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-19820226-3791.html. 

 

Plan og bygningsloven, Vegloven og Vegtrafikkloven er de mest sentrale lover for forvaltning av 

kommunal veg. I relasjon til forvaltning og drift av det kommunale vegnettet kan en vel i 

prinsippet si at Vegloven gjelder for offentlig veg i alle områder av kommunen der det ikke 

foreligger stadfestet reguleringsplan. For sistnevnte gjelder bestemmelsene i plan og 

bygningsloven. Det forutsettes da at driftstiltak ikke er så omfattende at de blir omfattet av 

bestemmelsene om tiltak som krever godkjennelse, jfr. § 93 i plan- og bygningsloven. 

 

2.5 Håndbøker og veiledninger 

 

Det finnes en rekke publikasjoner utgitt av Statens Vegvesen, Kommunalteknisk Forening m.fl. 

som kan sies å være retningslinjer og rundskriv rettet mot vegforvaltning i kommunen.  

Spesielt nevner en:  

 

Statens Vegvesen (normaler):  

o Håndbok N100 Veg- og gateutforming  

o Håndbok N200 Vegbygging 

o Håndbok N300 Trafikkskilt  

o Håndbok N301 Arbeid på og ved veg 

o Håndbok N302 Vegoppmerking  

 

Statens Vegvesen (veiledere/retningslinjer): 

o Håndbok V128 Fartsdempende tiltak  

o Håndbok V261 Skadekatalog for bituminøse vegdekker  

o Håndbok V441 Inspeksjonshåndbok for bruer  

o Håndbok V715 Rammeplan for avkjørsler 

o Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger 

 

Normalene er hjemlet i lovverk og gjelder all offentlig veg/gate, inkludert kommunale veier, med 

mindre kommunen som vegmyndighet har definert sine egne normaler innenfor rammen av 

overnevnte.  Kommunen er derimot ikke pliktig å følge håndbøker som omfatter retningslinjer 

eller veiledere, utover det som følger av vegnormalene. 

  

Alle håndbøker finnes på: http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker. 

 

Kommunalteknisk Forening: 
o Hovedplan for kommunale veger. Veiledning 

o Drifts- og vedlikeholdsstandard for kommunale veger 

o Veiledning og forslag til standard for graving i offentlige veger og gater 

o Veg- og gateregister 

o Kommunale vegnormaler  

 

Rent formelt har disse veiledningene ingen status utover det å være en faglig veiledning.
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2.6 Kommunale forskrifter og vedtekter 

 

Av forskrifter som kan være aktuelle i veg-sammenheng nevnes Politivedtektene for kommunen. 

 

Det er videre utarbeidet retningslinjer for en rekke områder som berører kommunal veg. Av disse 

nevnes spesielt: 

Gravemelding for graving i kommunale veger er innført i Orkdal kommune.  Her er også 

arbeidsvarsling innarbeidet som rutine.  Utførende entreprenør er ansvarlig for å søke 

gravetillatelse og overholde de regler og bestemmelser som gjelder for arbeidene, blant annet for 

skilting og varsling ved stenging av veg eller gate. 

 

Administrative regler for overtakelse av private veger til kommunalt vedlikehold:  

Drift og vedlikehold av anlegget påhviler tiltakshaver inntil veianlegget er overtatt. Overtagelsen 

skjer ikke før anlegget som helhet er ferdigstilt, jfr. Pbl. Hvis kravene ikke er oppfylt, kan 

kommunen nekte å overta anlegget til kommunalt vedlikehold. Dette gjelder selv om deler av 

anlegget er satt i drift tidligere. 

Et veianlegg overtas ikke av kommunen før ferdigattest er gitt. 

 

Delegering: 

Kommunestyret i Orkdal har vedtatt med hjemmel i kommuneloven § 8nr.3 å gi Formannskapet 

avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov, eller er delegert til annet organ. 

 

Hovedutvalg Teknikk er delegert følgende myndighet etter særlov: 

o Vegloven av 21.juni 1963 

o Vegtrafikkloven av 18.juni 1965, § 6 og 7 

Det gjør at utvalget er vegstyremakt for kommunale veger og har vedtaksmyndighet om 

”fartsgrenser”, ”særlig forbud mot trafikk”, ”trafikksikkerhet” og liknende. 

 

Rådmannen og videre til avdelingsleder Tekniske tjenester, veg og park er delegert til å avgjøre: 

o Avkjørselstillatelser 

o Akseltrykkrestriksjoner 

o Byggegrense mot kommunal veg 

o Veglovens § 31 ”Tre, busker og annen plantevekst” 

o Skiltforskriftene § 26, 28 og 29 

 

Skiltplaner blir utarbeidet av Enheten Tekniske tjenester 

Arbeidsvarsling blir vedtatt av Enhet Tekniske tjenester. 
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3. MÅL OG STRATEGI 

Det er nedenfor satt opp hovedmål og delmål for det kommunale vegnettet og funksjoner som 

hører sammen med dette. Målformuleringen er ment å være i samsvar med visjoner, prinsipper 

og hovedmål i kommuneplanen og overordnede/sideordnede kommunedelplaner. 

 

3.1 Norsk transportplan – prioriteringer for kommunen 

 

Riksveganlegg og fylkesveger 

Kommunen gir innspill til nasjonal transportplan når det gjelder behov for tiltak på riksveger i 

kommunen. Det samme gjelder for fylkesveger.  

  

3.2 Kommunalt vegnett 

 

I det etterfølgende er det formulert forslag til hovedmål, delmål, situasjonsbeskrivelse og strategi 

noe mer konkret enn i veilederen fra NKF: 

 

Hovedmål: 

o Vegnettet skal utformes, bygges og drives slik at det kan oppfylle den funksjon vegen har 
i kommuneplanen/arealdelen og i reguleringsplan.  

o Vegen skal være trygg å ferdes på for alle trafikanter.  
o Det skal være en hierarkisk struktur i vegsystemet. Vegnettet skal planlegges i samsvar 

med gode reguleringsmessige og trafikktekniske prinsipp angitt i vegnormalene. 

o Vegnettet skal legge til rette for kollektiv trafikk. Det skal gi gode vilkår for fotgjengere, 
syklende og forflytningshemmede.  

o Det skal hvert år fremlegges driftsplan for kommunale veger. Planen skal vise effektiv 
bruk av disponible midler med tanke på best mulig veg for alle brukere.  

 

 

Delmål: 
o Alle veger skal ha bredde og dekkestandard tilpasset trafikkgrunnlaget slik at vegen blir 

tjenlig for innbyggerne.  
o Ved forsterkning og dekkevedlikehold/asfaltering skal hovedveger, andre veger det går 

kollektiv trafikk på og gang-/sykkelveger/fortau prioriteres foran samleveger og 
adkomstveger. Dette gjelder både sommer og vintervedlikehold. 

o Ingen hovedveger skal ha lavere dekkestandard enn tilstand 4,5 (se kapittel 4.1.1) dvs. 

meget god.  

o Ingen samleveger eller gang- og sykkelveger/fortau skal ha lavere dekkestandard enn 

tilstand 4,0 dvs. god.  

o Ingen adkomstveger skal ha dekkestandard lavere enn tilstand 3,5 dvs. god/mindre god. 

o Tillatt aksellast på kommunale kjøreveier bør være 10 tonn.  

o Veger det er lagt nytt dekke på skal ikke graves i før det har gått minst 3 år fra 

asfaltering, med unntak av reparasjoner, hustilkoblinger m.v.  

o Alt gravingsarbeid skal utføres til minst mulig skade for vegen og vegkroppen skal være i 

minst like god stand som før når gravearbeidet er fullført. 

 

 

Situasjonsbeskrivelse: 

Det er totalt 142 km med kommunale veger, hvorav 50 km har fast dekke. Vegene er inndelt i 

kategoriene hovedveger, samleveger og adkomstveger. Det er i tillegg 18 km gang/sykkelveger 

og 10 km fortau. 
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Kommunen opplever at midler som bevilges over drifts- og investeringsbudsjettet ikke holder 

tritt med behovet og trafikkantenes ønsker. Over tid har det samlet seg opp et stort 

investeringsbehov for å få vegene opp til ønsket standard.  

 

  

Strategi: 

o Dekkevedlikehold skal som hovedprinsipp gjennomføres som forebyggende vedlikehold.  

o Vedlikeholds-/utbedrings- og nyanlegg på veg må koordineres med lednings- og 

kabelleggende etater. Planhorisonten for alle tiltak bør være 4 - 5 år. 

o For graving i veg skal gravemelding benyttes. De kommunale regler for graving i 

kommunale veger skal etterleves.  Kontroll og oppfølging må prioriteres.   

o Kommunen bør avklare med brukere som for eksempel næringslivet, hvilken vegstandard 

en skal ha på de ulike vegtyper i kommunen og hvordan dette bør prioriteres i forhold til 

andre arbeidsoppgaver. 
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4. METODIKK 

4.1 Vegnettets tilstand og bæreevne 

4.1.1 Tilstandsvurderinger 

Vurderingen av vegnettet er basert på at vegens skadekjennetegn reflekterer vegens 

bæreevnemessige tilstand. 

 

Vegene er delt inn i parseller og gitt poeng fra 5 til 0 ut fra vegens skadekjennetegn (tilstand). 

Med skadekjennetegn menes bæreevnemessige årsaker til hver skadetype. Når det gjelder veger 

som er relativt nylagte, vil vegens overflatetilstand (skadekjennetegn) kunne være forskjellig fra 

den bæreevnemessige tilstanden. For eksempel vil en kunne ha god jevnhet på dekket, mens 

svake spor eller mikrosprekker kan indikere svake lag like under dekket. 

 

I vurderingen er det benyttet følgende beskrivelse av tilstand for asfaltveger og grusveger: 

 

o Tilstand 5: Meget god tilstand 
o Tilstand 4: God tilstand 
o Tilstand 3: Mindre god tilstand 
o Tilstand 2: Dårlig tilstand 
o Tilstand 1: Meget dårlig tilstand 
o Tilstand 0: Ureparerbar 

 

4.1.2 Bæreevne basert på tilstandsvurderinger 

Eksisterende tillatt aksellast (bruksklasse) er registrert for hver veg. Ut fra vegens skademønster 

vil en da kunne danne seg en oppfatning om eventuell bæreevnesvikt under de eksisterende 

trafikkforhold. 

 

Se vedlegg 7 for detaljer. Tabell 1 for asfaltveger og tabell 2 for grusveger viser 

vurderingsskalaene som er benyttet for registrering etter skadetype og antatt bæreevnesvikt. 

 

Antatt bæreevnesvikt og resulterende bæreevne (bruksklasse) i tonn er vurdert ut fra vegens 

tilstand, eventuelt med en tilleggsvurdering ut fra skademønster relatert til vegdekkets alder.  

Se kolonne 5 og 6 i tabellene, som viser denne sammenhengen. 

 

Bæreevnesvikten (manglende styrke i vegen til å tåle belastningene ved aktuell bruksklasse) kan 

beregnes, dersom man kjenner lagtykkelser og materialenes lastfordelende evne 

(elastisitetsmodul). Ved en visuell vurdering vil man på grunnlag av vegens tilstand vurdere 

størrelsen av denne bæreevnesvikten, og således kunne finne den resulterende bæreevnen.  

Fdiff er forskjellen mellom vegens faktiske styrkeindeks og den styrkeindeks som en gitt 

bruksklasse krever, og er et tallmessig uttrykk for forsterkningsbehovet. 

 

Under befaringen av vegnettet er følgende registrert: 

o Alle veger er lengde- og breddemålt. 
o Dekketype, samt skifte i dekketype (asfalt/grus)  
o Vegkategori 
o Tilstand 
o Årsdøgntrafikk (ÅDT) 
o Anbefalt tillatt aksellast (bruksklasse) for hver veg.  

 

Ved fastlegging av anbefalt bruksklasse er regelverket til vegdatabanken i Statens Vegvesen 

benyttet med en viss tillemping. Den bæreevne som minst 90 % av vegen oppnår, er 
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retningsgivende for det akseltrykk vegen tåler, men det er vurdert hvorvidt det svake parti har 

representativt trafikkgrunnlag for vegen som helhet. Bk 2 kan være benyttet som ”bruksklasse” 

for veger med spesielt store skader, selv om denne bruksklassen ikke eksisterer offisielt. 

 

I tillegg til overnevnte inndeling er veger delte ved kryss (f.eks. stikkveger i boligområder) og 

andre vegdeler for å få fram ulik påkjenning fra trafikken. Disse vegene er splittet opp på skjema 

i vedlegg og i tabellene som er utarbeidet for de aktuelle vegtyper. 

 

Den aktuelle bruksklasse må vurderes ut fra de praktiske problemene en aksellastbegrensning vil 

skape. For enkelte veger vil det være uforholdsmessig kostbart å oppgradere vegen til Bk 10 eller 

Bk 8, fordi trafikkgrunnlaget er lite. Den administrative fastsettelse av bruksklasse bør derfor 

vurderes ut fra framkommelighet i større grad enn ut fra bæreevne. 

 

En begrensning av tillatt aksellast på de deler av vegnettet som ikke umiddelbart kan 

oppgraderes bør gjennomføres, også med grunnlag i at tilstandsutviklingen på veger som ikke 

oppgraderes ikke skal akselerere. 

 

4.2 Prisgrunnlag og kostnader for utbedring 

For hver veg blir, som nevnt tidligere, hver endring i bredde og tilstand registrert. For hver 

tilstand (type) er det beregnet en enhetspris pr m2 veg. Utbedringskostnaden blir beregnet for 

hver delstrekning basert på data om areal og tilstand. Kostnad for hver veg blir summen av disse 

(se vedlegg 2 og 3, kolonne ”Kostnader dekke/bærelag”). Kostnader for grøft/drenering, kant-

rensk, kummer etc. er vist i kolonnen ”Andre kostnader”. 

 

Enhetsprisen er vurdert ut i fra kostnadsnivået i kommunen samt basert på utbedringskostnad 

for tilsvarende veger ved mindre jobber. Aktuelle priser ved utførelse kan avvike noe fra disse. 

 

For å kunne beskrive tiltak i forbindelse med utførelse av konkrete forsterkningstiltak, må en 

kjenne eksisterende bæreevne mer eksakt, og likeledes finne ut hvor i vegkonstruksjon det 

kritiske laget ligger, slik at det kan foretas en mer nøyaktig dimensjonering og tiltaksbeskrivelse. 

Detaljplaner for oppgradering må derfor utarbeides for hver veg når tiltak skal utføres. 

 

I beregningene er det benyttet følgende enhetspriser (ferdig utført/utlagt, mindre jobb) 

Kostnadene er eksklusiv merverdiavgift: 

 

o Dekke: Asfaltgrusbetong (Agb)  1000 kr pr tonn 

o Dekke: Mykasfalt (Ma)  900 kr pr tonn 

o Bærelag: Asfaltert grus (Ag)  800 kr pr tonn 

o Bærelag: Asfaltert pukk (Ap)  700 kr pr tonn 

o Bærelag/dekke: Knust fjell (Fk) eller grus (Gk)  300 kr pr m3 

o Jordarmering   35 kr pr m² 

o Asfaltarmering   50 kr pr m² 

o Lukka drenering ensidig  300 kr pr lm 

o Lukka drenering tosidig  450 kr pr lm 

o Grøftrensk/kantrensk  50/10 kr/lm pr side 

 

 

Nye veger og parti med ny veg samt asfaltdekke som har svært god gjennomsnittstilstand i 

måletidspunktet (tilstand 5) bør ha en antatt restlevetid som strekker seg ut over 

tidsperspektivet i en langtidsplan veg. Alle disse blir angitt med null kostnad til reasfaltering.  
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Alle grusveger med svært god tilstand er også angitt med null kostnad til forsterkning. 

 

Ved beregning av kostnader er det som grunnlag brukt en enhetskostnad for utbedring til 10 

tonn aksellast. Ved utbedring til 8 tonn aksellast samt ved utbedring av gang- og 

sykkelveger/fortau er enhetskostnaden redusert med 10 %. Kostnader er eks. mva. 

 

Asfaltveger 

 

Tilstand Kostnad 

pr m2 

Eksempel på tiltak (dekke, bærelag, forsterkningslag) 

 

5 0 Ingen tiltak  

4,5 50 2 cm asfaltdekke  

4 100 4 cm asfaltdekke 

3,5 150 3 cm asfaltdekke + 3 cm asfaltbærelag eller armering 

3 200 4 cm asfaltdekke + 4 cm asfaltbærelag eller armering 

2,5 250 4 cm asfaltdekke + 6 cm asfaltbærelag eller  

4 cm asfaltdekke + 3 cm asfaltbærelag + armering 

2 290 Vurderes i hvert tilfelle  

1,5 320 Vurderes i hvert tilfelle 

1 350 Vurderes i hvert tilfelle 

0,5 380 Vurderes i hvert tilfelle 

0 400 Ny veg 

 

Grusveger 

 

Type Kostnad 

pr m2 

Eksempel på tiltak (dekke, bærelag, forsterkningslag) 

 

5 0 Ingen tiltak  

4,5 20 5 cm grusdekke 

4 40 5 cm grusdekke + 5 cm bærelag av knust grus/fjell 

3,5 60 5 cm grusdekke + 10 cm bærelag av knust grus/fjell 

3 80 5 cm grusdekke + 15 cm bærelag av knust grus/fjell 

2,5 100 5 cm grusdekke + 20 cm bærelag av knust grus/fjell  

2 120 Vurderes i hvert tilfelle 

1,5 140 Vurderes i hvert tilfelle 

1 160 Vurderes i hvert tilfelle 

0,5 180 Vurderes i hvert tilfelle 

0 200 Ny veg 

 

 

Det er ikke registrert tilstand på kommunale bruer og underganger i denne rapporten. Beregning 

av kostnader og forslag til anbefalt aksellast og bruksklasse er derfor med unntak av bruer. 

Svake bruer og lave underganger kan i mange tilfeller være en flaskehals på et vegnett.  

 

Det er i kolonne ”Grus til asfalt” i vedlegg 2 og 3 beregnet kostnader for eventuell oppgradering 

fra grusdekke til fast dekke. Det er beregnet kostnad for 4 cm asfalt + 8 cm bærelag. Dette er 

nødvendig for å beholde samme bruksklasse.  Denne kostnaden er ikke tatt med i økonomiplan. 
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5. DET KOMMUNALE VEGNETTET 

5.1 Vegkategorier og bruksklasser 

Alle vegene er delt inn i vegkategorier etter en vurdering av hvor viktig de er og hvilken funksjon 

de har. 

 

Viktige faktorer er:  
o Trafikkmengde 
o Type trafikk 

 Skole busstrafikk, gående og syklende 
 Helse ambulanser, døgnåpne veger 
 Næring 24 m lengde, 50 tonn totalvekt 

o Eksisterende trafikkmønster, særlig tyngste tillatte aksellast 
o Omkjøringsmuligheter 

o Vurdering av framtidig trafikkmønster, særlig tungtrafikk. 

 

Det kommunale vegnettet er inndelt i vegkategorier med utgangspunkt i vegens 

bruksegenskaper (jf veiledning fra NKF): 
o Hovedveger: 

Gjennomkjøringsveger, hovedsaklig uten private avkjørsler. Inngår i viktige ruter i samvirke med 

det overordnede vegnettet (industriveger, kollektivruter). 
o Samleveger: 

Kommunale veger/gater med blandet funksjon, dels som hovedveg eller med tilknytning til 

hovedveg, eller som samleveg med private avkjørsler. 
o Adkomstveger: 

Vegnettet fra enkelthusstand til samlevegen uten gjennomkjøring. Preges av private 

avkjørsler og er normalt veger med sterke restriksjoner (hastighet, enveisregulering o.l) 
o Gang- og sykkelveger og fortau: 

Veg som kun er til bruk for gående og syklende. 

 

Tabellen nedenfor viser en oppsummering av mengder og resultater. 

      

Vegkategori 
Antall 

veger* 

Lengde 

(km) 

Bredde 

(m) 
Tilstand 

Utbedrings- 

kostnad 

(mill.kr) 

Hovedveger 16 12,6 6,8 4,7 3,1 

Samleveger  54 35,2 5,1 4,1 12,6 

Adkomstveger  266 94,2 4,1 3,7 30,9 

Gang/sykkelveger 67 17,7 2,6 4,5 1,7 

Fortau 45 10,4 2,0 4,7 0,6 

Sum/snitt  448 170,0 4,2 4,0 48,9 

* En veg kan være inndelt i flere vegkategorier og flere dekketyper. 
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Bruksklasse (Bk): 

I denne rapporten er det benyttet bruksklasse som er oppgitt i egne kommunale veglister. 
 

10 tonns aksellast trengs når vegen med en viss frekvens blir påkjent av:  
o Busstrafikk 

o Lastebiltrafikk 
o Tankbil for melkehenting/levering av fôr 
o Tømmertransport 
o Renovasjon kan medføre 10 tonns trafikk. 

 

Ut i fra disse kriteriene er 10 tonn vurdert som ønskelig bruksklasse for Hovedveger.  

For Samleveger vil det også i hovedsak være ønskelig med Bk 10.  

For Adkomstveger er Bk 8 i noen tilfeller tilstrekkelig dimensjoneringsgrunnlag.  

Oversikt over ønskelig bruksklasse ved utbedring er vist i vedlegg 2 og 3. Ønskelig bruksklasse 

brukes som grunnlag ved beregning av kostnader.  

Kommunen ønsker at Bk 10 skal brukes ved beregning av kostnader for alle vegkategorier. 

 

Anbefalt bruksklasse (Bk) er en vurdering av bæreevnen, dvs. hvor mye aksellast vegen kan tåle 

uten å bli ødelagt, og samtidig ha en rimelig dekkelevetid. 

 

I tider med altfor knappe bevilgninger til strukturelt vedlikehold av kommunale veger, er det opp til 

de kommunale myndigheter å håndheve at tillatte aksellaster ikke blir overskredet.  Dette kan 

gjøres gjennom skilting av bruksklasser, måling av aksellaster og bøtelegging av overlaster etter 

samme mønster som på riks- og fylkesvegnettet. 

 

Inntil bevilgning er gitt til forsterkning, bør vegholder gå inn for en mer restriktiv aksellastpolitikk 

på veger med stort sprang mellom tillatt aksellast og den belastning vegen reelt tåler.  

 

Det foreslås at veglisten endres eller at det skiltes om maks tillatt aksellast når differansen 

mellom dagens bruksklasse og anbefalt bruksklasse er større eller lik 2 tonn. 

 

Med bakgrunn i denne rapporten bør kommunen justere veglisten når det gjelder bruksklasser.  

I noen tilfeller anbefales også at bruksklassen justeres opp. 
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5.2 Oppsummering alle veger 

Totalt i kommunen er det for alle kategorier kommunale veger følgende resultat: 
o Antall veger /strekninger: 448 
o Total veglengde: 170 008 m 

o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 44 % / 74 747 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 4,2 m  
o Gjennomsnittlig tilstand: 4,2 dvs. god tilstand 
o Gjennomsnittlig bæreevne (anbefalt bruksklasse): 8,2 tonn  
o Total kostnad for utbedring: 48,9 mill.kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 288 kr pr løpemeter 
o Kostnad for å legge asfalt på alle grusveger: 54,2 mill.kr 

 

Nedenfor er vist fordeling av tilstand for alle kommunale veger. 

 

 

 

I følge veglisten fra Statens vegvesen er 33 % av det kommunale vegnettet tillatt for 10 tonn 

aksellast (Bk 10) (Sommer). Resten er tillatt for 8 tonn (Bk 8). Dette er en lav andel med Bk 10, 

og i forhold til standard og bæreevne på vegene, så kan det vurderes å øke andelen Bk 10.  

Noen Bk 8 veger har tillatt vinteraksellast på 10 tonn (Bk10).  

De fleste kommunale vegene har tillatt vogntoglengde på 19,5 m og tillatt totalvekt på 50 tonn.  

 

Kommunen bør foreta en kritisk gjennomgang av veglisten, gjerne i samarbeid med transportører 

som har nytte av høyere aksellast. Man bør fokusere på eventuell merkostnad for kommunen 

sammenlignet med besparelser for transportørene.  
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Tilstand 

Fordeling av tilstand på alle veger i Orkdal kommune  
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5.3 Kommunale hovedveger 

Det er 16 veger/strekninger i kommunen som spesielt peker seg ut som hovedveger.  
Dette er hovedsakelig veger i Orkanger sentrum. 

 

For alle hovedveger er det følgende resultat: 

o Antall veger /strekninger: 16 
o Veglengde hovedveger og andel av totallengde: 12 576 / 7 % 
o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 100 % / 12 576 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 6,8 m 
o Gjennomsnittlig tilstand: 4,7 dvs. meget god tilstand 

o Gjennomsnittlig bæreevne (anbefalt bruksklasse): 10,0 tonn  
o Total kostnad for utbedring: 3,1 mill.kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 248 kr pr løpemeter 

 

For flere detaljer, se vedlegg. 
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5.3.1 Vurdering av tilstand 

Hovedvegene har generelt en meget god tilstand, og bedre enn resten av det kommunale 

vegnettet i kommunen.  

 

De dårligste hovedvegene er: 
o Kv 4165-1 Thamshavnveien (tilstand 4,2) 
o Kv 3140-1 Mælaveien (tilstand 4,2) 
o Kv 3451-4 (og 5) Orkdalsveien (tilstand 4,3) 

Alle veger er oppført med Bk 10 i veglista, og alle er anbefalt med Bk 10. 

 

Det anbefales at alle vegene utbedres slik at de kan tillates for 10 tonn aksellast, dvs. Bk 10. 

Dette er også viktig i forhold til næringslivet.  

 

Det er mulig å gå inn i skaderegistreringsskjemaet for den enkelte veg og finne hvor de dårlige 

partiene ligger. Ved senere detaljplanlegging gjør dette det mulig å konsentrere seg om disse 

partiene. Se vedlegg 6 som viser detaljer fra skaderegistreringen. 

 

Nettet med hovedveger er viktig for å opprettholde infrastrukturen i samfunnet. Opprustning til 

10 tonn er derfor eneste tiltaksalternativ for hovedvegene. 

 

5.3.2 Kostnad for oppgradering til bruksklasse 10 tonn 

Total kostnad for utbedring av alle hovedvegene er beregnet til 3,1 mill.kr. 

Dette gir en gjennomsnittlig utbedringskostnad på 248 kr pr løpemeter.  

Beløpet dekker utbedring av dekketilstand og opprusting av vegene til Bk 10.   

Se detaljer for hver veg i vedlegg 2 og 3. 
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5.4 Kommunale samleveger 

Som samleveger har en blant annet definert veger som har vært gamle fylkesveger, veger som 

fører inn til boligområder og veger ellers som tydelig har en samlevegfunksjon. Se også 

definisjon i kapittel 5.1. Enkelte veger kan bestå både av en samlevegdel og en adkomstvegdel, 

og disse er behandlet hver for seg. 

 

For alle samleveger er det følgende resultat: 

o Antall veger /strekninger: 54 
o Veglengde samleveger og andel av totallengde: 35 201 m / 21 % 
o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 45 % / 16 010 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 5,1 m 
o Gjennomsnittlig tilstand: 4,1 dvs. god tilstand 
o Gjennomsnittlig bæreevne (anbefalt bruksklasse): 9,0 tonn  

o Total kostnad for utbedring: 12,6 mill.kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 359 kr pr løpemeter 
o Kostnad for å legge asfalt på alle grusveger: 13,0 mill.kr 

 

For flere detaljer, se vedlegg. 
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5.4.1 Vurdering av tilstand 

Samlevegnettet har i gjennomsnitt dårligere tilstand enn hovedvegene, men bedre tilstand enn 

adkomstvegene. Vegbredden er også i snitt 1,7 meter smalere enn hovedvegene. 

 

De dårligste samlevegene er: 
o Kv 1510-1 Dorodalsvegen (grusdekke) (tilstand 3,4) 
o Kv 2740-1 Kvålsjårvegen (grusdekke) (tilstand 3,5) 
o Kv 2713-1 Knykvegen (grusdekke) (tilstand 3,5) 

o Kv 2050-1 Grensen (asfalt) (tilstand 3,7) 

 

38 veger har anbefalt bruksklasse Bk 10.  

16 veger har anbefalt bruksklasse Bk 8. 

Ingen veger har anbefalt bruksklasse Bk 6 eller Bk 4.  

 

4 veg har anbefalt bruksklasse 2 tonn dårligere enn tillatt aksellast. 

 

Hele 28 strekninger har en anbefalt bruksklasse som er høyere enn tillatt aksellast. Kommunen 

bør se nærmere på disse vegene og eventuelt endre bruksklassen.  

En heving av bruksklassen kan være en fordel for transportører, men må vurderes opp mot økte 

vedlikeholdskostnader. 
 

Kommunen ønsker at alle samlevegene skal oppgraderes til 10 tonn aksellast ved utbedring. 

 

5.4.2 Kostnad for oppgradering til bruksklasse 10 tonn   

Total kostnad for utbedring av alle samlevegene er beregnet til 12,6 mill.kr. 

Dette gir en gjennomsnittlig utbedringskostnad på 359 kr pr løpemeter.  

Beløpet dekker utbedring av dekketilstand og opprusting av vegene til Bk 10.   

Se detaljer for hver veg i vedlegg 2 og 3. 

 

I tillegg kommer en eventuell asfaltering av grusvegene (19 191 m) på 13,0 mill.kr. 
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5.5 Kommunale adkomstveger 

Definisjon på adkomstveger er vist i kapittel 5.1. Enkelte veger kan bestå både av en 

samlevegdel og en adkomstvegdel, og disse er behandlet hver for seg. 

 

For alle adkomstveger er det følgende resultat: 
o Antall veger /strekninger: 266 
o Veglengde adkomstveger og andel av totallengde: 94 147 m / 55 % 
o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 23 % / 21 501 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 4,1 m 

o Gjennomsnittlig tilstand: 3,7 dvs. god tilstand 
o Gjennomsnittlig bæreevne (anbefalt bruksklasse): 7,7 tonn  
o Total kostnad for utbedring: 30,9 mill.kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 328 kr pr løpemeter 
o Kostnad for å legge asfalt på alle grusveger: 40,0 mill.kr 

 

For flere detaljer, se vedlegg. 
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5.5.1 Vurdering av tilstand 

Adkomstvegnettet har i gjennomsnitt noe dårligere tilstand og bæreevne enn samlevegnettet. 

Vegbredden er også i snitt 1,0 meter smalere enn samlevegene. 

Adkomstvegene varierer sterkt i bredde, lengde og tilstand. Typisk vil adkomstveger være best 

nærmest hovedveg (riks- eller fylkesveg, eller kommunale samleveger), mens tilstanden blir 

dårligere lenger ut fra hovedvegen.  

 

De dårligste adkomstvegene er: 
o Kv 3570-1 Prestvegen (tilstand 2,5) 

o Kv 3554-1 Plassgata (tilstand 2,6) 
o Kv 4680-1 Isdalsvegen (tilstand 2,7) 
o Kv 1797-1 Gammelvegen (tilstand 2,7) 
o Kv 4380-2 Øvre Hovsbakken (tilstand 2,8) 

Alle strekningene har grusdekke. 

 

45 veger har anbefalt bruksklasse Bk 10.  

165 veger har anbefalt bruksklasse Bk 8.  

55 veger har anbefalt bruksklasse Bk 6. 

Ingen veger har anbefalt bruksklasse Bk 4.  

 

64 veger har anbefalt bruksklasse 2 tonn dårligere enn tillatt aksellast. 

3 veger har anbefalt bruksklasse 4 tonn dårligere enn tillatt aksellast.(alle med Bk 6). 

 

En vil anbefale at kommunen endrer veglista for disse vegene eller at det settes opp skilt om 

endret bruksklasse, inntil forsterkning av vegene er utført. 

 

32 veger har en anbefalt bruksklasse som er høyere enn tillatt aksellast. Kommunen bør se 

nærmere på disse vegene og eventuelt endre bruksklassen.  

En heving av bruksklassen kan være en fordel for transportører, men må vurderes opp mot økte 

vedlikeholdskostnader. 

 

Det er mulig å gå inn i skaderegistreringsskjemaet for den enkelte veg og finne hvor de dårlige 

partiene ligger. Ved senere detaljplanlegging gjør dette det mulig å konsentrere seg om disse 

partiene. Se vedlegg 6 som viser detaljer fra skaderegistreringen. 

 

Kommunen ønsker at alle adkomstvegene skal oppgraderes til 10 tonn aksellast ved utbedring.  

 

5.5.2 Kostnad for oppgradering til alternative bruksklasser 

Total kostnad for utbedring av alle adkomstvegene er beregnet til 30,9 mill.kr. 

Dette gir en gjennomsnittlig utbedringskostnad på 328 kr pr løpemeter.  

Beløpet dekker utbedring av dekketilstand og opprusting av vegene til Bk 10.   

Se detaljer for hver veg i vedlegg 2 og 3. 

 

I tillegg kommer en eventuell asfaltering av grusvegene (72 646 m) på 40,0 mill.kr. 
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5.6 Kommunale gang- og sykkelveger 

For alle gang- og sykkelveger er det følgende resultat: 
o Antall veger /strekninger: 67 
o Veglengde gang- og sykkelveger og andel av totallengde: 17 732 m / 10 % 
o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 81 % / 14 449 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 2,6 m 

o Gjennomsnittlig tilstand: 4,5 dvs. god/meget god tilstand 
o Total kostnad for utbedring: 1,7 mill.kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 96 kr pr løpemeter 
o Kostnad for å legge asfalt på alle grusveger: 1,2 mill.kr 

 

 

 

 

De dårligste gang- og sykkelvegene er: 
o 3280-1 Nordgjerdsvegen (tilstand 2,1) 
o 1062-1 Øvre Hovsbakkan (tilstand 2,7) 
o 1061-1 Nedre Rømmesbakkan (tilstand 2,8) 
o 1017-1 Rømme (tilstand 2,9) 

o 2770-1 Ljåmoen (tilstand 2,9) 

Alle strekningene har grusdekke. 
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5.7 Kommunale fortau 

For alle fortau er det følgende resultat: 
o Antall veger /strekninger: 45 
o Veglengde fortau og andel av totallengde: 10 352 m / 10 % 

o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 99 % / 10 211 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 2,0 m 
o Gjennomsnittlig tilstand: 4,7 dvs. meget god tilstand 
o Total kostnad for utbedring: 0,6 mill.kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 61 kr pr løpemeter 

 

For flere detaljer, se vedlegg. 

 

 

 

 

De dårligste fortauene er: 
o 3963-1 Steinvegen (tilstand 3,0) 

o 3227-1 Nervikstunet (tilstand 3,4) 
o 3825-1 Sandenvegen (tilstand 4,0) 

Alle strekningene har asfaltdekke. 
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6. HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 

 

Dette er en svært viktig del av plandokumentet. Om planen blir utarbeidet som kommunedelplan 

gir det automatisk bindinger mot økonomiplanen. Som hovedplan må bindingene vedtas på en 

mer direkte måte. Det er viktig å få en forpliktende sammenheng mellom dette plandokumentet 

og økonomistyringen i kommunen.  

 

Prioritering av veger: 

Det er utarbeidet et forslag til prioritert liste for utbedring av alle kommunale veger, avhengig av 

tilstand og årsdøgntrafikk (ÅDT). Mengden av trafikk er antatt etter trafikkforhold under befaring, 

samt etter antall husstander (fra kart). For å få til en samlet prioriteringsrekkefølge for alle 

veger, så legges en tilleggsfaktor til den registrerte tilstand. Det er forutsatt at hvis trafikken 

dobles (f.eks. fra 50 til 100) så reduseres tilleggsfaktoren med 0,2. Det betyr at en veg med 

tilstand 3,2 og 100 i ÅDT prioriteres likt med en veg med tilstand 3,0 og 50 i ÅDT. 

Gang- og sykkelveger og fortau er også gitt en «ÅDT», dvs. antall gående og syklende (tillegget 

vist i figuren gjelder derfor ikke).  

Se figur nedenfor: 

 

 

 

Årsdøgntrafikken på det kommunale vegnettet fordeler seg slik: 

 

Årsdøgntrafikk pr vegkategori 

  H S A 

Min 500 100 10 

Maks 3000 800 200 

Snitt 1469 320 62 
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På dette grunnlag er det utarbeidet et forslag til handlingsplan for ett år (2015) og økonomiplan 

for to langtidsplanperioder (2015-2022), for 4 alternative budsjettnivå. 

 

I vedlegg 4 er det vist hvilket år de ulike vegene kommer med i budsjettet, avhengig av 

investeringsnivå. Prioriteringslisten er ment som et utgangspunkt for diskusjon i kommunen. Det 

må være mulig å endre listen hvis forutsetninger endres, som f.eks. vann- og avløpsarbeider, 

bygging av nye boligfelt, industriområder osv. 

 

For kommunen har en sett på 4 ulike nivå på bevilgningene til forsterkning og dekkelegging på 

det kommunale vegnettet pr år: 
o Nivå 1: 1,0 mill. kr  
o Nivå 2: 2,0 mill. kr  
o Nivå 3  4,0 mill. kr  

o Nivå 4: 6,0 mill. kr 

 

Total utbedringskostnad er beregnet til 48,9 mill. kr. 

Ved å bevilge 1,0 mill. kr pr år vil det vil ta 49 år før alle er utbedret. 

Ved å bevilge 2,0 mill. kr pr år vil det vil ta 24,5 år før alle er utbedret. 

Ved å bevilge 4,0 mill. kr pr år vil det vil ta 12,2 år før alle er utbedret. 

Ved å bevilge 6,0 mill. kr pr år vil det vil ta 8,2 år før alle er utbedret. 
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6.1 Handlingsplan for 2015 

Nedenfor er vist hvilke veger som en kan reasfaltere/forsterke med 4 ulike bevilgningsnivå (se 

detaljer i vedlegg 4). Kostnader er eks. mva.: 

 

 

Vegnr Navn Vegkat.
Lengde      

(m)

Gjennom-

snittlig 

tilstand

Dekke   

type

Kostnad    

(1000 kr)

Prior- 

itering

Nivå 1  

1,0 mill 

årlig

Nivå 2  

2,0 mill  

årlig

Nivå 3  

4,0 mill  

årlig

Nivå 4  

6,0 mill  

årlig

3280-1 Nordgjerdsvegen G 122 2,1 G 53 1 X X X X

1061-1 Nedre Rømmesbakkan G 244 2,8 G 62 2 X X X X

3963-1 Steinvegen F 225 3,0 A 71 3 X X X X

3570-1 Prestvegen A 48 2,5 G 19 4 X X X X

1062-1 Øvre Hovsbakkan G 64 2,7 G 15 5 X X X X

1017-1 Rømme G 260 2,9 G 71 6 X X X X

3800-1 Rømmesveien A 195 2,9 G 79 7 X X X X

3554-1 Plassgata A 130 2,6 G 56 8 X X X X

2050-1 Grensen A 156 3,0 G 70 9 X X X X

3320-1 Nylandet G 155 3,0 G 47 10 X X X X

3693-1 Steinvegen A 312 3,1 A 304 11 X X X X

1510-1 Dorodalsvegen S 1610 3,4 G 741 12 X X X

1018-1 Nedre Hovsbakkan-Øvre G 241 3,1 G 63 13 X X X

3963-2 Steinvegen A 230 3,0 A 261 14 X X X

3205-1 Nedre Svartberget A 180 2,9 A 172 15 X X

4-1 Geitastrand kirke A 75 2,8 A 89 16 X X

2770-1 Ljåmoen G 153 2,9 G 40 17 X X

1975-1 Gjønnesvegen A 2580 3,2 G 1 084 18 X X

4680-1 Isdalsvegen A 1018 2,7 G 419 19 X X

2740-1 Kvålsjårvegen S 3559 3,5 G 1 459 20 X

2700-1 Kjelveien A 105 3,0 G 41 21 X

3050-1 Mogårdsveien A 96 3,0 G 43 22 X

3150-2 Nedre Dordihaugen A 74 3,0 G 33 23 X

3227-1 Nervikstunet A 60 3,0 G 24 24 X

3900-2 Skogveien A 51 3,0 G 23 25 X

1010-1 Øvre Hovsbakkan G 27 3,0 G 5 26 X

1019-1 Storlia G 30 3,0 G 8 27 X

2704-1 Kleivastien G 30 3,0 G 8 28 X

2752-1 Laksørvegen G 28 3,0 G 10 29 X

3954-1 Skåggåvegen G 50 3,0 G 10 30 X

4040-1 Sveanvegen G 18 3,0 G 5 31 X

1100-1 Breivegen A 229 2,9 G 92 32 X

4380-2 Øvre Hovsbakkan A 100 2,8 G 33 33 X

2050-1 Grensen S 220 3,7 A 209 34 X
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6.2 Økonomiplan for 2015-2022 

 

Det er utarbeidet en økonomiplan for to langtidsbudsjettperioder fra 2015 – 2022  

(8 år), for 4 ulike bevilgningsnivå. Kostnader er eks. mva.: 

 

Totalt forsterkingsbehov er beregnet til 48,929 mill. kr. Beløpet avrundes til 49 mill. kr.  

 

Nivå 1: 1,0 mill. kr pr år (8 mill. kr i økonomiplanperioden)  

Med dette nivå kan en asfaltere/forsterke følgende antall veger: 

o Hovedveger:  Ingen (av 15 som har behov) 
o Samleveger:  3 (av 42 som har behov) 
o Adkomstveger:  19 (av 214 som har behov) 
o Gang- og sykkelveger: 13 (av 41 som har behov) 

o Fortau 1 (av 14 som har behov) 

 

Med et utestående forsterkingsbehov i 2022 på 41 mill. kr (49 mill. kr – 8 mill. kr) vil det ta 41 år 

(41 mill./1,0 mill. kr pr år) i tillegg, totalt 49 år, før alle vegene er asfaltert eller forsterket. Dette 

er urealistisk da lengste tekniske levealder for asfaltdekker er ca 15 år. 

 

En årlig bevilgning på 1,0 mill. kr vil føre til at mange av vegene etter en periode i tillegg til 

dekkeleggingen også må forsterkes. Dette kan føre til at en m2 kostnad på under 100 kroner i 

dag fort kan bli fordoblet.  

 

Det er ikke tatt hensyn til økt behov for midler pga økt trafikk og trafikkbelastning i perioden, 

samt eventuell kostnad for asfaltering av grusveger. Dette vil komme som et tillegg. 

 

Med dette budsjettnivå vil vegstandarden være mye dårligere i 2022 enn den er i dag.  

Dette er derfor en meget ugunstig langtidsplan for vegnettet. 

 

Nivå 2: 2,0 mill. kr pr år (16 mill. kr i økonomiplanperioden)  

Med dette nivå kan en asfaltere/forsterke følgende antall veger: 
o Hovedveger:  2 (av 15 som har behov) 
o Samleveger:  5 (av 42 som har behov) 
o Adkomstveger:  38 (av 214 som har behov) 
o Gang- og sykkelveger: 14 (av 41 som har behov) 

o Fortau 1 (av 14 som har behov) 

 

Med et utestående forsterkingsbehov i 2022 på 33 mill. kr vil det ta 16,5 år i tillegg, totalt 24,5 

år, før alle vegene er asfaltert eller forsterket.  

 

En årlig bevilgning på 2,0 mill. kr vil føre til at mange av vegene etter en periode i tillegg til 

dekkeleggingen også må forsterkes. Dette kan føre til at en m2 kostnad på under 100 kroner i 

dag fort kan bli fordoblet.  

  

Behov for midler pga økt trafikk og trafikkbelastning i perioden, samt eventuell kostnad for 

asfaltering av grusveger kommer som et tillegg. 

 

Med dette budsjettnivå vil en anta at vegstandarden vil være noe dårligere i 2022 enn den er i 

dag. Dette er derfor en ugunstig langtidsplan for vegnettet. 
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Nivå 3: 4,0 mill. kr pr år (32 mill. kr i økonomiplanperioden)  

Med dette nivå kan en asfaltere/forsterke følgende antall veger: 

o Hovedveger:  5 (av 15 som har behov) 
o Samleveger:  12 (av 42 som har behov) 
o Adkomstveger:  100 (av 214 som har behov) 
o Gang- og sykkelveger: 16 (av 41 som har behov) 
o Fortau 3 (av 14 som har behov) 

 

Med et utestående forsterkingsbehov i 2022 på 17 mill. kr vil det ta 4 år i tillegg, totalt 12 år, før 

alle vegene er asfaltert eller forsterket.  

 

Behov for midler pga økt trafikk og trafikkbelastning i perioden, samt eventuell kostnad for 

asfaltering av grusveger kommer som et tillegg. 

 

Med dette budsjettnivå vil en anta at standarden på vegene vil være bedre i 2022 enn den er i 

dag. Etter økonomiplanperioden kan årlige bevilgninger reduseres noe.  

Dette er derfor en fornuftig langtidsplan for vegnettet. 

 

Nivå 4: 6,0 mill. kr pr år (48 mill. kr i økonomiplanperioden)  

Med dette nivå vil samtlige veger med behov være forsterket og asfaltert i løpet av 8 år. Etter 

denne perioden kan årlige bevilgninger reduseres. 

 

Eventuell kostnad for asfaltering av grusveger kommer som et tillegg. 

 

Behov for midler pga økt trafikk og trafikkbelastning i perioden kommer som et tillegg. 

 

 

6.3 Anbefaling 

Tilstanden på alle kommunale veger kan i hovedsak karakteriseres som god, men mange veger 

og delstrekninger er likevel for dårlig. 

Vi antar at en årlig bevilgning til vedlikehold av vegkroppen som er lavere enn 3,2 mill. kr pr år 

vil redusere standarden og medføre at etterslepet vil øke. 

For at det kommunale vegnettet skal gis et varig løft i standard, anbefaler vi at kommunen 

investerer ca. 4 mill. kr pr år i 8 år (2015– 2022). Kostnad for årlig vedlikehold av vegobjekt vil 

komme i tillegg.  

Etter denne perioden kan bevilgningen reduseres til 3,2 mill. kr pr år som beregnet i kapittel 8 

(arbeidsprosess 2.1 og 2.2).  

Kostnad for asfaltering av grusveger kommer i tillegg. Hvis man ønsker å asfaltere ca 2 km hvert 

år av de gjenstående 95 km med grusveg, vil det koste ca. 1,1 mill. kr pr år. Det vil da ta 47,5 år 

før alle grusveger har fast dekke. 

Kostnad for årlig vedlikehold av vegobjekt vil også komme i tillegg.  
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7. GJENAN SKAFFE LSE SKOST NAD, ETTE RSLE P OG
VEGKAPITAL

Veg net tet består av en rekke elementer/objekt som til sammen representerer en betydelig verdi.
Ved manglende vedlikehold forfaller veg nettet, og jo lengre forfallet pågår jo tyngre blir tiltakene
for å gjenopprette den opprinnelige tilstand. Etterfølgende tabell viser en grov beregning av
veg nettets verdi, beregnet etter gjenanskaffelsesprinsippet, dvs . kostnad for å bygge tilsvarende

veg / objekt i dag . Ved å trekke fra etterslepet vil veg kapitalen bli beregnet.
Se vedlegg 5 for detaljer. Kostnader er eks. mva .

Element/objekt med 0 i verdi er ikke registrert.

Gjenanskaffelseskost naden for vegkroppen er beregnet til 459 mill.kr . Etterslepet er bereg net til
49 mill.kr. Vegkapitalen blir dermed 410 mill.kr. Etterslepet utgjør 11 % av verdien.

Gjenanskaffelseskostnaden for registrerte vegobjekt er beregnet til 76,4 mill.kr. Etterslepet er
beregnet til 8,6 mill.kr. Vegkapitalen blir dermed 67,8 mill.kr. Etterslepet utgjør 11 % av verdien.

Gjenanskaffelseskostnaden for både vegkroppen og vegobjekt er beregnet til 535 mill.kr.
Etterslepet er beregnet til 58 mill.kr. Vegkapitalen blir dermed 477 mill.kr. Etterslepet totalt
utgjør 11 % av verdien.

Mange vegobjekt er ikke registrert og derfor ikke beregnet. Det reelle etterslepet kan derfor
antas å være noe større.
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8. DRIFT OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER 

Det finnes flere definisjoner av drift og vedlikehold. I drift og vedlikeholdsstandard fra VBT 

(Vegforum for byer og tettsteder) er det definert slik: 

 

Drift Vedlikehold 

Alle tiltak som inngår i å opprettholde 

veiens/veinettets funksjonelle kvalitet.     

Drift kan også defineres som tiltak med sikt 

på å redusere miljøbelastningen fra veien og 

dens brukere, bedre sikkerheten og 

opprettholde veiens fremkommelighet. 

Alle tiltak som inngår i å opprettholde 

veiens/veinettets/veiutstyrets strukturelle 

kvalitet. Vedlikehold kan også defineres som 

tiltak med sikte på å opprettholde verdien av 

investert veikapital. 

 

Uansett hvilken tilstand det kommunale vegnettet og vegobjekter er i, så vil det påløpe årlige 

vedlikeholdskostnader for å holde standarden på samme nivå. Fremtidige vedlikeholdskostnader 

er avhengig av levetiden på de ulike vegobjektene samt vedlikeholdskostnaden på tidspunktet 

når utbedringen av vegobjektet skjer. Årlige vedlikeholdskostnader finnes ved å multiplisere 

mengde med tiltakskostnad og deretter dele på tiltakstid (levetid). 

 

Det er utarbeidet et regneark for beregning av enhetspriser og nøkkeltall for drift og vedlikehold. 

Se vedlegg 8 for detaljer. Kostnader er eks. mva. 

 

Snøbrøyting, strøing etc. utgjør 53 prosent (4,0 mill.kr) av totale driftskostnader på 7,5 mill.kr. 

Reasfaltering utgjør 39 prosent (2,3 mill.kr) av totale vedlikeholdskostnader på 6,0 mill.kr. 

 

Kostnadsdataene er videre splittet i ulike vegkategorier som hovedveger (hovedveg + samleveg), 

boligveger (adkomstveger) og gang/sykkelveger. Hovedveger og boligveger inkluderer eventuelle 

fortau. Alle aktiviteter er fordelt med en gitt prosent mellom vegkategorier. Driftskostnadene er 

fordelt mellom sommer og vinter. 

 

Hovedvegene utgjør 8 % av total veglengde og 27 % av totalt budsjett, kr 294 pr meter. 

Boligvegene utgjør 81 % av total veglengde og 67 % av totalt budsjett, kr 70 pr meter. 

Gang- og sykkelvegene utgjør 11 % av total veglengde og 6 % av totalt budsjett, kr 46 pr meter. 

 

I anbefalt budsjett utgjør drift 56 % (7,5 mill. kr) og vedlikehold 44 % (6,0 mill. kr) av totale 

kostnader på 13,5 mill. kr. 
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Hovedveger Boligveger GS-veger Totalt

Drift vinter 1 294 291 2 853 294 287 183 4 434 769

Drift sommer 601 005 2 398 363 111 499 3 110 866

Sum drift 1 895 296 5 251 657 398 682 7 545 635

Vedlikehold 1 801 321 3 740 591 422 099 5 964 011

Drift og vedlikehold 3 696 616 8 992 249 820 781 13 509 646

Andel av totalt budsjett 27 % 67 % 6 % 100 %

Antall m veg 12 576 129 348 17 732 159 656

Andel av total veglengde 8 % 81 % 11 % 100 %

Drift (kr/m) 151 41 22 47

Vedlikehold (kr/m) 143 29 24 37

Drift og vedlikehold (kr/m) 294 70 46 85

Anbefalt budsjett pr vegkategori/totalt



 

HOVEDPLAN VEG 39 (39) 

 

 

 

 

 

 

Rambøll 

9. KLASSIFISERING AV VEGER 

Arbeid med utarbeidelse av ny hovedplan veg har avdekket at det kan virke noe tilfeldig hvilke 

veger som er kommunale veger og hvilke veger som ikke er det. Det kan derfor være aktuelt å 

vurdere omklassifisering/nedklassifisering av enkelte kommunale veger til private veger/ 

avkjørsler.  

 

Vedtak om nedklassifisering av kommunale veger er hjemlet i Veglovens § 7, og nedlagte 

parseller kan legges ut til bruk som privat veg etter Veglovens § 8. Et slikt vedtak er ikke å anse 

som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, men som et politisk vedtak der kommunestyret ikke 

lenger vil påta seg omkostningene med å holde vegen åpen som offentlig veg.  

 

Etter en eventuell nedklassifisering får brukerne av vegen vedlikeholdsplikten, jfr. 

bestemmelsene i Vegloven om private veger (§ 54). 

 

En systematisk nedklassifisering av kommunale veger vil kunne medføre reguleringsendringer i 

regulerte områder, mens det i uregulerte områder kan skje med hjemmel i vegloven. 

 

Regulert felles adkomst og regulert privat veg skal ikke ha kommunalt vedlikehold.  

 

Før en eventuell endring i status av veger i kommunen foreslås at det oppnås enighet om hvilke 

funksjonskrav og tekniske krav som skal legges til grunn for en omklassifisering og/eller 

nedklassifisering.  

 

Krav ved omklassifisering av veg 

Krav vil gjelde både for overtagelse av nye veganlegg, overtagelse av eksisterende private veger 

og nedklassifisering fra kommunal til privat veg. 

 

Ved overtakelse av nye veganlegg eller eksisterende private veger må minst ett av følgende krav 

være oppfylt: 

o Vegen skal forbinde lokale befolkningskonsentrasjoner med hverandre 
o Vegen skal tjene som forbindelsesveg mellom andre offentlige veger 
o Vegen skal knytte en lokal befolkningskonsentrasjon til det offentlige vegnettet 
o Vegen har spesiell offentlig interesse, som veier til offentlige institusjoner, friluftsområder 

og lignende 

o Vegen skal betjene minst 4 boenheter 
o Vegen skal ha en gjennomsnittlig tilstand som er bedre enn 3,5 og ingen delstrekninger 

skal være dårligere enn 3,0.  
o Vegen skal tilfredsstille gitte tekniske krav i henhold til vedtatt felles kommunal vegnorm. 

 

Ved nedklassifisering av kommunal veg til privat veg må minst ett av følgende krav være oppfylt: 

o Vegen har ingen spesiell offentlig interesse (se punktene ovenfor) 

o Vegen betjener mindre enn 4 boenheter (fastboende) 
o Vegen skal ikke ha en gjennomsnittlig tilstand som er dårligere enn 3,0 og ingen 

delstrekninger skal være dårligere enn 2,5.  

Eventuelle andre forhold ved nedklassifisering tas i hver enkelt sak. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG 1 
 
 
 

Sammendrag av nøkkeltall for 
hver vegkategori 

 
 
Kostnader er eks. mva.  



Sammendrag pr vegkategori

Asfalt Grus Sum Asfalt Grus Sum Asfalt Grus Sum Asfalt Grus Sum Asfalt Grus Sum Asfalt Grus Sum

Antall veger/strekninger 16 0 16 47 7 54 104 162 266 37 30 67 42 3 45 246 202 448

Veglengder (m) 12 576 0 12 576 16 010 19 191 35 201 21 501 72 646 94 147 14 449 3 283 17 732 10 211 141 10 352 74 747 95 261 170 008

Andel av total veglengde 7 % 21 % 55 % 10 % 6 % 100 %

Andel fast dekke 100 % 45 % 23 % 81 % 99 % 44 %

Snitt bredde (m) 6,8 - 6,8 5,5 4,8 5,1 4,5 3,9 4,1 2,6 2,5 2,6 2,0 2,1 2,0 4,4 4,1 4,2

Snitt tilstand 4,7 - 4,7 4,5 3,7 4,1 4,6 3,3 3,7 4,8 3,3 4,5 4,7 4,4 4,7 4,6 3,4 4,0

Snitt anbefalt bruksklasse (tonn) 10,0 - 10,0 9,1 8,8 9,0 8,6 7,4 7,7 - - - - - - 9,1 7,7 8,2

Utbedringskostnad (1000kr) 3 114 0 3 114 5 817 6 808 12 625 4 330 26 527 30 857 1 003 694 1 697 626 10 636 14 890 34 039 48 929

Andel av total kostnad 6,4 % 25,8 % 63,1 % 3,5 % 1,3 % 100 %

Snitt kostnad pr lm (kr) 248 248 363 355 359 201 365 328 69 211 96 61 61 199 357 288

Kostnad grus til asfalt (1000kr) 0 0 0 13 019 13 019 39 947 39 947 1 153 1 153 42 42 54 161 54 161

Sum utbedringskostnad +
Kostnad grus til asfalt (1000kr) 0 3 114 19 827 25 644 66 474 70 804 1 847 2 850 52 678 88 200 103 090

Snittberegninger for tilstand er vektet på areal, mens bredde, anbefalt aksellast og kostnad er vektet på lengde.

Forklaring:
Utbedringskostnad: Kostnad for å forsterke vegnettet til ønsket aksellast, med samme dekketype som før
Kostnad grus til asfalt: Kostnad for å legge asfalt på grusveger (i tillegg til utbedringskostnad)

NB! Kun utbedringskostnad er vurdert ved beregninger i handlingsplan og økonomiplan

Alle vegerFortauHovedsamleveger Samleveger Adkomstveger Gang- og sykkelveger



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG 2 
 
 
 

Sammendrag av 
registreringer,  

sortert etter sted 
 
 
 
Kostnader er eks. mva. 

 

Forklaring av tekst i kolonner: 

o Dekke/bærelag: Kostnad (i 1000 kr) for å forsterke vegkroppen til ønsket 

aksellast, dvs kostnad for dekke og evt bærelag/forsterkningslag. 

o Andre kostnader: Kostnadsoverslag for evt grøftrensk/kantrensk, utskifting av 

noen kummer/sluk/stikkrenner samt kantutlegging. Det er benyttet 20 % av 

forsterkningskostnad (se over) på asfaltveger og 40 % på grusveger. Hvis det er 

behov for f.eks grøfting/drenering/vegarmering legges dette inn i tillegg. 

o Totalt: Totale kostnader til forsterkning av vegkroppen til ønsket aksellast, med 

samme dekketype som før. 

o Grus til asfalt: Kostnad for å legge asfalt på grusveger (i tillegg til forsterkning) 

o Vegliste Bk: Bruksklasse (tillatt aksellast) som står oppført i veglista 

o Ønsket Bk: Bruksklasse som vegen ønskes oppgradert til ved forsterkning 

o Anbefalt Bk: Anbefalt bruksklasse med utgangspunkt i vegens antatte bæreevne. 

 
 



V2 Sammendrag pr veg

Sammendrag av vegregistreringer og kostnadsoverslag

Sortert etter vegnummer

Vegnr Navn Vegkat.
Lengde

(m)
Bredde

(m)
Areal
(m2)

Gjennom-
snittlig
tilstand

Dekke
type

ÅDT
Dekke/

bærelag
(1000 kr)

Andre
kostn.

(1000 kr)

Totalt
(1000 kr)

Kr/lm
Grus til
asfalt

(1000 kr)

Vegliste
Bk

Ønsket  Bk
Anbefalt

Bk

1-1 Geitavegen A 355 4,0 1 420 3,7 G 40 76 31 107 301 199 8 10 8
2-1 Kjøravegen (øvre) A 362 3,6 1 292 3,2 G 30 96 38 134 369 181 8 10 6
4-1 Geitastrand kirke A 75 4,5 338 2,8 A 30 74 15 89 1 188 8 10 8
4-1 Geitastrand kirke A 22 4,5 99 3,0 G 10 8 3 11 504 14 8 10 8

11-1 Aspølhaugen A 105 3,5 368 4,8 A 50 6 1 7 70 8 10 10
11-1 Aspølhaugen A 23 3,5 81 3,5 G 40 5 2 7 294 11 8 10 10
19-1 Grøtte S 139 5,6 775 5,0 A 150 0 0 0 0 8 10 10
20-1 Orkdalsveien (fra E39) H 64 5,0 320 4,5 A 500 16 3 19 300 8 10 10
21-1 Orkdalsveien (fra E39) H 76 5,0 380 4,9 A 500 5 1 6 79 8 10 10
22-1 Fv 460 - Langgilan S 330 5,9 1 950 5,0 A 200 0 0 0 0 10 10 10
22-1 Fv 460 - Langgilan A 463 4,6 2 134 3,5 G 70 128 51 179 387 299 10 10 8
23-1 Asphaugen A 142 4,0 568 3,3 G 10 38 15 54 377 80 8 10 8
24-1 Havneveien (arm) A 66 7,0 462 4,3 A 100 30 6 36 547 8 10 10
28-1 Orkdalsveien-Rimiveien S 49 10,0 490 5,0 A 300 0 0 0 0 8 10 10
31-1 Tiltaksvegen (arm) A 134 6,0 804 5,0 A 100 0 0 0 0 10 10 10
33-1 Lia A 1 002 4,1 4 083 4,0 G 40 164 66 230 229 572 8 10 8
34-1 Fannremsflata A 181 4,0 724 4,3 A 40 48 10 58 320 8 10 8
38-1 Vormdal A 2 480 3,5 8 680 3,0 G 50 683 273 956 386 1 215 8 10 6
38-2 Tokstad A 1 906 3,5 6 701 3,1 G 50 520 208 728 382 938 8 10 6
38-3 Ry A 391 3,5 1 369 3,5 G 50 82 33 115 294 192 8 10 8
40-1 Klemmetsmo A 155 4,0 620 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 10
51-1 Skolevegen (snuplass) A 81 6,7 546 4,5 A 50 27 5 33 404 8 10 10
52-1 Joplassveien (forlengelse) A 250 4,5 1 125 3,6 G 50 65 26 91 363 158 8 10 10
54-1 Åsbølljårvegen (arm) A 202 3,5 707 2,9 G 20 61 24 85 421 99 8 10 6
55-1 Furumoen (arm) A 120 6,5 780 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10
56-1 Furumoen (arm) A 341 7,0 2 387 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10
58-1 Njardar gate (arm) A 38 4,5 171 3,0 G 20 14 5 19 504 24 8 10 8
60-1 Tiltaksvegen (arm) A 113 6,0 678 4,5 A 50 34 7 41 360 8 10 10
62-1 Grønørvegen (19-27) A 235 6,0 1 410 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 10
62-1 Grønørvegen (19-27) A 38 4,0 152 3,5 G 50 9 4 13 330 21 8 10 8
70-1 Bård Guttormsens veg (arm) A 72 2,5 180 4,0 A 10 18 4 22 300 8 10 6
71-1 Grønørvegen (54) A 233 5,9 1 365 5,0 A 30 0 0 0 0 8 10 10
80-1 Fannremsvegen (24-30) A 60 3,4 205 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 8

1007-1 Allfarveien S 141 6,0 840 4,6 A 800 30 6 36 257 8 10 10
1010-1 Andreasflata A 45 3,5 158 3,0 G 20 13 5 18 392 22 8 10 6
1020-1 Asbølljårvegen A 2 144 4,2 9 046 3,5 G 50 550 220 770 359 1 266 10 10 8
1030-1 Aunemovegen A 76 4,5 342 3,7 G 50 18 7 25 335 48 8 10 10
1040-1 Balsnes gate A 160 4,0 640 3,5 G 40 38 15 53 329 90 8 10 8

Bruksklasse (Bk) (tonn)Kostnad forsterkning
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V2 Sammendrag pr veg

Vegnr Navn Vegkat.
Lengde

(m)
Bredde

(m)
Areal
(m2)

Gjennom-
snittlig
tilstand

Dekke
type

ÅDT
Dekke/

bærelag
(1000 kr)

Andre
kostn.

(1000 kr)

Totalt
(1000 kr)

Kr/lm
Grus til
asfalt

(1000 kr)

Vegliste
Bk

Ønsket  Bk
Anbefalt

Bk

Bruksklasse (Bk) (tonn)Kostnad forsterkning

1050-1 Bekkfaret S 197 5,0 985 3,9 A 500 105 21 126 638 8 10 10
1052-1 Berbusjårvegen A 5 545 3,6 20 108 3,1 G 50 1 512 605 2 116 382 2 815 8 10 6
1053-1 Blomstervegen A 238 4,3 1 022 5,0 A 80 0 0 0 0 8 10 10
1053-2 Blomstervegen A 83 4,5 374 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 10
1055-1 Bratta A 258 4,0 1 033 3,8 G 50 50 20 70 273 145 8 10 8
1060-1 Brattlivegen A 322 3,7 1 202 4,9 A 80 8 2 10 30 8 10 8
1100-1 Breivegen A 229 3,3 767 2,9 G 30 66 26 92 400 107 8 10 6
1120-1 Brekka A 313 4,0 1 252 3,3 G 80 86 34 120 384 175 8 10 8
1150-1 Brogata A 195 4,3 835 3,5 G 50 51 20 71 366 117 8 10 8
1160-1 Bruvegen A 207 4,0 828 3,2 G 50 60 24 84 406 116 8 10 6
1170-1 Byggvegen A 270 4,0 1 080 5,0 A 70 0 0 0 0 8 10 8
1210-1 Bård Guttormssons veg S 388 4,7 1 810 4,5 A 300 92 18 111 285 8 10 10
1350-1 Bårdshaugveien A 619 5,0 3 096 4,4 A 150 181 36 217 351 8 10 8
1380-1 Cecilies veg A 183 4,5 822 3,5 G 80 50 20 69 379 115 8 10 8
1400-1 Clausens gate A 90 3,7 330 3,5 G 50 20 8 28 308 46 8 10 8
1405-1 Damekra S 37 5,5 204 5,0 A 500 0 0 0 0 8 10 10
1420-1 Dammanvegen A 106 3,6 386 3,2 G 50 27 11 38 358 54 8 10 6
1430-1 Dikesekra A 278 3,5 973 3,5 G 50 59 24 83 298 136 8 10 8
1440-1 Dikesmelen A 129 4,4 572 4,0 A 50 56 11 67 522 8 10 8
1450-1 Dikesvegen A 213 4,1 881 3,3 G 50 58 23 81 382 123 8 10 8
1500-1 Dordigata A 200 4,1 825 3,6 G 100 45 18 63 315 116 8 10 8
1500-1 Dordigata S 83 6,0 498 4,0 A 800 50 10 60 720 8 10 8
1510-1 Dorodalsvegen S 60 5,0 300 5,0 A 300 0 0 0 0 8 10 10
1510-1 Dorodalsvegen S 1 610 5,0 8 035 3,4 G 300 529 212 741 460 1 125 8 10 8
1510-1 Dorodalsvegen A 2 179 4,0 8 667 3,1 G 50 666 267 933 428 1 213 8 10 6
1530-1 Dållåhåggån A 100 3,5 350 3,0 G 20 28 11 39 392 49 8 10 6
1540-1 Dållåvegen A 470 4,2 1 985 3,9 A 80 211 42 253 539 8 10 10
1540-2 Dållåvegen A 35 4,0 140 3,0 G 20 11 4 16 448 20 8 10 6
1550-1 Erik Aarviks gate S 143 4,9 700 5,0 A 200 0 0 0 0 8 10 10
1560-1 Eksisvegen A 141 5,0 709 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 8
1570-1 Eksisvegen S 5 604 4,6 25 818 3,9 G 200 1 167 467 1 633 291 3 615 10 10 10
1600-1 Elvegata A 109 4,0 436 4,0 G 30 17 7 24 224 61 8 10 8
1650-1 Elvestien A 53 4,0 212 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 8
1654-1 Emmavegen A 307 4,1 1 268 4,9 A 150 10 2 12 39 10 10 8
1655-1 Erikvegen S 2 352 5,1 11 965 3,8 G 300 575 230 805 342 1 675 8 10 10
1656-1 Englykkjvegen A 2 574 4,0 10 284 3,0 G 50 809 324 1 133 440 1 440 8 10 6
1660-1 Espavegen A 275 5,3 1 445 3,9 A 50 163 33 195 709 8 10 10
1670-1 Evjenslykkja A 161 3,5 564 3,0 G 40 45 18 63 392 79 8 10 6
1675-1 Evjensvegen A 222 3,5 777 3,5 G 50 47 19 65 294 109 8 10 8
1677-1 Evjensvollen A 411 4,0 1 644 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 8
1679-1 Fannremsflata A 402 4,1 1 668 4,4 A 150 97 19 117 291 8 10 8
1685-1 Fannremsvegen S 220 5,4 1 180 4,5 A 200 59 12 71 322 8 10 10
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V2 Sammendrag pr veg

Vegnr Navn Vegkat.
Lengde

(m)
Bredde

(m)
Areal
(m2)

Gjennom-
snittlig
tilstand

Dekke
type

ÅDT
Dekke/

bærelag
(1000 kr)

Andre
kostn.

(1000 kr)

Totalt
(1000 kr)

Kr/lm
Grus til
asfalt

(1000 kr)

Vegliste
Bk

Ønsket  Bk
Anbefalt

Bk

Bruksklasse (Bk) (tonn)Kostnad forsterkning

1685-1 Fannremsvegen A 216 4,2 901 4,6 A 100 40 8 48 222 8 10 8
1690-1 Fargarvegen A 274 3,5 959 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 8
1695-1 Ferjmannsvegen A 562 4,5 2 529 5,0 A 80 0 0 0 0 10 10 10
1700-1 Fernies plass S 34 6,0 204 5,0 A 400 0 0 0 0 8 10 10
1750-1 Fjordgata A 336 4,2 1 406 5,0 A 150 0 0 0 0 8 10 8
1755-1 Flata A 120 5,0 600 4,0 G 80 24 10 34 280 84 8 10 10
1760-1 Follostien A 118 3,5 413 3,5 G 50 25 10 35 294 58 8 10 8
1765-1 Follovegen S 384 5,3 2 020 5,0 A 300 0 0 0 0 8 10 10
1770-1 Folloøya A 156 4,0 624 3,6 G 50 35 14 49 314 87 8 10 8
1785-1 Franslykkja S 447 6,1 2 722 4,7 A 800 88 18 106 237 10 10 10
1788-1 Furumoen S 520 7,5 3 880 5,0 A 150 0 0 0 0 8 10 10
1788-1 Furumoen A 253 5,0 1 265 3,8 G 20 59 24 83 328 177 8 10 10
1790-1 Futvegen A 320 4,2 1 345 3,4 G 80 83 33 117 365 188 8 10 8
1795-1 Gammelskolen A 62 3,5 217 4,0 G 30 9 3 12 196 30 8 10 8
1797-1 Gammelvegen A 61 3,5 214 2,7 G 10 19 8 27 442 30 8 10 6
1900-1 Geilan A 343 3,8 1 312 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 8
1900-2 Geilan A 210 3,8 800 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 8
1900-2 Geilan S 44 7,0 308 5,0 A 200 0 0 0 0 8 10 10
1950-1 Geitastrandveien S 595 5,0 2 968 5,0 A 150 14 3 16 27 8 10 10
1952-1 Geitavegen A 1 487 4,3 6 457 3,3 G 60 431 173 604 406 904 8 10 8
1960-1 Gilhaugvegen A 514 3,6 1 856 5,0 A 80 0 0 0 0 8 10 8
1963-1 Gjesvålvegen A 173 3,0 519 3,1 G 50 40 16 55 320 73 8 10 6
1968-1 Gjølmesøyvegen A 167 7,0 1 169 5,0 A 200 0 0 0 0 10 10 10
1970-1 Gjølvegen A 195 4,0 780 3,2 G 70 57 23 80 408 109 8 10 8
1975-1 Gjønnesvegen A 2 580 4,1 10 585 3,2 G 100 774 310 1 084 420 1 482 8 10 8
1980-1 Gluggen A 128 4,0 512 3,5 G 50 31 12 43 336 72 8 10 8
2000-1 Graastens gate A 50 5,0 250 5,0 A 70 0 0 0 0 8 10 8
2000-1 Graastens gate S 40 6,0 240 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 10
2000-1 Graastens gate A 68 4,0 272 3,5 G 50 16 7 23 336 38 8 10 8
2050-1 Grensen S 220 6,1 1 335 3,7 A 500 174 35 209 949 8 10 8
2050-1 Grensen A 156 4,0 624 3,0 G 100 50 20 70 448 87 8 10 6
2080-1 Grovavegen A 270 4,0 1 080 5,0 A 80 0 0 0 0 8 10 8
2080-1 Grovavegen A 222 3,8 842 3,5 G 80 51 20 71 319 118 8 10 8
2080-2 Grovavegen S 42 6,0 252 4,5 A 300 12 2 14 343 8 10 10
2090-1 Grustaket A 151 4,1 617 3,6 G 50 35 14 49 322 86 8 10 10
2090-2 Grustaket A 12 4,0 48 4,0 G 20 2 1 3 224 7 8 10 10
2105-1 Grønørveien H 334 7,1 2 369 5,0 A 1000 0 0 0 0 10 10 10
2105-1 Grønørveien S 634 6,1 3 889 4,6 A 400 167 33 200 315 10 10 10
2105-2 Grønørveien A 250 6,1 1 525 4,6 A 100 60 12 72 288 10 10 10
2105-2 Grønørveien A 59 12,2 720 4,5 G 50 14 6 20 342 101 10 10 10
2105-3 Grønørveien A 40 6,0 240 3,5 A 80 36 7 43 1 080 10 10 8
2105-3 Grønørveien A 38 6,0 228 3,0 G 30 18 7 26 672 32 10 10 8
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2105-4 Grønørveien A 148 5,0 742 3,8 A 100 91 18 109 738 10 10 8
2105-6 Grønørveien A 291 6,4 1 876 4,5 A 150 94 19 113 387 10 10 10
2115-1 Gunnhildstaupet A 107 3,5 375 3,0 G 30 30 12 42 392 52 8 10 6
2117-1 Handverkarvegen A 161 3,9 624 3,4 G 50 40 16 56 350 87 8 10 8
2118-1 Havneveien H 1 997 6,7 13 329 4,6 A 1000 471 94 565 283 10 10 10
2120-1 Havrevegen A 169 3,5 592 4,0 A 30 59 12 71 420 8 10 8
2150-1 Hälleforsgata A 144 4,5 648 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 10
2250-1 Hovs alle A 84 6,0 504 5,0 A 30 0 0 0 0 8 10 10
2270-1 Hovsbakkveien H 1 967 6,7 13 096 4,9 A 1000 172 34 207 105 10 10 10
2270-2 Hovsbakkveien H 286 6,9 1 982 4,6 A 1500 76 15 91 318 10 10 10
2300-1 Hovshagen A 63 3,7 236 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 8
2320-1 Hovslundveien A 136 4,1 564 3,2 G 40 42 17 58 427 79 8 10 8
2340-1 Hynnestien A 148 4,4 647 4,0 G 30 25 10 35 233 91 8 10 8
2350-1 Hynneveien A 335 4,8 1 623 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 10
2352-1 Håggåvegen A 182 3,5 637 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 8
2355-1 Hårråbeitet A 175 3,5 613 3,2 G 40 43 17 61 347 86 8 10 6
2357-1 Industrivegen A 210 4,0 840 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 8
2359-1 Ingridbakken A 148 3,4 508 3,4 G 50 33 13 47 317 71 8 10 6
2360-1 Jernbanegata A 355 3,6 1 268 3,9 G 60 54 21 75 211 177 8 10 8
2400-1 Johan Bojers gate A 212 4,0 848 3,6 G 70 48 19 68 319 119 8 10 8
2420-1 Johan Gjønnes veg S 430 4,8 2 080 3,8 A 200 243 49 291 677 8 10 8
2500-1 John Kolbanussens gate A 298 3,8 1 142 3,4 G 50 72 29 100 337 160 8 10 8
2530-1 J O Rømmesmos vei A 59 6,0 354 4,0 A 80 35 7 42 720 8 10 10
2530-2 J O Rømmesmos vei S 95 7,0 665 4,6 A 200 28 6 34 354 8 10 10
2530-2 J O Rømmesmos vei A 85 6,0 510 4,0 G 50 20 8 29 336 71 8 10 10
2530-2 J O Rømmesmos vei A 69 3,0 207 5,0 A 20 0 0 0 0 8 10 10
2600-1 Joplassveien S 195 5,2 1 005 4,9 A 200 8 2 9 46 8 10 10
2650-3 Kirkegata A 180 4,4 790 3,5 G 50 46 18 65 359 111 8 10 8
2650-4 Kirkegata A 44 4,0 176 3,5 G 30 11 4 15 336 25 8 10 8
2700-1 Kjelveien A 105 3,5 368 3,0 G 50 29 12 41 392 51 8 10 6
2702-1 Kjøravegen A 955 3,9 3 678 3,2 G 80 265 106 370 388 515 8 10 8
2703-1 Kleivamoen A 500 4,2 2 100 4,8 A 100 45 9 54 108 8 10 8
2704-1 Kleivastien A 100 3,4 335 3,3 G 80 22 9 31 311 47 8 10 8
2705-1 Klemmetsmoekra A 335 4,1 1 390 4,6 A 150 56 11 67 201 8 10 8
2707-1 Klemmetsmovegen A 196 3,5 686 5,0 A 80 0 0 0 0 10 10 8
2709-1 Klokkarhaugen S 470 5,8 2 720 4,7 A 200 80 16 96 204 8 10 10
2709-1 Klokkarhaugen A 240 4,6 1 095 3,8 G 70 54 22 76 317 153 8 10 10
2710-1 Kvamsbakkan A 201 3,5 704 3,3 G 50 48 19 67 333 98 8 10 8
2712-1 Kvamsvegen A 40 4,0 160 5,0 A 80 0 0 0 0 8 10 8
2712-1 Kvamsvegen A 174 3,5 609 3,4 G 60 40 16 56 322 85 8 10 8
2713-1 Knykvegen S 1 392 4,7 6 489 3,5 G 200 379 152 531 382 908 10 10 8
2720-1 Kvennvegen A 8 6,0 48 4,0 G 100 2 1 3 336 7 8 10 8
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2740-1 Kvålsjårvegen S 3 559 4,7 16 835 3,5 G 250 1 042 417 1 459 410 2 357 10 10 8
2750-1 Kaares gate S 407 4,9 1 987 4,8 A 300 47 9 56 137 8 10 8
2752-1 Laksørvegen S 210 7,1 1 490 4,6 A 500 61 12 73 346 10 10 10
2752-1 Laksørvegen A 175 7,0 1 225 4,5 A 50 61 12 74 420 10 10 10
2752-2 Laksørvegen A 186 5,0 930 3,5 A 100 136 27 163 874 10 10 10
2754-1 Langgilan A 273 4,2 1 140 3,7 G 80 60 24 84 307 160 8 10 8
2758-1 Lefstadvegen A 2 061 3,6 7 379 3,3 G 50 514 206 720 349 1 033 8 10 8
2760-1 Lensmannsvegen A 155 3,9 603 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 8
2768-1 Ljåmo A 275 4,0 1 100 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 8
2770-1 Ljåmoegga A 629 4,0 2 516 3,8 G 100 118 47 166 263 352 8 10 8
2775-1 Ljåmovegen A 245 4,0 980 4,6 A 150 40 8 48 196 8 10 8
2785-1 Lykkjvegen A 156 3,5 546 5,0 A 40 0 0 0 0 8 10 8
2790-1 Lyngvegen A 112 3,5 392 3,5 G 50 24 9 33 294 55 8 10 8
2800-1 Lærer Sølbergs gate A 192 3,5 672 3,2 G 50 48 19 67 351 94 8 10 8
2840-1 Løypstrengen S 187 7,1 1 321 4,8 A 300 33 7 40 212 8 10 10
2870-1 Megardsekra A 331 3,3 1 088 3,3 G 50 73 29 103 310 152 10 10 8
2880-1 Megardsgjerdet A 123 3,0 369 3,3 G 40 26 10 36 293 52 8 10 6
2885-1 Megardsvegen S 149 6,1 902 4,3 A 200 60 12 72 485 10 10 10
2960-1 Minister Thams veg A 250 3,8 955 4,7 A 80 26 5 31 125 8 10 8
2960-1 Minister Thams veg A 69 3,5 242 3,5 G 50 14 6 20 294 34 8 10 8
2990-1 Moasvingen A 475 3,6 1 713 3,4 G 80 110 44 155 326 240 8 10 8
3000-1 Moaveien A 131 3,5 459 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 8
3005-1 Moen A 110 4,2 460 3,7 G 50 24 10 34 305 64 8 10 8
3010-1 Moevegen A 710 3,8 2 730 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 8
3010-1 Moevegen A 285 3,5 998 2,8 G 20 87 35 122 426 140 8 10 6
3050-1 Mogårdsveien A 96 4,0 384 3,0 G 50 31 12 43 448 54 8 10 6
3120-1 Mostargata A 251 6,5 1 632 4,5 A 100 82 16 98 390 10 10 10
3130-1 Myra S 1 053 5,1 5 418 3,8 A 400 672 134 806 766 10 10 8
3135-1 Myrtunet A 175 3,8 668 3,7 G 70 36 14 50 286 93 8 10 8
3140-1 Mælaveien H 140 6,8 955 4,2 A 2000 73 15 87 624 10 10 10
3147-1 Mølnvegen S 210 5,6 1 175 4,4 A 200 74 15 89 421 10 10 10
3147-1 Mølnvegen A 220 5,0 1 100 3,6 G 70 62 25 87 395 154 10 10 10
3148-1 Naustveien A 61 3,5 214 3,5 G 30 13 5 18 294 30 8 10 6
3150-1 Nedre Dordihaugen A 147 3,5 515 3,2 G 30 36 15 51 347 72 8 10 6
3150-2 Nedre Dordihaugen A 74 4,0 296 3,0 G 50 24 9 33 448 41 8 10 6
3170-1 Nedre Hovsbakkan H 340 6,4 2 160 4,8 A 1000 33 7 40 116 8 10 10
3170-1 Nedre Hovsbakkan S 240 6,0 1 440 4,7 A 400 48 10 58 240 8 10 10
3170-1 Nedre Hovsbakkan A 173 4,6 794 3,7 G 50 41 17 58 334 111 8 10 8
3180-1 Nedre Kvennhusvegen A 224 3,5 784 5,0 A 150 0 0 0 0 8 10 8
3200-1 Nedre Rømmesbakkan A 274 3,7 1 024 3,2 G 50 75 30 105 383 143 10 10 8
3200-2 Nedre Rømmesbakkan A 50 3,5 175 3,0 G 20 14 6 20 392 25 10 10 6
3203-1 Nedre Skjenaldbakkan A 141 3,0 423 3,0 G 30 34 14 47 336 59 8 10 6
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3205-1 Nedre Svartberget A 180 3,8 675 2,9 A 40 144 29 172 957 8 10 6
3208-1 Nergjerdet A 154 4,2 641 4,1 G 80 24 10 33 217 90 8 10 8
3208-2 Nergjerdet A 26 3,5 91 3,0 A 10 18 4 22 840 8 10 6
3210-1 Nerkroken A 82 3,0 246 5,0 A 20 0 0 0 0 8 10 8
3220-1 Nerviksbakkan A 30 8,0 240 4,0 A 100 24 5 29 960 8 10 8
3220-1 Nerviksbakkan A 333 5,6 1 877 3,7 G 100 94 38 132 395 263 8 10 8
3223-1 Nerviksdalen A 335 3,4 1 153 3,4 G 20 75 30 105 313 161 8 10 6
3227-1 Nervikstunet A 60 3,5 210 3,0 G 50 17 7 24 392 29 8 10 6
3227-1 Nervikstunet A 140 4,5 630 3,3 A 50 108 22 130 926 8 10 6
3244-1 Nissenalleen A 134 3,5 469 3,5 G 100 28 11 39 294 66 8 10 8
3245-1 Nissenvegen A 321 3,4 1 079 4,7 A 100 29 6 35 109 8 10 8
3250-1 Njardar gate S 760 5,9 4 475 4,3 A 700 303 61 363 478 8 10 8
3250-1 Njardar gate A 54 4,5 243 4,0 G 30 10 4 14 252 34 8 10 8
3280-1 Nordgjerdsvegen A 65 5,0 325 5,0 A 200 0 0 0 0 8 10 10
3280-1 Nordgjerdsvegen A 497 3,8 1 912 3,4 G 120 122 49 171 344 268 8 10 8
3290-1 Nordre Skjulsviks gate A 132 4,0 528 4,0 G 50 21 8 30 224 74 8 10 8
3300-1 Nygata A 188 4,0 752 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 8
3320-1 Nylandet A 55 4,0 220 3,2 G 20 16 6 22 407 31 8 10 6
3400-1 Oldus Larsens vei A 76 3,5 266 3,0 G 20 21 9 30 392 37 8 10 6
3451-1 Orkdalsveien H 4 147 6,7 27 811 4,8 A 1000 652 130 782 189 10 10 10
3451-2 Orkdalsveien H 40 5,0 200 4,5 A 500 10 2 12 300 10 10 10
3451-3 Orkdalsveien A 60 4,0 240 3,3 G 50 17 7 24 392 34 10 10 6
3451-3 Orkdalsveien S 340 6,1 2 070 4,5 A 300 106 21 127 374 10 10 10
3451-3 Orkdalsveien H 651 6,8 4 416 4,6 A 3000 193 39 232 356 10 10 10
3451-4 Orkdalsveien H 125 10,0 1 250 4,3 A 3000 85 17 102 816 10 10 10
3451-5 Orkdalsveien H 533 6,5 3 473 4,3 A 3000 238 48 286 537 10 10 10
3500-1 Parkveien A 318 4,6 1 447 3,8 G 100 68 27 95 300 203 8 10 10
3554-1 Plassgata A 170 4,5 765 4,0 A 100 77 15 92 540 8 10 8
3554-1 Plassgata A 130 3,2 420 2,6 G 30 40 16 56 431 59 8 10 6
3558-1 Plogvegen A 38 4,0 152 3,5 G 20 9 4 13 336 21 8 10 8
3559-1 Pojogata A 209 6,5 1 359 4,9 A 150 16 3 20 93 10 10 10
3560-1 Premierenna A 68 5,3 360 3,3 G 20 24 10 34 494 50 8 10 8
3570-1 Prestvegen A 48 2,8 135 2,5 G 30 14 5 19 394 19 8 10 6
3575-1 Raudkleivvegen A 1 770 3,7 6 530 3,3 G 50 450 180 631 356 914 8 10 8
3575-1 Raudkleivvegen A 98 5,5 536 4,5 A 50 27 5 32 328 8 10 8
3580-1 Reksteret A 256 6,5 1 656 4,2 A 100 125 25 150 585 8 10 10
3600-1 Rimiveien S 215 5,7 1 225 4,6 A 200 45 9 54 251 8 10 10
3650-1 Rosenvikveien A 310 3,5 1 085 3,3 G 50 74 30 104 335 152 8 10 8
3660-1 Rundhaugstubben A 74 4,0 296 5,0 A 40 0 0 0 0 8 10 8
3670-1 Rundhaugvegen A 131 4,0 524 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 8
3720-1 Rømmesdiket A 219 3,6 796 3,5 G 50 47 19 66 300 111 8 10 6
3750-1 Rømmestien A 108 4,4 472 4,1 G 30 18 7 25 232 66 8 10 8
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3800-1 Rømmesveien A 195 3,5 683 2,9 G 100 56 23 79 405 96 8 10 6
3802-1 Rønningen A 170 3,5 595 3,4 G 50 39 15 54 317 83 8 10 8
3803-1 Røåsvegen S 440 4,1 1 785 4,3 A 200 121 24 145 329 8 10 8
3803-1 Røåsvegen S 320 5,0 1 600 4,0 G 120 64 26 90 280 224 8 10 8
3803-1 Røåsvegen A 200 3,8 760 3,2 G 80 53 21 75 373 106 8 10
3805-1 Sagdalsegga A 35 3,5 123 4,0 A 50 12 2 15 420 8 10 8
3805-1 Sagdalsegga A 214 3,5 749 3,4 G 50 48 19 67 315 105 8 10 8
3805-2 Sagdalsegga A 29 5,0 145 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 8
3820-1 Samlagsvegen A 63 5,0 315 3,3 A 50 53 11 64 1 010 8 10 8
3825-1 Sandenveien A 82 7,0 574 4,0 A 50 57 11 69 840 8 10 10
3832-1 Simenveien A 272 3,8 1 027 3,7 G 50 53 21 74 273 144 8 10 8
3835-1 Sjukehusvegen S 76 5,0 380 4,0 A 500 38 8 46 600 8 10 8
3880-1 Skoganvegen A 336 3,9 1 316 4,9 A 100 19 4 23 67 8 10 8
3880-2 Skoganvegen A 49 3,5 172 5,0 A 30 0 0 0 0 8 10 8
3900-1 Skogveien S 680 4,2 2 830 4,7 A 300 92 18 111 163 8 10 10
3900-1 Skogveien A 54 4,0 216 5,0 A 20 0 0 0 0 8 10 8
3900-2 Skogveien A 51 4,0 204 3,0 G 50 16 7 23 448 29 8 10 6
3920-1 Skolevegen S 455 5,8 2 628 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 10
3920-1 Skolevegen A 29 5,5 160 5,0 G 30 0 0 0 0 22 8 10 10
3951-1 Skreddarvegen A 244 3,9 959 4,9 A 80 5 1 6 24 8 10 8
3954-1 Skåggåberget A 106 3,5 371 3,4 G 30 24 10 34 322 52 8 10 6
3955-1 Sneppvegen A 280 3,9 1 100 3,2 G 40 80 32 112 400 154 8 10 8
3956-1 Skulmovegen A 2 848 3,8 10 798 3,2 G 50 762 305 1 067 375 1 512 8 10 8
3959-1 Solsjøvegen A 3 357 4,5 15 088 3,7 G 100 764 306 1 070 319 2 112 10 10 8
3960-1 Sommerfjøsekra A 143 4,0 572 3,2 G 50 40 16 56 393 80 8 10 8
3961-1 Stasjonsvegen S 165 7,7 1 275 4,5 A 300 64 13 77 464 10 10 10
3963-1 Steinvegen S 80 5,3 420 4,5 A 400 20 4 24 300 8 10 8
3693-1 Steinvegen A 312 4,3 1 330 3,1 A 130 253 51 304 974 8 10 6
3963-2 Steinvegen A 230 4,8 1 095 3,0 A 80 218 44 261 1 136 8 10 6
3965-1 Stigervegen A 253 3,7 937 3,5 G 50 56 22 79 311 131 8 10 8
3966-1 Songlivegen A 703 4,4 3 121 4,8 A 100 70 14 84 119 10 10 10
3966-1 Songlivegen A 2 792 3,8 10 722 3,4 G 70 687 275 962 344 1 501 10 10 6
3970-1 Storlia A 315 4,8 1 515 3,7 G 60 77 31 108 344 212 8 10 8
4000-1 Strandveien A 143 3,6 516 3,6 G 50 29 12 41 285 72 8 10 8
4000-2 Strandveien A 235 4,0 950 3,3 G 50 64 26 90 384 133 8 10 8
4040-1 Sveanvegen A 201 3,7 744 3,4 G 80 48 19 67 333 104 8 10 8
4050-1 Sveligata A 234 4,0 936 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 8
4065-1 Svorkdalsvegen S 4 354 5,1 22 253 3,8 G 300 1 106 443 1 549 356 3 115 8 10 8
4080-1 Søndre Skjulsviks gate A 135 4,0 540 3,7 G 50 28 11 40 295 76 8 10 8
4100-1 Søster Signes vei A 110 4,5 495 4,5 A 50 25 5 30 270 8 10 8
4100-1 Søster Signes vei A 150 4,4 655 3,4 G 100 42 17 59 393 92 8 10 8
4110-1 Søstervegen A 160 3,8 610 3,5 G 60 37 15 51 320 85 8 10 8
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4120-1 Tamburvegen A 87 4,0 348 5,0 A 80 0 0 0 0 8 10 8
4130-1 Televegen A 96 3,5 336 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 8
4160-1 Thamshavnbakken A 206 4,7 977 3,6 A 30 138 28 166 805 10 10 8
4165-1 Thamshavnveien H 626 6,6 4 114 4,2 A 1500 323 65 388 620 10 10 10
4170-2 Tiltaksvegen S 255 7,5 1 915 4,9 A 300 28 6 34 132 10 10 10
4200-1 Tofteveien A 116 3,5 406 5,0 A 30 0 0 0 0 8 10 8
4250-1 Trondheimsveien H 466 7,9 3 672 4,8 A 2000 73 15 88 188 10 10 10
4255-1 Tverradkomsten H 784 7,0 5 488 4,7 A 1000 175 35 210 268 10 10 10
4260-1 Tøfte A 203 3,5 711 3,4 G 50 47 19 66 323 99 8 10 6
4265-1 Tølløvstien A 270 3,5 945 3,8 A 50 117 23 141 521 8 10 8
4270-1 Tårnsvingen A 100 4,3 425 3,5 G 40 26 10 36 357 60 8 10 8
4275-1 Tårnvegen A 115 3,7 420 3,4 G 30 26 10 37 318 59 8 10 6
4280-1 Uddumelen A 260 3,5 910 3,4 G 40 58 23 81 313 127 8 10 8
4290-1 Udduvegen A 131 3,9 509 3,5 G 50 31 12 43 326 71 8 10 8
4300-1 Utsikten A 118 3,5 413 3,0 G 30 33 13 46 392 58 8 10 6
4320-1 Valsteinbakken A 107 4,0 430 4,0 G 30 18 7 25 230 60 8 10 8
4322-1 Vasslivegen A 3 146 4,3 13 409 3,1 G 50 1 026 411 1 437 457 1 877 8 10 8
4325-1 Vektarvegen A 173 3,2 554 3,1 G 40 43 17 60 347 78 8 10 6
4327-1 Vigorvegen A 372 7,0 2 592 4,3 A 100 174 35 209 563 10 10 10
4330-1 Volløyvegen A 514 4,0 2 076 4,9 A 100 25 5 30 58 8 10 8
4350-1 Wilmanns vei S 175 6,2 1 090 4,8 A 700 18 4 21 120 8 10 10
4350-1 Wilmanns vei A 89 4,4 389 3,9 G 50 17 7 24 275 54 8 10 8
4355-1 Yttermoan A 76 3,5 266 3,0 G 30 21 9 30 392 37 8 10 6
4360-1 Øverkroken A 96 3,3 318 4,8 A 30 5 1 6 68 8 10 8
4370-1 Øvre Dordihaugen A 17 4,0 68 3,0 G 20 5 2 8 448 10 8 10 6
4380-1 Øvre Hovsbakkan A 51 4,5 230 4,4 A 150 14 3 17 334 8 10 8
4380-1 Øvre Hovsbakkan A 700 4,1 2 860 3,7 G 120 149 59 208 297 400 8 10 8
4380-2 Øvre Hovsbakkan A 100 2,7 265 2,8 G 20 24 9 33 332 37 8 10 6
4450-1 Øvre Rømmesbakkan A 733 4,1 3 000 3,6 G 150 172 69 241 329 420 8 10 8
4455-1 Øvre Svartberget A 185 4,0 740 5,0 A 40 0 0 0 0 8 10 8
4460-1 Øyakjela A 62 3,5 217 3,3 G 30 15 6 21 341 30 8 10 8
4470-1 Øyakroken A 168 3,5 588 3,5 G 40 35 14 49 294 82 8 10 8
4480-1 Øyavegen A 315 3,5 1 098 3,3 G 70 75 30 105 332 154 8 10 8
4480-2 Øyavegen A 49 5,0 245 5,0 A 30 0 0 0 0 8 10 8
4480-3 Øyavegen S 147 5,6 820 4,7 A 120 24 5 28 192 8 10 10
4485-1 Vormstad - Solbu S 2 569 4,7 12 092 4,0 A 300 1 244 249 1 493 581 10 10 8
4490-1 Åkervegen A 502 4,0 2 008 4,8 A 100 30 6 36 73 8 10 8
4500-1 Åmotvegen A 3 601 4,3 15 645 3,4 G 50 973 389 1 362 378 2 190 10 10 8
4510-1 Årlibakkan A 891 4,4 3 940 3,4 G 50 250 100 351 394 552 8 10 8
4530-1 Årlivollvegen S 450 5,3 2 365 4,8 A 300 53 11 64 142 8 10 10
4530-1 Årlivollvegen A 237 3,9 930 3,3 G 50 62 25 87 368 130 8 10 8
4540-1 Åstan - Åsen A 3 151 3,6 11 319 3,2 G 30 812 325 1 137 361 1 585 8 10 8
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Bk

Ønsket  Bk
Anbefalt

Bk

Bruksklasse (Bk) (tonn)Kostnad forsterkning

4550-1 Åsvegen A 309 4,5 1 391 3,6 G 120 78 31 109 354 195 8 10 8
4680-1 Isdalsvegen A 1 018 3,2 3 279 2,7 G 20 299 120 419 412 459 8 10 6
5000-1 Trondheim havn S 810 6,3 5 110 3,9 A 150 551 110 661 816 8 10 8
5001-1 Gjølme A 120 4,2 500 3,8 G 10 23 9 32 271 70 8 10 8

1-1 Moevegen - Rv 65 G 400 2,3 920 3,9 A 100 92 18 110 275
19-201 Kjerkbakkan G 85 2,5 213 5,0 A 50 0 0 0 0
1001-1 Volløyvegen (Svorkmo) G 328 2,2 720 4,6 A 200 27 5 32 97
1004-1 Orkdalsv.-Øyavegen G 59 2,0 118 5,0 A 50 0 0 0 0
1006-1 Kv 460 - Kv 462 G 1 519 2,6 3 973 5,0 A 50 0 0 0 0
1010-1 Øvre Hovsbakkan G 27 2,0 54 3,0 G 50 4 2 5 202 8
1011-1 Skolevegen G 505 2,5 1 275 4,3 A 100 79 16 95 189
1014-1 Orkdalsveien G 4 875 2,5 12 130 4,6 A 500 462 92 555 114
1016-1 Orkanger U-skole G 142 2,5 355 4,7 A 300 9 2 11 76
1017-1 Rømme G 260 2,6 665 2,9 G 100 51 20 71 274 93
1018-1 Nedre Hovsbakkan-Øvre G 241 2,7 648 3,1 G 100 45 18 63 261 91
1019-1 Storlia G 30 2,5 75 3,0 G 50 5 2 8 252 11
1024-1 Gjølme bru-Rv710 G 580 2,0 1 160 3,6 G 100 57 23 79 136 162
1024-1 Gjølme bru-Rv710 G 349 2,9 1 002 4,9 A 200 12 2 15 43
1039-1 Orkdalsveien G 168 2,5 420 4,4 A 200 21 4 25 151
1042-1 Øverkroken-Nerkroken G 48 3,0 144 5,0 A 100 0 0 0 0
1044-1 Fannremsflata-Fv470 G 71 3,7 262 4,7 A 100 6 1 7 97
1046-1 Megardsekra-Reksteret G 62 3,0 186 4,0 G 50 7 3 9 151 26
1047-1 Gilhaugv.-Kleivamoen G 106 2,5 265 5,0 A 50 0 0 0 0
1048-1 Åkervegen-Kleivamoen G 48 2,5 120 5,0 A 50 0 0 0 0
1049-1 Orkdalsv.-Follov. G 180 2,5 450 3,5 G 100 24 10 34 189 63
1050-1 Myra-Røåsvegen G 370 2,3 865 4,9 A 100 8 2 9 26
1053-1 Blomstervegen G 79 3,5 277 5,0 A 100 0 0 0 0
1055-1 Hovsbakkveien G 39 3,0 117 3,0 G 30 8 3 12 302 16
1057-1 Gjølme bru G 112 3,5 392 5,0 A 100 0 0 0 0
1061-1 Nedre Rømmesbakkan G 244 2,3 563 2,8 G 150 44 18 62 254 79
1062-1 Øvre Hovsbakkan G 64 2,0 128 2,7 G 50 11 4 15 236 18
1064-1 Furumoen G 488 2,5 1 220 5,0 A 50 0 0 0 0
1065-1 Allfarv.-Bårdshaugv. G 145 2,5 363 3,9 A 100 36 7 43 298
1066-1 Allfarveien G 52 2,5 130 4,8 A 300 2 0 3 57

1685-201 Fannremsvegen G 80 2,0 160 5,0 A 100 0 0 0 0
2000-1 Graastens gate G 89 3,5 312 4,2 G 200 9 4 13 147 44
2105-1 Langs Fv 460 G 1 544 3,2 4 867 5,0 A 200 0 0 0 0
2118-1 Langs Havneveien G 270 2,7 720 3,8 G 150 31 13 44 162 101
2118-1 Langs Havneveien G 705 2,5 1 738 4,8 A 100 27 5 32 46
2270-1 Hovsbakkveien G 318 2,5 795 5,0 A 500 0 0 0 0
2530-1 J.O.Rømmesmos vei G 244 3,0 732 5,0 A 50 0 0 0 0

GS-veger
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V2 Sammendrag pr veg

Vegnr Navn Vegkat.
Lengde

(m)
Bredde

(m)
Areal
(m2)

Gjennom-
snittlig
tilstand

Dekke
type

ÅDT
Dekke/

bærelag
(1000 kr)

Andre
kostn.

(1000 kr)

Totalt
(1000 kr)

Kr/lm
Grus til
asfalt

(1000 kr)

Vegliste
Bk

Ønsket  Bk
Anbefalt

Bk

Bruksklasse (Bk) (tonn)Kostnad forsterkning

2704-1 Kleivastien G 30 2,5 75 3,0 G 50 5 2 8 252 11
2709-201 Klokkarhaugen G 480 2,9 1 405 5,0 A 300 0 0 0 0
2709-201 Klokkarhaugen G 110 3,0 330 4,0 G 200 12 5 17 151 46

2752-1 Laksørvegen G 28 3,5 98 3,0 G 50 7 3 10 353 14
2752-201 Laksørvegen G 110 2,5 275 5,0 A 50 0 0 0 0

2770-1 Ljåmoen G 153 2,5 383 2,9 G 50 28 11 40 259 54
2960-1 Minister Thams veg G 63 3,0 189 5,0 A 100 0 0 0 0
3140-1 Mælaveien-Løypstrengen G 134 3,4 459 5,0 A 500 0 0 0 0
3150-1 Nedre Dordihaugen G 33 2,8 93 4,4 G 30 2 1 3 92 13
3230-1 Nerviksveien G 93 2,5 233 3,4 G 30 14 5 19 205 33
3280-1 Nordgjerdsvegen G 122 3,0 366 2,1 G 50 38 15 53 435 51
3320-1 Nylandet G 155 3,0 465 3,0 G 100 33 13 47 302 65
3451-1 Trondheimsveien G 428 2,5 1 083 4,7 A 500 33 7 40 93
3835-1 Sjukehusvegen G 69 2,0 138 4,5 A 200 6 1 7 108
3954-1 Skåggåvegen G 50 2,0 100 3,0 G 50 7 3 10 202 14
4040-1 Sveanvegen G 18 3,0 54 3,0 G 50 4 2 5 302 8
4100-1 Søster Signesv-Trondheimsv G 83 4,0 332 5,0 A 100 0 0 0 0
4380-1 Øvre Hovsbakkan G 24 2,0 48 3,5 G 50 3 1 4 151 7

99005-1 Bård Guttormsensv-Langgilan G 100 2,5 250 4,5 A 20 11 2 14 135
99005-1 Bård Guttormsensv-Langgilan G 45 2,5 113 4,0 G 20 4 2 6 126 16

Flere Diverse GS-veger (asfalt) G 142 2,2 313 4,9 A 50 3 1 4 26
Flere Diverse GS-veger (grus) G 336 2,4 802 3,6 G 20 41 16 57 171 112

28-1 Orkdalsveien-Rimiveien F 40 1,8 72 5,0 A 150 0 0 0 0
40-1 Klemmetsmo F 150 1,8 270 5,0 A 100 0 0 0 0

1007-1 Allfarveien F 32 2,3 74 5,0 A 400 0 0 0 0
1053-1 Blomstervegen F 70 2,0 140 5,0 A 80 0 0 0 0
1053-2 Blomstervegen F 65 2,0 130 5,0 A 100 0 0 0 0
1210-1 Bård Guttormssons veg F 320 1,8 576 4,5 A 200 26 5 31 97
1350-1 Bårdshaugveien F 85 1,5 128 5,0 A 100 0 0 0 0
1405-1 Damekra F 20 1,3 26 5,0 A 300 0 0 0 0
1550-1 Erik Aarviks gate F 85 1,3 111 5,0 A 150 0 0 0 0
1654-1 Emmavegen F 170 1,8 306 5,0 A 100 0 0 0 0
1679-1 Fannremsflata F 65 1,8 115 5,0 A 100 0 0 0 0
1685-1 Fannremsvegen F 202 1,5 303 5,0 A 150 0 0 0 0
1695-1 Ferjmannsvegen F 439 2,0 878 5,0 A 80 0 0 0 0
1765-1 Follovegen F 282 1,3 367 5,0 A 200 0 0 0 0
1785-1 Franslykkja F 232 2,0 464 5,0 A 400 0 0 0 0
1900-1 Geilan F 120 2,5 300 5,0 A 100 0 0 0 0
2050-1 Grensen F 36 2,5 90 5,0 A 300 0 0 0 0
2105-1 Grønørveien F 209 2,5 523 5,0 A 300 0 0 0 0
2105-6 Grønørveien F 78 2,0 156 5,0 A 100 0 0 0 0

Fortau
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V2 Sammendrag pr veg

Vegnr Navn Vegkat.
Lengde

(m)
Bredde

(m)
Areal
(m2)

Gjennom-
snittlig
tilstand

Dekke
type

ÅDT
Dekke/

bærelag
(1000 kr)

Andre
kostn.

(1000 kr)

Totalt
(1000 kr)

Kr/lm
Grus til
asfalt

(1000 kr)

Vegliste
Bk

Ønsket  Bk
Anbefalt

Bk

Bruksklasse (Bk) (tonn)Kostnad forsterkning

2270-1 Hovsbakkveien F 1 837 2,5 4 557 5,0 A 300 0 0 0 0
2300-1 Hovshagen F 27 1,3 35 5,0 A 50 0 0 0 0
2530-2 J O Rømmesmos vei F 52 2,0 104 4,6 G 150 1 1 2 39 15
2703-1 Kleivamoen F 55 1,7 94 5,0 A 100 0 0 0 0
2840-1 Løypstrengen F 153 2,0 306 5,0 A 200 0 0 0 0
2885-1 Megardsvegen F 20 1,3 26 5,0 A 150 0 0 0 0
3120-1 Mostargata F 242 2,0 484 5,0 A 100 0 0 0 0
3140-1 Mælaveien F 135 2,0 270 4,9 A 1000 4 1 4 32
3170-1 Nedre Hovsbakkan F 282 2,0 564 5,0 A 200 0 0 0 0
3227-1 Nervikstunet F 96 1,2 111 3,4 A 50 16 3 19 199
3451-3 Orkdalsveien F 1 320 2,3 3 075 4,5 A 1000 125 25 150 114
3451-5 Orkdalsveien F 320 2,0 640 4,5 A 1000 29 6 35 108
3559-1 Pojogata F 104 2,0 208 5,0 A 150 0 0 0 0
3825-1 Sandenveien F 150 1,5 225 4,0 A 50 20 4 24 162
3961-1 Stasjonsvegen F 190 1,9 355 5,0 A 200 0 0 0 0
3963-1 Steinvegen F 225 1,5 331 3,0 A 200 59 12 71 317
4100-1 Søster Signes vei F 52 2,0 104 4,0 G 100 4 1 5 101 15
4165-1 Thamshavnveien F 774 1,8 1 426 4,3 A 800 91 18 109 141
4170-2 Tiltaksvegen F 29 1,5 44 4,5 A 200 2 0 2 81
4250-1 Trondheimsveien F 610 2,0 1 220 4,0 A 1000 106 21 127 209
4255-1 Tverradkomsten F 634 1,5 953 4,5 A 500 44 9 53 83
4350-1 Wilmanns vei F 15 3,0 45 5,0 A 400 0 0 0 0
4350-1 Wilmanns vei F 37 2,5 93 4,5 G 400 2 1 2 63 13
4480-3 Øyavegen F 65 2,5 163 5,0 A 120 0 0 0 0
4485-1 Vormstad - Solbu F 123 1,8 221 5,0 A 200 0 0 0 0
4530-1 Årlivollvegen F 105 2,0 210 5,0 A 50 0 0 0 0

Sum / snitt 170 008 4,2 715 492 36 722 12 207 48 929 288 54 162

Kostnad for å forsterke alle veger til ønsket bruksklasse: 48,9 mill  kr Vegliste m %
Tilleggskostnad for å legge asfalt på alle grusveger: 54,2 mill  kr H S A Bk 10 46 599 33 %
Totalkostnad: 103,1 mill  kr Min 500 100 10 Bk 8 95 325 67 %

Maks 3000 800 200 Bk 6 0 0 %
Snitt 1469 320 62 Sum 141 924

Årsdøgntrafikk pr vegkategori
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VEDLEGG 3 
 
 
 

Sammendrag av 
registreringer,  

sortert etter vegkategori og 
tilstand 

 
 
 
Kostnader er eks. mva. 

 

Forklaring av tekst i kolonner: 

o Dekke/bærelag: Kostnad (i 1000 kr) for å forsterke vegkroppen til ønsket 

aksellast, dvs kostnad for dekke og evt bærelag/forsterkningslag. 

o Andre kostnader: Kostnadsoverslag for evt grøftrensk/kantrensk, utskifting av 

noen kummer/sluk/stikkrenner samt kantutlegging. Det er benyttet 20 % av 

forsterkningskostnad (se over) på asfaltveger og 40 % på grusveger. Hvis det er 

behov for f.eks grøfting/drenering/vegarmering legges dette inn i tillegg. 

o Totalt: Totale kostnader til forsterkning av vegkroppen til ønsket aksellast, med 

samme dekketype som før. 

o Grus til asfalt: Kostnad for å legge asfalt på grusveger (i tillegg til forsterkning) 

o Vegliste Bk: Bruksklasse (tillatt aksellast) som står oppført i veglista 

o Ønsket Bk: Bruksklasse som vegen ønskes oppgradert til ved forsterkning 

o Anbefalt Bk: Anbefalt bruksklasse med utgangspunkt i vegens antatte bæreevne. 

 
 



V3 Sammendrag pr kategori

Sammendrag av vegregistreringer og kostnadsoverslag
Sortert etter vegkategori og tilstand

Vegnr Navn Vegkat.
Lengde

(m)
Bredde

(m)
Areal
(m2)

Gjennom-
snittlig
tilstand

Dekke
type

ÅDT
Dekke/

bærelag
(1000 kr)

Andre
kostn.

(1000 kr)

Totalt
(1000 kr)

Kr/lm
Grus til
asfalt

(1000 kr)

Vegliste
Bk

Ønsket  Bk
Anbefalt

Bk

4165-1 Thamshavnveien H 626 6,6 4 114 4,2 A 1500 323 65 388 620 10 10 10
3140-1 Mælaveien H 140 6,8 955 4,2 A 2000 73 15 87 624 10 10 10
3451-5 Orkdalsveien H 533 6,5 3 473 4,3 A 3000 238 48 286 537 10 10 10
3451-4 Orkdalsveien H 125 10,0 1 250 4,3 A 3000 85 17 102 816 10 10 10

20-1 Orkdalsveien (fra E39) H 64 5,0 320 4,5 A 500 16 3 19 300 8 10 10
3451-2 Orkdalsveien H 40 5,0 200 4,5 A 500 10 2 12 300 10 10 10
3451-3 Orkdalsveien H 651 6,8 4 416 4,6 A 3000 193 39 232 356 10 10 10
2270-2 Hovsbakkveien H 286 6,9 1 982 4,6 A 1500 76 15 91 318 10 10 10
2118-1 Havneveien H 1 997 6,7 13 329 4,6 A 1000 471 94 565 283 10 10 10
4255-1 Tverradkomsten H 784 7,0 5 488 4,7 A 1000 175 35 210 268 10 10 10
3451-1 Orkdalsveien H 4 147 6,7 27 811 4,8 A 1000 652 130 782 189 10 10 10
4250-1 Trondheimsveien H 466 7,9 3 672 4,8 A 2000 73 15 88 188 10 10 10
3170-1 Nedre Hovsbakkan H 340 6,4 2 160 4,8 A 1000 33 7 40 116 8 10 10

21-1 Orkdalsveien (fra E39) H 76 5,0 380 4,9 A 500 5 1 6 79 8 10 10
2270-1 Hovsbakkveien H 1 967 6,7 13 096 4,9 A 1000 172 34 207 105 10 10 10
2105-1 Grønørveien H 334 7,1 2 369 5,0 A 1000 0 0 0 0 10 10 10

1510-1 Dorodalsvegen S 1 610 5,0 8 035 3,4 G 300 529 212 741 460 1 125 8 10 8
2740-1 Kvålsjårvegen S 3 559 4,7 16 835 3,5 G 250 1 042 417 1 459 410 2 357 10 10 8
2713-1 Knykvegen S 1 392 4,7 6 489 3,5 G 200 379 152 531 382 908 10 10 8
2050-1 Grensen S 220 6,1 1 335 3,7 A 500 174 35 209 949 8 10 8
4065-1 Svorkdalsvegen S 4 354 5,1 22 253 3,8 G 300 1 106 443 1 549 356 3 115 8 10 8
3130-1 Myra S 1 053 5,1 5 418 3,8 A 400 672 134 806 766 10 10 8
1655-1 Erikvegen S 2 352 5,1 11 965 3,8 G 300 575 230 805 342 1 675 8 10 10
2420-1 Johan Gjønnes veg S 430 4,8 2 080 3,8 A 200 243 49 291 677 8 10 8
1570-1 Eksisvegen S 5 604 4,6 25 818 3,9 G 200 1 167 467 1 633 291 3 615 10 10 10
5000-1 Trondheim havn S 810 6,3 5 110 3,9 A 150 551 110 661 816 8 10 8
1050-1 Bekkfaret S 197 5,0 985 3,9 A 500 105 21 126 638 8 10 10
4485-1 Vormstad - Solbu S 2 569 4,7 12 092 4,0 A 300 1 244 249 1 493 581 10 10 8
1500-1 Dordigata S 83 6,0 498 4,0 A 800 50 10 60 720 8 10 8
3803-1 Røåsvegen S 320 5,0 1 600 4,0 G 120 64 26 90 280 224 8 10 8
3835-1 Sjukehusvegen S 76 5,0 380 4,0 A 500 38 8 46 600 8 10 8
3250-1 Njardar gate S 760 5,9 4 475 4,3 A 700 303 61 363 478 8 10 8
3803-1 Røåsvegen S 440 4,1 1 785 4,3 A 200 121 24 145 329 8 10 8
2885-1 Megardsvegen S 149 6,1 902 4,3 A 200 60 12 72 485 10 10 10
3147-1 Mølnvegen S 210 5,6 1 175 4,4 A 200 74 15 89 421 10 10 10
3451-3 Orkdalsveien S 340 6,1 2 070 4,5 A 300 106 21 127 374 10 10 10
1210-1 Bård Guttormssons veg S 388 4,7 1 810 4,5 A 300 92 18 111 285 8 10 10

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn)
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V3 Sammendrag pr kategori

Vegnr Navn Vegkat.
Lengde

(m)
Bredde

(m)
Areal
(m2)

Gjennom-
snittlig
tilstand

Dekke
type

ÅDT
Dekke/

bærelag
(1000 kr)

Andre
kostn.

(1000 kr)

Totalt
(1000 kr)

Kr/lm
Grus til
asfalt

(1000 kr)

Vegliste
Bk

Ønsket  Bk
Anbefalt

Bk

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn)

1685-1 Fannremsvegen S 220 5,4 1 180 4,5 A 200 59 12 71 322 8 10 10
3961-1 Stasjonsvegen S 165 7,7 1 275 4,5 A 300 64 13 77 464 10 10 10
2080-2 Grovavegen S 42 6,0 252 4,5 A 300 12 2 14 343 8 10 10
3963-1 Steinvegen S 80 5,3 420 4,5 A 400 20 4 24 300 8 10 8
2105-1 Grønørveien S 634 6,1 3 889 4,6 A 400 167 33 200 315 10 10 10
2530-2 J O Rømmesmos vei S 95 7,0 665 4,6 A 200 28 6 34 354 8 10 10
2752-1 Laksørvegen S 210 7,1 1 490 4,6 A 500 61 12 73 346 10 10 10
3600-1 Rimiveien S 215 5,7 1 225 4,6 A 200 45 9 54 251 8 10 10
1007-1 Allfarveien S 141 6,0 840 4,6 A 800 30 6 36 257 8 10 10
3170-1 Nedre Hovsbakkan S 240 6,0 1 440 4,7 A 400 48 10 58 240 8 10 10
3900-1 Skogveien S 680 4,2 2 830 4,7 A 300 92 18 111 163 8 10 10
1785-1 Franslykkja S 447 6,1 2 722 4,7 A 800 88 18 106 237 10 10 10
2709-1 Klokkarhaugen S 470 5,8 2 720 4,7 A 200 80 16 96 204 8 10 10
4480-3 Øyavegen S 147 5,6 820 4,7 A 120 24 5 28 192 8 10 10
2840-1 Løypstrengen S 187 7,1 1 321 4,8 A 300 33 7 40 212 8 10 10
2750-1 Kaares gate S 407 4,9 1 987 4,8 A 300 47 9 56 137 8 10 8
4530-1 Årlivollvegen S 450 5,3 2 365 4,8 A 300 53 11 64 142 8 10 10
4350-1 Wilmanns vei S 175 6,2 1 090 4,8 A 700 18 4 21 120 8 10 10
4170-2 Tiltaksvegen S 255 7,5 1 915 4,9 A 300 28 6 34 132 10 10 10
2600-1 Joplassveien S 195 5,2 1 005 4,9 A 200 8 2 9 46 8 10 10
1950-1 Geitastrandveien S 595 5,0 2 968 5,0 A 150 14 3 16 27 8 10 10

19-1 Grøtte S 139 5,6 775 5,0 A 150 0 0 0 0 8 10 10
22-1 Fv 460 - Langgilan S 330 5,9 1 950 5,0 A 200 0 0 0 0 10 10 10
28-1 Orkdalsveien-Rimiveien S 49 10,0 490 5,0 A 300 0 0 0 0 8 10 10

1405-1 Damekra S 37 5,5 204 5,0 A 500 0 0 0 0 8 10 10
1510-1 Dorodalsvegen S 60 5,0 300 5,0 A 300 0 0 0 0 8 10 10
1550-1 Erik Aarviks gate S 143 4,9 700 5,0 A 200 0 0 0 0 8 10 10
1700-1 Fernies plass S 34 6,0 204 5,0 A 400 0 0 0 0 8 10 10
1765-1 Follovegen S 384 5,3 2 020 5,0 A 300 0 0 0 0 8 10 10
1788-1 Furumoen S 520 7,5 3 880 5,0 A 150 0 0 0 0 8 10 10
1900-2 Geilan S 44 7,0 308 5,0 A 200 0 0 0 0 8 10 10
2000-1 Graastens gate S 40 6,0 240 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 10
3920-1 Skolevegen S 455 5,8 2 628 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 10

3570-1 Prestvegen A 48 2,8 135 2,5 G 30 14 5 19 394 19 8 10 6
3554-1 Plassgata A 130 3,2 420 2,6 G 30 40 16 56 431 59 8 10 6
4680-1 Isdalsvegen A 1 018 3,2 3 279 2,7 G 20 299 120 419 412 459 8 10 6
1797-1 Gammelvegen A 61 3,5 214 2,7 G 10 19 8 27 442 30 8 10 6
4380-2 Øvre Hovsbakkan A 100 2,7 265 2,8 G 20 24 9 33 332 37 8 10 6

4-1 Geitastrand kirke A 75 4,5 338 2,8 A 30 74 15 89 1 188 8 10 8
3010-1 Moevegen A 285 3,5 998 2,8 G 20 87 35 122 426 140 8 10 6

54-1 Åsbølljårvegen (arm) A 202 3,5 707 2,9 G 20 61 24 85 421 99 8 10 6
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V3 Sammendrag pr kategori

Vegnr Navn Vegkat.
Lengde

(m)
Bredde

(m)
Areal
(m2)

Gjennom-
snittlig
tilstand

Dekke
type

ÅDT
Dekke/

bærelag
(1000 kr)

Andre
kostn.

(1000 kr)

Totalt
(1000 kr)

Kr/lm
Grus til
asfalt

(1000 kr)

Vegliste
Bk

Ønsket  Bk
Anbefalt

Bk

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn)

1100-1 Breivegen A 229 3,3 767 2,9 G 30 66 26 92 400 107 8 10 6
3205-1 Nedre Svartberget A 180 3,8 675 2,9 A 40 144 29 172 957 8 10 6
3800-1 Rømmesveien A 195 3,5 683 2,9 G 100 56 23 79 405 96 8 10 6

4-1 Geitastrand kirke A 22 4,5 99 3,0 G 10 8 3 11 504 14 8 10 8
1010-1 Andreasflata A 45 3,5 158 3,0 G 20 13 5 18 392 22 8 10 6
1530-1 Dållåhåggån A 100 3,5 350 3,0 G 20 28 11 39 392 49 8 10 6
1540-2 Dållåvegen A 35 4,0 140 3,0 G 20 11 4 16 448 20 8 10 6
1670-1 Evjenslykkja A 161 3,5 564 3,0 G 40 45 18 63 392 79 8 10 6
2050-1 Grensen A 156 4,0 624 3,0 G 100 50 20 70 448 87 8 10 6
2105-3 Grønørveien A 38 6,0 228 3,0 G 30 18 7 26 672 32 10 10 8
2115-1 Gunnhildstaupet A 107 3,5 375 3,0 G 30 30 12 42 392 52 8 10 6
2700-1 Kjelveien A 105 3,5 368 3,0 G 50 29 12 41 392 51 8 10 6
3050-1 Mogårdsveien A 96 4,0 384 3,0 G 50 31 12 43 448 54 8 10 6
3150-2 Nedre Dordihaugen A 74 4,0 296 3,0 G 50 24 9 33 448 41 8 10 6
3200-2 Nedre Rømmesbakkan A 50 3,5 175 3,0 G 20 14 6 20 392 25 10 10 6
3203-1 Nedre Skjenaldbakkan A 141 3,0 423 3,0 G 30 34 14 47 336 59 8 10 6
3208-2 Nergjerdet A 26 3,5 91 3,0 A 10 18 4 22 840 8 10 6
3227-1 Nervikstunet A 60 3,5 210 3,0 G 50 17 7 24 392 29 8 10 6
3400-1 Oldus Larsens vei A 76 3,5 266 3,0 G 20 21 9 30 392 37 8 10 6
3900-2 Skogveien A 51 4,0 204 3,0 G 50 16 7 23 448 29 8 10 6
4300-1 Utsikten A 118 3,5 413 3,0 G 30 33 13 46 392 58 8 10 6
4355-1 Yttermoan A 76 3,5 266 3,0 G 30 21 9 30 392 37 8 10 6
4370-1 Øvre Dordihaugen A 17 4,0 68 3,0 G 20 5 2 8 448 10 8 10 6

58-1 Njardar gate (arm) A 38 4,5 171 3,0 G 20 14 5 19 504 24 8 10 8
3963-2 Steinvegen A 230 4,8 1 095 3,0 A 80 218 44 261 1 136 8 10 6

38-1 Vormdal A 2 480 3,5 8 680 3,0 G 50 683 273 956 386 1 215 8 10 6
1656-1 Englykkjvegen A 2 574 4,0 10 284 3,0 G 50 809 324 1 133 440 1 440 8 10 6

38-2 Tokstad A 1 906 3,5 6 701 3,1 G 50 520 208 728 382 938 8 10 6
4325-1 Vektarvegen A 173 3,2 554 3,1 G 40 43 17 60 347 78 8 10 6
1510-1 Dorodalsvegen A 2 179 4,0 8 667 3,1 G 50 666 267 933 428 1 213 8 10 6
4322-1 Vasslivegen A 3 146 4,3 13 409 3,1 G 50 1 026 411 1 437 457 1 877 8 10 8
1963-1 Gjesvålvegen A 173 3,0 519 3,1 G 50 40 16 55 320 73 8 10 6
3693-1 Steinvegen A 312 4,3 1 330 3,1 A 130 253 51 304 974 8 10 6
1052-1 Berbusjårvegen A 5 545 3,6 20 108 3,1 G 50 1 512 605 2 116 382 2 815 8 10 6

2-1 Kjøravegen (øvre) A 362 3,6 1 292 3,2 G 30 96 38 134 369 181 8 10 6
2320-1 Hovslundveien A 136 4,1 564 3,2 G 40 42 17 58 427 79 8 10 8
3200-1 Nedre Rømmesbakkan A 274 3,7 1 024 3,2 G 50 75 30 105 383 143 10 10 8
1975-1 Gjønnesvegen A 2 580 4,1 10 585 3,2 G 100 774 310 1 084 420 1 482 8 10 8
1970-1 Gjølvegen A 195 4,0 780 3,2 G 70 57 23 80 408 109 8 10 8
3320-1 Nylandet A 55 4,0 220 3,2 G 20 16 6 22 407 31 8 10 6
3955-1 Sneppvegen A 280 3,9 1 100 3,2 G 40 80 32 112 400 154 8 10 8
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1160-1 Bruvegen A 207 4,0 828 3,2 G 50 60 24 84 406 116 8 10 6
2702-1 Kjøravegen A 955 3,9 3 678 3,2 G 80 265 106 370 388 515 8 10 8
4540-1 Åstan - Åsen A 3 151 3,6 11 319 3,2 G 30 812 325 1 137 361 1 585 8 10 8
2800-1 Lærer Sølbergs gate A 192 3,5 672 3,2 G 50 48 19 67 351 94 8 10 8
3150-1 Nedre Dordihaugen A 147 3,5 515 3,2 G 30 36 15 51 347 72 8 10 6
2355-1 Hårråbeitet A 175 3,5 613 3,2 G 40 43 17 61 347 86 8 10 6
3956-1 Skulmovegen A 2 848 3,8 10 798 3,2 G 50 762 305 1 067 375 1 512 8 10 8
3960-1 Sommerfjøsekra A 143 4,0 572 3,2 G 50 40 16 56 393 80 8 10 8
1420-1 Dammanvegen A 106 3,6 386 3,2 G 50 27 11 38 358 54 8 10 6
3803-1 Røåsvegen A 200 3,8 760 3,2 G 80 53 21 75 373 106 8 10
3451-3 Orkdalsveien A 60 4,0 240 3,3 G 50 17 7 24 392 34 10 10 6
2880-1 Megardsgjerdet A 123 3,0 369 3,3 G 40 26 10 36 293 52 8 10 6
2758-1 Lefstadvegen A 2 061 3,6 7 379 3,3 G 50 514 206 720 349 1 033 8 10 8
4460-1 Øyakjela A 62 3,5 217 3,3 G 30 15 6 21 341 30 8 10 8
3575-1 Raudkleivvegen A 1 770 3,7 6 530 3,3 G 50 450 180 631 356 914 8 10 8
3227-1 Nervikstunet A 140 4,5 630 3,3 A 50 108 22 130 926 8 10 6
1120-1 Brekka A 313 4,0 1 252 3,3 G 80 86 34 120 384 175 8 10 8
3650-1 Rosenvikveien A 310 3,5 1 085 3,3 G 50 74 30 104 335 152 8 10 8
4480-1 Øyavegen A 315 3,5 1 098 3,3 G 70 75 30 105 332 154 8 10 8
2710-1 Kvamsbakkan A 201 3,5 704 3,3 G 50 48 19 67 333 98 8 10 8
4000-2 Strandveien A 235 4,0 950 3,3 G 50 64 26 90 384 133 8 10 8
2870-1 Megardsekra A 331 3,3 1 088 3,3 G 50 73 29 103 310 152 10 10 8

23-1 Asphaugen A 142 4,0 568 3,3 G 10 38 15 54 377 80 8 10 8
3820-1 Samlagsvegen A 63 5,0 315 3,3 A 50 53 11 64 1 010 8 10 8
4530-1 Årlivollvegen A 237 3,9 930 3,3 G 50 62 25 87 368 130 8 10 8
1952-1 Geitavegen A 1 487 4,3 6 457 3,3 G 60 431 173 604 406 904 8 10 8
3560-1 Premierenna A 68 5,3 360 3,3 G 20 24 10 34 494 50 8 10 8
2704-1 Kleivastien A 100 3,4 335 3,3 G 80 22 9 31 311 47 8 10 8
1450-1 Dikesvegen A 213 4,1 881 3,3 G 50 58 23 81 382 123 8 10 8
4260-1 Tøfte A 203 3,5 711 3,4 G 50 47 19 66 323 99 8 10 6
2359-1 Ingridbakken A 148 3,4 508 3,4 G 50 33 13 47 317 71 8 10 6
2712-1 Kvamsvegen A 174 3,5 609 3,4 G 60 40 16 56 322 85 8 10 8
3954-1 Skåggåberget A 106 3,5 371 3,4 G 30 24 10 34 322 52 8 10 6
3223-1 Nerviksdalen A 335 3,4 1 153 3,4 G 20 75 30 105 313 161 8 10 6
3802-1 Rønningen A 170 3,5 595 3,4 G 50 39 15 54 317 83 8 10 8
2117-1 Handverkarvegen A 161 3,9 624 3,4 G 50 40 16 56 350 87 8 10 8
2990-1 Moasvingen A 475 3,6 1 713 3,4 G 80 110 44 155 326 240 8 10 8
4040-1 Sveanvegen A 201 3,7 744 3,4 G 80 48 19 67 333 104 8 10 8
4100-1 Søster Signes vei A 150 4,4 655 3,4 G 100 42 17 59 393 92 8 10 8
3805-1 Sagdalsegga A 214 3,5 749 3,4 G 50 48 19 67 315 105 8 10 8
3966-1 Songlivegen A 2 792 3,8 10 722 3,4 G 70 687 275 962 344 1 501 10 10 6
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4280-1 Uddumelen A 260 3,5 910 3,4 G 40 58 23 81 313 127 8 10 8
3280-1 Nordgjerdsvegen A 497 3,8 1 912 3,4 G 120 122 49 171 344 268 8 10 8
4510-1 Årlibakkan A 891 4,4 3 940 3,4 G 50 250 100 351 394 552 8 10 8
2500-1 John Kolbanussens gate A 298 3,8 1 142 3,4 G 50 72 29 100 337 160 8 10 8
4500-1 Åmotvegen A 3 601 4,3 15 645 3,4 G 50 973 389 1 362 378 2 190 10 10 8
4275-1 Tårnvegen A 115 3,7 420 3,4 G 30 26 10 37 318 59 8 10 6
1790-1 Futvegen A 320 4,2 1 345 3,4 G 80 83 33 117 365 188 8 10 8
1150-1 Brogata A 195 4,3 835 3,5 G 50 51 20 71 366 117 8 10 8
1020-1 Asbølljårvegen A 2 144 4,2 9 046 3,5 G 50 550 220 770 359 1 266 10 10 8
1430-1 Dikesekra A 278 3,5 973 3,5 G 50 59 24 83 298 136 8 10 8
1380-1 Cecilies veg A 183 4,5 822 3,5 G 80 50 20 69 379 115 8 10 8

11-1 Aspølhaugen A 23 3,5 81 3,5 G 40 5 2 7 294 11 8 10 10
22-1 Fv 460 - Langgilan A 463 4,6 2 134 3,5 G 70 128 51 179 387 299 10 10 8

1400-1 Clausens gate A 90 3,7 330 3,5 G 50 20 8 28 308 46 8 10 8
1675-1 Evjensvegen A 222 3,5 777 3,5 G 50 47 19 65 294 109 8 10 8
1760-1 Follostien A 118 3,5 413 3,5 G 50 25 10 35 294 58 8 10 8
1980-1 Gluggen A 128 4,0 512 3,5 G 50 31 12 43 336 72 8 10 8
2000-1 Graastens gate A 68 4,0 272 3,5 G 50 16 7 23 336 38 8 10 8
2080-1 Grovavegen A 222 3,8 842 3,5 G 80 51 20 71 319 118 8 10 8
2105-3 Grønørveien A 40 6,0 240 3,5 A 80 36 7 43 1 080 10 10 8
2650-4 Kirkegata A 44 4,0 176 3,5 G 30 11 4 15 336 25 8 10 8
2790-1 Lyngvegen A 112 3,5 392 3,5 G 50 24 9 33 294 55 8 10 8
2960-1 Minister Thams veg A 69 3,5 242 3,5 G 50 14 6 20 294 34 8 10 8
3148-1 Naustveien A 61 3,5 214 3,5 G 30 13 5 18 294 30 8 10 6
3244-1 Nissenalleen A 134 3,5 469 3,5 G 100 28 11 39 294 66 8 10 8
3558-1 Plogvegen A 38 4,0 152 3,5 G 20 9 4 13 336 21 8 10 8

38-3 Ry A 391 3,5 1 369 3,5 G 50 82 33 115 294 192 8 10 8
3965-1 Stigervegen A 253 3,7 937 3,5 G 50 56 22 79 311 131 8 10 8
4110-1 Søstervegen A 160 3,8 610 3,5 G 60 37 15 51 320 85 8 10 8
4270-1 Tårnsvingen A 100 4,3 425 3,5 G 40 26 10 36 357 60 8 10 8
4290-1 Udduvegen A 131 3,9 509 3,5 G 50 31 12 43 326 71 8 10 8
4470-1 Øyakroken A 168 3,5 588 3,5 G 40 35 14 49 294 82 8 10 8
3720-1 Rømmesdiket A 219 3,6 796 3,5 G 50 47 19 66 300 111 8 10 6

62-1 Grønørvegen (19-27) A 38 4,0 152 3,5 G 50 9 4 13 330 21 8 10 8
1040-1 Balsnes gate A 160 4,0 640 3,5 G 40 38 15 53 329 90 8 10 8
2650-3 Kirkegata A 180 4,4 790 3,5 G 50 46 18 65 359 111 8 10 8
2752-2 Laksørvegen A 186 5,0 930 3,5 A 100 136 27 163 874 10 10 10

52-1 Joplassveien (forlengelse) A 250 4,5 1 125 3,6 G 50 65 26 91 363 158 8 10 10
4450-1 Øvre Rømmesbakkan A 733 4,1 3 000 3,6 G 150 172 69 241 329 420 8 10 8
2400-1 Johan Bojers gate A 212 4,0 848 3,6 G 70 48 19 68 319 119 8 10 8
4160-1 Thamshavnbakken A 206 4,7 977 3,6 A 30 138 28 166 805 10 10 8
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4000-1 Strandveien A 143 3,6 516 3,6 G 50 29 12 41 285 72 8 10 8
3147-1 Mølnvegen A 220 5,0 1 100 3,6 G 70 62 25 87 395 154 10 10 10
2090-1 Grustaket A 151 4,1 617 3,6 G 50 35 14 49 322 86 8 10 10
1770-1 Folloøya A 156 4,0 624 3,6 G 50 35 14 49 314 87 8 10 8
4550-1 Åsvegen A 309 4,5 1 391 3,6 G 120 78 31 109 354 195 8 10 8
1500-1 Dordigata A 200 4,1 825 3,6 G 100 45 18 63 315 116 8 10 8

1-1 Geitavegen A 355 4,0 1 420 3,7 G 40 76 31 107 301 199 8 10 8
3135-1 Myrtunet A 175 3,8 668 3,7 G 70 36 14 50 286 93 8 10 8
1030-1 Aunemovegen A 76 4,5 342 3,7 G 50 18 7 25 335 48 8 10 10
4080-1 Søndre Skjulsviks gate A 135 4,0 540 3,7 G 50 28 11 40 295 76 8 10 8
2754-1 Langgilan A 273 4,2 1 140 3,7 G 80 60 24 84 307 160 8 10 8
3005-1 Moen A 110 4,2 460 3,7 G 50 24 10 34 305 64 8 10 8
3170-1 Nedre Hovsbakkan A 173 4,6 794 3,7 G 50 41 17 58 334 111 8 10 8
4380-1 Øvre Hovsbakkan A 700 4,1 2 860 3,7 G 120 149 59 208 297 400 8 10 8
3832-1 Simenveien A 272 3,8 1 027 3,7 G 50 53 21 74 273 144 8 10 8
3970-1 Storlia A 315 4,8 1 515 3,7 G 60 77 31 108 344 212 8 10 8
3959-1 Solsjøvegen A 3 357 4,5 15 088 3,7 G 100 764 306 1 070 319 2 112 10 10 8
3220-1 Nerviksbakkan A 333 5,6 1 877 3,7 G 100 94 38 132 395 263 8 10 8
2709-1 Klokkarhaugen A 240 4,6 1 095 3,8 G 70 54 22 76 317 153 8 10 10
4265-1 Tølløvstien A 270 3,5 945 3,8 A 50 117 23 141 521 8 10 8
2105-4 Grønørveien A 148 5,0 742 3,8 A 100 91 18 109 738 10 10 8
1055-1 Bratta A 258 4,0 1 033 3,8 G 50 50 20 70 273 145 8 10 8
3500-1 Parkveien A 318 4,6 1 447 3,8 G 100 68 27 95 300 203 8 10 10
2770-1 Ljåmoegga A 629 4,0 2 516 3,8 G 100 118 47 166 263 352 8 10 8
1788-1 Furumoen A 253 5,0 1 265 3,8 G 20 59 24 83 328 177 8 10 10
5001-1 Gjølme A 120 4,2 500 3,8 G 10 23 9 32 271 70 8 10 8
1660-1 Espavegen A 275 5,3 1 445 3,9 A 50 163 33 195 709 8 10 10
4350-1 Wilmanns vei A 89 4,4 389 3,9 G 50 17 7 24 275 54 8 10 8
1540-1 Dållåvegen A 470 4,2 1 985 3,9 A 80 211 42 253 539 8 10 10
2360-1 Jernbanegata A 355 3,6 1 268 3,9 G 60 54 21 75 211 177 8 10 8
4320-1 Valsteinbakken A 107 4,0 430 4,0 G 30 18 7 25 230 60 8 10 8

33-1 Lia A 1 002 4,1 4 083 4,0 G 40 164 66 230 229 572 8 10 8
1600-1 Elvegata A 109 4,0 436 4,0 G 30 17 7 24 224 61 8 10 8
1755-1 Flata A 120 5,0 600 4,0 G 80 24 10 34 280 84 8 10 10
1795-1 Gammelskolen A 62 3,5 217 4,0 G 30 9 3 12 196 30 8 10 8
2090-2 Grustaket A 12 4,0 48 4,0 G 20 2 1 3 224 7 8 10 10
2120-1 Havrevegen A 169 3,5 592 4,0 A 30 59 12 71 420 8 10 8
2530-1 J O Rømmesmos vei A 59 6,0 354 4,0 A 80 35 7 42 720 8 10 10
2530-2 J O Rømmesmos vei A 85 6,0 510 4,0 G 50 20 8 29 336 71 8 10 10
2720-1 Kvennvegen A 8 6,0 48 4,0 G 100 2 1 3 336 7 8 10 8
3220-1 Nerviksbakkan A 30 8,0 240 4,0 A 100 24 5 29 960 8 10 8
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3250-1 Njardar gate A 54 4,5 243 4,0 G 30 10 4 14 252 34 8 10 8
3290-1 Nordre Skjulsviks gate A 132 4,0 528 4,0 G 50 21 8 30 224 74 8 10 8
3554-1 Plassgata A 170 4,5 765 4,0 A 100 77 15 92 540 8 10 8
3805-1 Sagdalsegga A 35 3,5 123 4,0 A 50 12 2 15 420 8 10 8
3825-1 Sandenveien A 82 7,0 574 4,0 A 50 57 11 69 840 8 10 10

70-1 Bård Guttormsens veg (arm) A 72 2,5 180 4,0 A 10 18 4 22 300 8 10 6
1440-1 Dikesmelen A 129 4,4 572 4,0 A 50 56 11 67 522 8 10 8
2340-1 Hynnestien A 148 4,4 647 4,0 G 30 25 10 35 233 91 8 10 8
3750-1 Rømmestien A 108 4,4 472 4,1 G 30 18 7 25 232 66 8 10 8
3208-1 Nergjerdet A 154 4,2 641 4,1 G 80 24 10 33 217 90 8 10 8
3580-1 Reksteret A 256 6,5 1 656 4,2 A 100 125 25 150 585 8 10 10
4327-1 Vigorvegen A 372 7,0 2 592 4,3 A 100 174 35 209 563 10 10 10

34-1 Fannremsflata A 181 4,0 724 4,3 A 40 48 10 58 320 8 10 8
24-1 Havneveien (arm) A 66 7,0 462 4,3 A 100 30 6 36 547 8 10 10

4380-1 Øvre Hovsbakkan A 51 4,5 230 4,4 A 150 14 3 17 334 8 10 8
1350-1 Bårdshaugveien A 619 5,0 3 096 4,4 A 150 181 36 217 351 8 10 8
1679-1 Fannremsflata A 402 4,1 1 668 4,4 A 150 97 19 117 291 8 10 8
2105-2 Grønørveien A 59 12,2 720 4,5 G 50 14 6 20 342 101 10 10 10
2105-6 Grønørveien A 291 6,4 1 876 4,5 A 150 94 19 113 387 10 10 10
2752-1 Laksørvegen A 175 7,0 1 225 4,5 A 50 61 12 74 420 10 10 10
3120-1 Mostargata A 251 6,5 1 632 4,5 A 100 82 16 98 390 10 10 10
3575-1 Raudkleivvegen A 98 5,5 536 4,5 A 50 27 5 32 328 8 10 8
4100-1 Søster Signes vei A 110 4,5 495 4,5 A 50 25 5 30 270 8 10 8

51-1 Skolevegen (snuplass) A 81 6,7 546 4,5 A 50 27 5 33 404 8 10 10
60-1 Tiltaksvegen (arm) A 113 6,0 678 4,5 A 50 34 7 41 360 8 10 10

1685-1 Fannremsvegen A 216 4,2 901 4,6 A 100 40 8 48 222 8 10 8
2775-1 Ljåmovegen A 245 4,0 980 4,6 A 150 40 8 48 196 8 10 8
2705-1 Klemmetsmoekra A 335 4,1 1 390 4,6 A 150 56 11 67 201 8 10 8
2105-2 Grønørveien A 250 6,1 1 525 4,6 A 100 60 12 72 288 10 10 10
2960-1 Minister Thams veg A 250 3,8 955 4,7 A 80 26 5 31 125 8 10 8
3245-1 Nissenvegen A 321 3,4 1 079 4,7 A 100 29 6 35 109 8 10 8
3966-1 Songlivegen A 703 4,4 3 121 4,8 A 100 70 14 84 119 10 10 10
2703-1 Kleivamoen A 500 4,2 2 100 4,8 A 100 45 9 54 108 8 10 8
4360-1 Øverkroken A 96 3,3 318 4,8 A 30 5 1 6 68 8 10 8

11-1 Aspølhaugen A 105 3,5 368 4,8 A 50 6 1 7 70 8 10 10
4490-1 Åkervegen A 502 4,0 2 008 4,8 A 100 30 6 36 73 8 10 8
3880-1 Skoganvegen A 336 3,9 1 316 4,9 A 100 19 4 23 67 8 10 8
4330-1 Volløyvegen A 514 4,0 2 076 4,9 A 100 25 5 30 58 8 10 8
3559-1 Pojogata A 209 6,5 1 359 4,9 A 150 16 3 20 93 10 10 10
1654-1 Emmavegen A 307 4,1 1 268 4,9 A 150 10 2 12 39 10 10 8
1060-1 Brattlivegen A 322 3,7 1 202 4,9 A 80 8 2 10 30 8 10 8
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3951-1 Skreddarvegen A 244 3,9 959 4,9 A 80 5 1 6 24 8 10 8
31-1 Tiltaksvegen (arm) A 134 6,0 804 5,0 A 100 0 0 0 0 10 10 10

1053-1 Blomstervegen A 238 4,3 1 022 5,0 A 80 0 0 0 0 8 10 10
1053-2 Blomstervegen A 83 4,5 374 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 10
1170-1 Byggvegen A 270 4,0 1 080 5,0 A 70 0 0 0 0 8 10 8
1560-1 Eksisvegen A 141 5,0 709 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 8
1650-1 Elvestien A 53 4,0 212 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 8
1677-1 Evjensvollen A 411 4,0 1 644 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 8
1690-1 Fargarvegen A 274 3,5 959 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 8
1695-1 Ferjmannsvegen A 562 4,5 2 529 5,0 A 80 0 0 0 0 10 10 10
1750-1 Fjordgata A 336 4,2 1 406 5,0 A 150 0 0 0 0 8 10 8
1900-1 Geilan A 343 3,8 1 312 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 8
1900-2 Geilan A 210 3,8 800 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 8
1960-1 Gilhaugvegen A 514 3,6 1 856 5,0 A 80 0 0 0 0 8 10 8
1968-1 Gjølmesøyvegen A 167 7,0 1 169 5,0 A 200 0 0 0 0 10 10 10
2000-1 Graastens gate A 50 5,0 250 5,0 A 70 0 0 0 0 8 10 8
2080-1 Grovavegen A 270 4,0 1 080 5,0 A 80 0 0 0 0 8 10 8
2150-1 Hälleforsgata A 144 4,5 648 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 10
2250-1 Hovs alle A 84 6,0 504 5,0 A 30 0 0 0 0 8 10 10
2300-1 Hovshagen A 63 3,7 236 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 8
2350-1 Hynneveien A 335 4,8 1 623 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 10
2352-1 Håggåvegen A 182 3,5 637 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 8
2357-1 Industrivegen A 210 4,0 840 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 8
2530-2 J O Rømmesmos vei A 69 3,0 207 5,0 A 20 0 0 0 0 8 10 10
2707-1 Klemmetsmovegen A 196 3,5 686 5,0 A 80 0 0 0 0 10 10 8
2712-1 Kvamsvegen A 40 4,0 160 5,0 A 80 0 0 0 0 8 10 8
2760-1 Lensmannsvegen A 155 3,9 603 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 8
2768-1 Ljåmo A 275 4,0 1 100 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 8
2785-1 Lykkjvegen A 156 3,5 546 5,0 A 40 0 0 0 0 8 10 8
3000-1 Moaveien A 131 3,5 459 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 8
3010-1 Moevegen A 710 3,8 2 730 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 8
3180-1 Nedre Kvennhusvegen A 224 3,5 784 5,0 A 150 0 0 0 0 8 10 8
3210-1 Nerkroken A 82 3,0 246 5,0 A 20 0 0 0 0 8 10 8
3280-1 Nordgjerdsvegen A 65 5,0 325 5,0 A 200 0 0 0 0 8 10 10
3300-1 Nygata A 188 4,0 752 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 8
3660-1 Rundhaugstubben A 74 4,0 296 5,0 A 40 0 0 0 0 8 10 8
3670-1 Rundhaugvegen A 131 4,0 524 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 8
3805-2 Sagdalsegga A 29 5,0 145 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 8
3880-2 Skoganvegen A 49 3,5 172 5,0 A 30 0 0 0 0 8 10 8
3900-1 Skogveien A 54 4,0 216 5,0 A 20 0 0 0 0 8 10 8
3920-1 Skolevegen A 29 5,5 160 5,0 G 30 0 0 0 0 22 8 10 10
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40-1 Klemmetsmo A 155 4,0 620 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 10
4050-1 Sveligata A 234 4,0 936 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 8
4120-1 Tamburvegen A 87 4,0 348 5,0 A 80 0 0 0 0 8 10 8
4130-1 Televegen A 96 3,5 336 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 8
4200-1 Tofteveien A 116 3,5 406 5,0 A 30 0 0 0 0 8 10 8
4455-1 Øvre Svartberget A 185 4,0 740 5,0 A 40 0 0 0 0 8 10 8
4480-2 Øyavegen A 49 5,0 245 5,0 A 30 0 0 0 0 8 10 8

55-1 Furumoen (arm) A 120 6,5 780 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10
56-1 Furumoen (arm) A 341 7,0 2 387 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 10
62-1 Grønørvegen (19-27) A 235 6,0 1 410 5,0 A 100 0 0 0 0 8 10 10
71-1 Grønørvegen (54) A 233 5,9 1 365 5,0 A 30 0 0 0 0 8 10 10
80-1 Fannremsvegen (24-30) A 60 3,4 205 5,0 A 50 0 0 0 0 8 10 8

3280-1 Nordgjerdsvegen G 122 3,0 366 2,1 G 50 38 15 53 435 51
1062-1 Øvre Hovsbakkan G 64 2,0 128 2,7 G 50 11 4 15 236 18
1061-1 Nedre Rømmesbakkan G 244 2,3 563 2,8 G 150 44 18 62 254 79
1017-1 Rømme G 260 2,6 665 2,9 G 100 51 20 71 274 93
2770-1 Ljåmoen G 153 2,5 383 2,9 G 50 28 11 40 259 54
1010-1 Øvre Hovsbakkan G 27 2,0 54 3,0 G 50 4 2 5 202 8
1019-1 Storlia G 30 2,5 75 3,0 G 50 5 2 8 252 11
1055-1 Hovsbakkveien G 39 3,0 117 3,0 G 30 8 3 12 302 16
2704-1 Kleivastien G 30 2,5 75 3,0 G 50 5 2 8 252 11
2752-1 Laksørvegen G 28 3,5 98 3,0 G 50 7 3 10 353 14
3320-1 Nylandet G 155 3,0 465 3,0 G 100 33 13 47 302 65
3954-1 Skåggåvegen G 50 2,0 100 3,0 G 50 7 3 10 202 14
4040-1 Sveanvegen G 18 3,0 54 3,0 G 50 4 2 5 302 8
1018-1 Nedre Hovsbakkan-Øvre G 241 2,7 648 3,1 G 100 45 18 63 261 91
3230-1 Nerviksveien G 93 2,5 233 3,4 G 30 14 5 19 205 33
1049-1 Orkdalsv.-Follov. G 180 2,5 450 3,5 G 100 24 10 34 189 63
4380-1 Øvre Hovsbakkan G 24 2,0 48 3,5 G 50 3 1 4 151 7
Flere Diverse GS-veger (grus) G 336 2,4 802 3,6 G 20 41 16 57 171 112

1024-1 Gjølme bru-Rv710 G 580 2,0 1 160 3,6 G 100 57 23 79 136 162
2118-1 Langs Havneveien G 270 2,7 720 3,8 G 150 31 13 44 162 101

1-1 Moevegen - Rv 65 G 400 2,3 920 3,9 A 100 92 18 110 275
1065-1 Allfarv.-Bårdshaugv. G 145 2,5 363 3,9 A 100 36 7 43 298
1046-1 Megardsekra-Reksteret G 62 3,0 186 4,0 G 50 7 3 9 151 26

2709-201 Klokkarhaugen G 110 3,0 330 4,0 G 200 12 5 17 151 46
99005-1 Bård Guttormsensv-Langgilan G 45 2,5 113 4,0 G 20 4 2 6 126 16
2000-1 Graastens gate G 89 3,5 312 4,2 G 200 9 4 13 147 44
1011-1 Skolevegen G 505 2,5 1 275 4,3 A 100 79 16 95 189
3150-1 Nedre Dordihaugen G 33 2,8 93 4,4 G 30 2 1 3 92 13
1039-1 Orkdalsveien G 168 2,5 420 4,4 A 200 21 4 25 151
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V3 Sammendrag pr kategori

Vegnr Navn Vegkat.
Lengde

(m)
Bredde

(m)
Areal
(m2)

Gjennom-
snittlig
tilstand

Dekke
type

ÅDT
Dekke/

bærelag
(1000 kr)

Andre
kostn.

(1000 kr)

Totalt
(1000 kr)

Kr/lm
Grus til
asfalt

(1000 kr)

Vegliste
Bk

Ønsket  Bk
Anbefalt

Bk

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn)

3835-1 Sjukehusvegen G 69 2,0 138 4,5 A 200 6 1 7 108
99005-1 Bård Guttormsensv-Langgilan G 100 2,5 250 4,5 A 20 11 2 14 135
1014-1 Orkdalsveien G 4 875 2,5 12 130 4,6 A 500 462 92 555 114
1001-1 Volløyvegen (Svorkmo) G 328 2,2 720 4,6 A 200 27 5 32 97
3451-1 Trondheimsveien G 428 2,5 1 083 4,7 A 500 33 7 40 93
1016-1 Orkanger U-skole G 142 2,5 355 4,7 A 300 9 2 11 76
1044-1 Fannremsflata-Fv470 G 71 3,7 262 4,7 A 100 6 1 7 97
1066-1 Allfarveien G 52 2,5 130 4,8 A 300 2 0 3 57
2118-1 Langs Havneveien G 705 2,5 1 738 4,8 A 100 27 5 32 46
1024-1 Gjølme bru-Rv710 G 349 2,9 1 002 4,9 A 200 12 2 15 43
Flere Diverse GS-veger (asfalt) G 142 2,2 313 4,9 A 50 3 1 4 26

1050-1 Myra-Røåsvegen G 370 2,3 865 4,9 A 100 8 2 9 26
1004-1 Orkdalsv.-Øyavegen G 59 2,0 118 5,0 A 50 0 0 0 0
1006-1 Kv 460 - Kv 462 G 1 519 2,6 3 973 5,0 A 50 0 0 0 0
1042-1 Øverkroken-Nerkroken G 48 3,0 144 5,0 A 100 0 0 0 0
1047-1 Gilhaugv.-Kleivamoen G 106 2,5 265 5,0 A 50 0 0 0 0
1048-1 Åkervegen-Kleivamoen G 48 2,5 120 5,0 A 50 0 0 0 0
1053-1 Blomstervegen G 79 3,5 277 5,0 A 100 0 0 0 0
1057-1 Gjølme bru G 112 3,5 392 5,0 A 100 0 0 0 0
1064-1 Furumoen G 488 2,5 1 220 5,0 A 50 0 0 0 0

1685-201 Fannremsvegen G 80 2,0 160 5,0 A 100 0 0 0 0
19-201 Kjerkbakkan G 85 2,5 213 5,0 A 50 0 0 0 0
2105-1 Langs Fv 460 G 1 544 3,2 4 867 5,0 A 200 0 0 0 0
2270-1 Hovsbakkveien G 318 2,5 795 5,0 A 500 0 0 0 0
2530-1 J.O.Rømmesmos vei G 244 3,0 732 5,0 A 50 0 0 0 0

2709-201 Klokkarhaugen G 480 2,9 1 405 5,0 A 300 0 0 0 0
2752-201 Laksørvegen G 110 2,5 275 5,0 A 50 0 0 0 0

2960-1 Minister Thams veg G 63 3,0 189 5,0 A 100 0 0 0 0
3140-1 Mælaveien-Løypstrengen G 134 3,4 459 5,0 A 500 0 0 0 0
4100-1 Søster Signesv-Trondheimsv G 83 4,0 332 5,0 A 100 0 0 0 0

3963-1 Steinvegen F 225 1,5 331 3,0 A 200 59 12 71 317
3227-1 Nervikstunet F 96 1,2 111 3,4 A 50 16 3 19 199
3825-1 Sandenveien F 150 1,5 225 4,0 A 50 20 4 24 162
4100-1 Søster Signes vei F 52 2,0 104 4,0 G 100 4 1 5 101 15
4250-1 Trondheimsveien F 610 2,0 1 220 4,0 A 1000 106 21 127 209
4165-1 Thamshavnveien F 774 1,8 1 426 4,3 A 800 91 18 109 141
4255-1 Tverradkomsten F 634 1,5 953 4,5 A 500 44 9 53 83
1210-1 Bård Guttormssons veg F 320 1,8 576 4,5 A 200 26 5 31 97
3451-5 Orkdalsveien F 320 2,0 640 4,5 A 1000 29 6 35 108
4170-2 Tiltaksvegen F 29 1,5 44 4,5 A 200 2 0 2 81
4350-1 Wilmanns vei F 37 2,5 93 4,5 G 400 2 1 2 63 13
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V3 Sammendrag pr kategori

Vegnr Navn Vegkat.
Lengde

(m)
Bredde

(m)
Areal
(m2)

Gjennom-
snittlig
tilstand

Dekke
type

ÅDT
Dekke/

bærelag
(1000 kr)

Andre
kostn.

(1000 kr)

Totalt
(1000 kr)

Kr/lm
Grus til
asfalt

(1000 kr)

Vegliste
Bk

Ønsket  Bk
Anbefalt

Bk

Kostnad forsterkning Bruksklasse (tonn)

3451-3 Orkdalsveien F 1 320 2,3 3 075 4,5 A 1000 125 25 150 114
2530-2 J O Rømmesmos vei F 52 2,0 104 4,6 G 150 1 1 2 39 15
3140-1 Mælaveien F 135 2,0 270 4,9 A 1000 4 1 4 32

28-1 Orkdalsveien-Rimiveien F 40 1,8 72 5,0 A 150 0 0 0 0
1007-1 Allfarveien F 32 2,3 74 5,0 A 400 0 0 0 0
1053-1 Blomstervegen F 70 2,0 140 5,0 A 80 0 0 0 0
1053-2 Blomstervegen F 65 2,0 130 5,0 A 100 0 0 0 0
1350-1 Bårdshaugveien F 85 1,5 128 5,0 A 100 0 0 0 0
1405-1 Damekra F 20 1,3 26 5,0 A 300 0 0 0 0
1550-1 Erik Aarviks gate F 85 1,3 111 5,0 A 150 0 0 0 0
1654-1 Emmavegen F 170 1,8 306 5,0 A 100 0 0 0 0
1679-1 Fannremsflata F 65 1,8 115 5,0 A 100 0 0 0 0
1685-1 Fannremsvegen F 202 1,5 303 5,0 A 150 0 0 0 0
1695-1 Ferjmannsvegen F 439 2,0 878 5,0 A 80 0 0 0 0
1765-1 Follovegen F 282 1,3 367 5,0 A 200 0 0 0 0
1785-1 Franslykkja F 232 2,0 464 5,0 A 400 0 0 0 0
1900-1 Geilan F 120 2,5 300 5,0 A 100 0 0 0 0
2050-1 Grensen F 36 2,5 90 5,0 A 300 0 0 0 0
2105-1 Grønørveien F 209 2,5 523 5,0 A 300 0 0 0 0
2105-6 Grønørveien F 78 2,0 156 5,0 A 100 0 0 0 0
2270-1 Hovsbakkveien F 1 837 2,5 4 557 5,0 A 300 0 0 0 0
2300-1 Hovshagen F 27 1,3 35 5,0 A 50 0 0 0 0
2703-1 Kleivamoen F 55 1,7 94 5,0 A 100 0 0 0 0
2840-1 Løypstrengen F 153 2,0 306 5,0 A 200 0 0 0 0
2885-1 Megardsvegen F 20 1,3 26 5,0 A 150 0 0 0 0
3120-1 Mostargata F 242 2,0 484 5,0 A 100 0 0 0 0
3170-1 Nedre Hovsbakkan F 282 2,0 564 5,0 A 200 0 0 0 0
3559-1 Pojogata F 104 2,0 208 5,0 A 150 0 0 0 0
3961-1 Stasjonsvegen F 190 1,9 355 5,0 A 200 0 0 0 0

40-1 Klemmetsmo F 150 1,8 270 5,0 A 100 0 0 0 0
4350-1 Wilmanns vei F 15 3,0 45 5,0 A 400 0 0 0 0
4480-3 Øyavegen F 65 2,5 163 5,0 A 120 0 0 0 0
4485-1 Vormstad - Solbu F 123 1,8 221 5,0 A 200 0 0 0 0
4530-1 Årlivollvegen F 105 2,0 210 5,0 A 50 0 0 0 0

 Side 11 av 11



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG 4 
 
 
 

Økonomiplan  
 

 
 
 
Kostnader er eks. mva. 

 

Beregning av kostnader i handlingsplan og økonomiplan er basert på forsterkning til 

ønsket bruksklasse, med eksisterende dekketype. Det er ikke tatt hensyn til kostnader 

for å oppgradere grusveger til asfaltveger. 

 

Prioritering er basert på forslag til delmål i kap 3.2 samt vegens tilstand i dag. Det er tatt 

hensyn til en antatt trafikkmengde for hver veg. Prioriteringen må betraktes som et 

utgangspunkt for diskusjon. 

  



V4 Økonomiplan

Økonomiplan for 4 budsjettnivå for perioden 2015-2022
Sortert etter prioritering

Vegnr Navn Vegkat.
Lengde

(m)
Bredde

(m)

Gjennom-
snittlig
tilstand

Dekke
type

ÅDT
Kostnad
(1000 kr)

Relativ
tilstand

etter ÅDT

Prior-
itering

Nivå 1
1,0 mill

årlig

Nivå 2
2,0 mill

årlig

Nivå 3
4,0 mill

årlig

Nivå 4
6,0 mill

årlig

3280-1 Nordgjerdsvegen G 122 3,0 2,1 G 50 53 3,5 1 2015 2015 2015 2015
1061-1 Nedre Rømmesbakkan G 244 2,3 2,8 G 150 62 3,8 2 2015 2015 2015 2015
3963-1 Steinvegen F 225 1,5 3,0 A 200 71 3,9 3 2015 2015 2015 2015
3570-1 Prestvegen A 48 2,8 2,5 G 30 19 4,0 4 2015 2015 2015 2015
1062-1 Øvre Hovsbakkan G 64 2,0 2,7 G 50 15 4,0 5 2015 2015 2015 2015
1017-1 Rømme G 260 2,6 2,9 G 100 71 4,0 6 2015 2015 2015 2015
3800-1 Rømmesveien A 195 3,5 2,9 G 100 79 4,1 7 2015 2015 2015 2015
3554-1 Plassgata A 130 3,2 2,6 G 30 56 4,1 8 2015 2015 2015 2015
2050-1 Grensen A 156 4,0 3,0 G 100 70 4,1 9 2015 2015 2015 2015
3320-1 Nylandet G 155 3,0 3,0 G 100 47 4,1 10 2015 2015 2015 2015
3693-1 Steinvegen A 312 4,3 3,1 A 130 304 4,2 11 2015 2015 2015 2015
1510-1 Dorodalsvegen S 1 610 5,0 3,4 G 300 741 4,2 12 2016 2015 2015 2015
1018-1 Nedre Hovsbakkan-Øvre G 241 2,7 3,1 G 100 63 4,2 13 2016 2015 2015 2015
3963-2 Steinvegen A 230 4,8 3,0 A 80 261 4,2 14 2016 2015 2015 2015
3205-1 Nedre Svartberget A 180 3,8 2,9 A 40 172 4,3 15 2017 2016 2015 2015

4-1 Geitastrand kirke A 75 4,5 2,8 A 30 89 4,3 16 2017 2016 2015 2015
2770-1 Ljåmoen G 153 2,5 2,9 G 50 40 4,3 17 2017 2016 2015 2015
1975-1 Gjønnesvegen A 2 580 4,1 3,2 G 100 1 084 4,3 18 2017 2016 2015 2015
4680-1 Isdalsvegen A 1 018 3,2 2,7 G 20 419 4,3 19 2018 2016 2015 2015
2740-1 Kvålsjårvegen S 3 559 4,7 3,5 G 250 1 459 4,3 20 2019 2017 2016 2015
2700-1 Kjelveien A 105 3,5 3,0 G 50 41 4,3 21 2020 2017 2016 2015
3050-1 Mogårdsveien A 96 4,0 3,0 G 50 43 4,3 22 2020 2017 2016 2015
3150-2 Nedre Dordihaugen A 74 4,0 3,0 G 50 33 4,3 23 2020 2017 2016 2015
3227-1 Nervikstunet A 60 3,5 3,0 G 50 24 4,3 24 2020 2017 2016 2015
3900-2 Skogveien A 51 4,0 3,0 G 50 23 4,3 25 2020 2017 2016 2015
1010-1 Øvre Hovsbakkan G 27 2,0 3,0 G 50 5 4,3 26 2020 2017 2016 2015
1019-1 Storlia G 30 2,5 3,0 G 50 8 4,3 27 2020 2017 2016 2015
2704-1 Kleivastien G 30 2,5 3,0 G 50 8 4,3 28 2020 2017 2016 2015
2752-1 Laksørvegen G 28 3,5 3,0 G 50 10 4,3 29 2020 2017 2016 2015
3954-1 Skåggåvegen G 50 2,0 3,0 G 50 10 4,3 30 2020 2017 2016 2015
4040-1 Sveanvegen G 18 3,0 3,0 G 50 5 4,3 31 2020 2017 2016 2015
1100-1 Breivegen A 229 3,3 2,9 G 30 92 4,3 32 2020 2017 2016 2015
4380-2 Øvre Hovsbakkan A 100 2,7 2,8 G 20 33 4,4 33 2020 2017 2016 2015
2050-1 Grensen S 220 6,1 3,7 A 500 209 4,4 34 2020 2017 2016 2015

Side 1 av 12



V4 Økonomiplan

Vegnr Navn Vegkat.
Lengde

(m)
Bredde

(m)

Gjennom-
snittlig
tilstand

Dekke
type

ÅDT
Kostnad
(1000 kr)

Relativ
tilstand

etter ÅDT

Prior-
itering

Nivå 1
1,0 mill

årlig

Nivå 2
2,0 mill

årlig

Nivå 3
4,0 mill

årlig

Nivå 4
6,0 mill

årlig

38-1 Vormdal A 2 480 3,5 3,0 G 50 956 4,4 35 2021 2018 2016 2016
1656-1 Englykkjvegen A 2 574 4,0 3,0 G 50 1 133 4,4 36 2022 2018 2016 2016

38-2 Tokstad A 1 906 3,5 3,1 G 50 728 4,4 37 2019 2017 2016
1670-1 Evjenslykkja A 161 3,5 3,0 G 40 63 4,4 38 2019 2017 2016
2702-1 Kjøravegen A 955 3,9 3,2 G 80 370 4,4 39 2019 2017 2016
1510-1 Dorodalsvegen A 2 179 4,0 3,1 G 50 933 4,4 40 2019 2017 2016
1970-1 Gjølvegen A 195 4,0 3,2 G 70 80 4,4 41 2020 2017 2016
4322-1 Vasslivegen A 3 146 4,3 3,1 G 50 1 437 4,4 42 2020 2017 2016
3010-1 Moevegen A 285 3,5 2,8 G 20 122 4,4 43 2020 2017 2016
1963-1 Gjesvålvegen A 173 3,0 3,1 G 50 55 4,4 44 2020 2017 2016
3803-1 Røåsvegen A 200 3,8 3,2 G 80 75 4,4 45 2020 2017 2016

54-1 Åsbølljårvegen (arm) A 202 3,5 2,9 G 20 85 4,5 46 2020 2017 2016
1052-1 Berbusjårvegen A 5 545 3,6 3,1 G 50 2 116 4,5 47 2021 2018 2017
4325-1 Vektarvegen A 173 3,2 3,1 G 40 60 4,5 48 2021 2018 2017
3451-5 Orkdalsveien H 533 6,5 4,3 A 3000 286 4,5 49 2022 2018 2017
2713-1 Knykvegen S 1 392 4,7 3,5 G 200 531 4,5 50 2022 2018 2017
3451-4 Orkdalsveien H 125 10,0 4,3 A 3000 102 4,5 51 2022 2018 2017
2105-3 Grønørveien A 38 6,0 3,0 G 30 26 4,5 52 2022 2018 2017
2115-1 Gunnhildstaupet A 107 3,5 3,0 G 30 42 4,5 53 2022 2018 2017
3203-1 Nedre Skjenaldbakkan A 141 3,0 3,0 G 30 47 4,5 54 2022 2018 2017
4300-1 Utsikten A 118 3,5 3,0 G 30 46 4,5 55 2022 2018 2017
4355-1 Yttermoan A 76 3,5 3,0 G 30 30 4,5 56 2022 2018 2017
1055-1 Hovsbakkveien G 39 3,0 3,0 G 30 12 4,5 57 2022 2018 2017
1120-1 Brekka A 313 4,0 3,3 G 80 120 4,5 58 2022 2018 2017
3280-1 Nordgjerdsvegen A 497 3,8 3,4 G 120 171 4,5 59 2022 2018 2017
3130-1 Myra S 1 053 5,1 3,8 A 400 806 4,5 60 2022 2018 2017
4250-1 Trondheimsveien F 610 2,0 4,0 A 1000 127 4,5 61 2019 2017
3200-1 Nedre Rømmesbakkan A 274 3,7 3,2 G 50 105 4,5 62 2019 2017
3140-1 Mælaveien H 140 6,8 4,2 A 2000 87 4,5 63 2019 2017
1160-1 Bruvegen A 207 4,0 3,2 G 50 84 4,5 64 2019 2017
4100-1 Søster Signes vei A 150 4,4 3,4 G 100 59 4,5 65 2019 2017
1500-1 Dordigata S 83 6,0 4,0 A 800 60 4,5 66 2019 2017
4480-1 Øyavegen A 315 3,5 3,3 G 70 105 4,5 67 2019 2017
2704-1 Kleivastien A 100 3,4 3,3 G 80 31 4,5 68 2019 2017
2800-1 Lærer Sølbergs gate A 192 3,5 3,2 G 50 67 4,5 69 2019 2017
1797-1 Gammelvegen A 61 3,5 2,7 G 10 27 4,5 70 2019 2017
2320-1 Hovslundveien A 136 4,1 3,2 G 40 58 4,6 71 2019 2017
4165-1 Thamshavnveien H 626 6,6 4,2 A 1500 388 4,6 72 2019 2017
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V4 Økonomiplan

Vegnr Navn Vegkat.
Lengde

(m)
Bredde

(m)

Gjennom-
snittlig
tilstand

Dekke
type

ÅDT
Kostnad
(1000 kr)

Relativ
tilstand

etter ÅDT

Prior-
itering

Nivå 1
1,0 mill

årlig

Nivå 2
2,0 mill

årlig

Nivå 3
4,0 mill

årlig

Nivå 4
6,0 mill

årlig

3956-1 Skulmovegen A 2 848 3,8 3,2 G 50 1 067 4,6 73 2019 2017
4065-1 Svorkdalsvegen S 4 354 5,1 3,8 G 300 1 549 4,6 74 2019 2018
3960-1 Sommerfjøsekra A 143 4,0 3,2 G 50 56 4,6 75 2019 2018
1420-1 Dammanvegen A 106 3,6 3,2 G 50 38 4,6 76 2020 2018
3955-1 Sneppvegen A 280 3,9 3,2 G 40 112 4,6 77 2020 2018
4450-1 Øvre Rømmesbakkan A 733 4,1 3,6 G 150 241 4,6 78 2020 2018
3451-3 Orkdalsveien A 60 4,0 3,3 G 50 24 4,6 79 2020 2018
2990-1 Moasvingen A 475 3,6 3,4 G 80 155 4,6 80 2020 2018
4040-1 Sveanvegen A 201 3,7 3,4 G 80 67 4,6 81 2020 2018
2758-1 Lefstadvegen A 2 061 3,6 3,3 G 50 720 4,6 82 2020 2018

58-1 Njardar gate (arm) A 38 4,5 3,0 G 20 19 4,6 83 2020 2018
1010-1 Andreasflata A 45 3,5 3,0 G 20 18 4,6 84 2020 2018
1530-1 Dållåhåggån A 100 3,5 3,0 G 20 39 4,6 85 2020 2018
1540-2 Dållåvegen A 35 4,0 3,0 G 20 16 4,6 86 2020 2018
3200-2 Nedre Rømmesbakkan A 50 3,5 3,0 G 20 20 4,6 87 2020 2018
3400-1 Oldus Larsens vei A 76 3,5 3,0 G 20 30 4,6 88 2020 2018
4370-1 Øvre Dordihaugen A 17 4,0 3,0 G 20 8 4,6 89 2020 2018
1050-1 Bekkfaret S 197 5,0 3,9 A 500 126 4,6 90 2020 2018
3575-1 Raudkleivvegen A 1 770 3,7 3,3 G 50 631 4,6 91 2020 2018
1952-1 Geitavegen A 1 487 4,3 3,3 G 60 604 4,6 92 2020 2018
1655-1 Erikvegen S 2 352 5,1 3,8 G 300 805 4,6 93 2020 2018
3227-1 Nervikstunet A 140 4,5 3,3 A 50 130 4,6 94 2020 2018
3650-1 Rosenvikveien A 310 3,5 3,3 G 50 104 4,6 95 2020 2018
2355-1 Hårråbeitet A 175 3,5 3,2 G 40 61 4,6 96 2020 2018

2-1 Kjøravegen (øvre) A 362 3,6 3,2 G 30 134 4,6 97 2021 2019
3244-1 Nissenalleen A 134 3,5 3,5 G 100 39 4,6 98 2021 2019
1049-1 Orkdalsv.-Follov. G 180 2,5 3,5 G 100 34 4,6 99 2021 2019
2710-1 Kvamsbakkan A 201 3,5 3,3 G 50 67 4,6 100 2021 2019
3966-1 Songlivegen A 2 792 3,8 3,4 G 70 962 4,6 101 2021 2019
2712-1 Kvamsvegen A 174 3,5 3,4 G 60 56 4,6 102 2021 2019
4000-2 Strandveien A 235 4,0 3,3 G 50 90 4,6 103 2021 2019
2870-1 Megardsekra A 331 3,3 3,3 G 50 103 4,6 104 2021 2019
1790-1 Futvegen A 320 4,2 3,4 G 80 117 4,6 105 2021 2019
3820-1 Samlagsvegen A 63 5,0 3,3 A 50 64 4,7 106 2021 2019
2880-1 Megardsgjerdet A 123 3,0 3,3 G 40 36 4,7 107 2021 2019
4530-1 Årlivollvegen A 237 3,9 3,3 G 50 87 4,7 108 2021 2019
3835-1 Sjukehusvegen S 76 5,0 4,0 A 500 46 4,7 109 2021 2019
2752-2 Laksørvegen A 186 5,0 3,5 A 100 163 4,7 110 2021 2019
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Vegnr Navn Vegkat.
Lengde

(m)
Bredde

(m)

Gjennom-
snittlig
tilstand

Dekke
type

ÅDT
Kostnad
(1000 kr)

Relativ
tilstand

etter ÅDT

Prior-
itering

Nivå 1
1,0 mill

årlig

Nivå 2
2,0 mill

årlig

Nivå 3
4,0 mill

årlig

Nivå 4
6,0 mill

årlig

4550-1 Åsvegen A 309 4,5 3,6 G 120 109 4,7 111 2021 2019
1450-1 Dikesvegen A 213 4,1 3,3 G 50 81 4,7 112 2021 2019
4260-1 Tøfte A 203 3,5 3,4 G 50 66 4,7 113 2021 2019
2359-1 Ingridbakken A 148 3,4 3,4 G 50 47 4,7 114 2021 2019
4540-1 Åstan - Åsen A 3 151 3,6 3,2 G 30 1 137 4,7 115 2021 2019
1380-1 Cecilies veg A 183 4,5 3,5 G 80 69 4,7 116 2021 2019
2080-1 Grovavegen A 222 3,8 3,5 G 80 71 4,7 117 2021 2019
2105-3 Grønørveien A 40 6,0 3,5 A 80 43 4,7 118 2021 2019
3150-1 Nedre Dordihaugen A 147 3,5 3,2 G 30 51 4,7 119 2021 2019
3451-3 Orkdalsveien H 651 6,8 4,6 A 3000 232 4,7 120 2021 2019
3802-1 Rønningen A 170 3,5 3,4 G 50 54 4,7 121 2021 2019
2117-1 Handverkarvegen A 161 3,9 3,4 G 50 56 4,7 122 2021 2019
3805-1 Sagdalsegga A 214 3,5 3,4 G 50 67 4,7 123 2022 2019

22-1 Fv 460 - Langgilan A 463 4,6 3,5 G 70 179 4,7 124 2022 2019
3227-1 Nervikstunet F 96 1,2 3,4 A 50 19 4,7 125 2022 2019
4460-1 Øyakjela A 62 3,5 3,3 G 30 21 4,7 126 2022 2019
4510-1 Årlibakkan A 891 4,4 3,4 G 50 351 4,7 127 2022 2019
2500-1 John Kolbanussens gate A 298 3,8 3,4 G 50 100 4,8 128 2022 2019
2420-1 Johan Gjønnes veg S 430 4,8 3,8 A 200 291 4,8 129 2022 2019
1500-1 Dordigata A 200 4,1 3,6 G 100 63 4,8 130 2022 2019
4500-1 Åmotvegen A 3 601 4,3 3,4 G 50 1 362 4,8 131 2022 2019
3320-1 Nylandet A 55 4,0 3,2 G 20 22 4,8 132 2022 2020
1024-1 Gjølme bru-Rv710 G 580 2,0 3,6 G 100 79 4,8 133 2022 2020
4110-1 Søstervegen A 160 3,8 3,5 G 60 51 4,8 134 2022 2020
4380-1 Øvre Hovsbakkan A 700 4,1 3,7 G 120 208 4,8 135 2022 2020
4485-1 Vormstad - Solbu S 2 569 4,7 4,0 A 300 1 493 4,8 136 2022 2020

4-1 Geitastrand kirke A 22 4,5 3,0 G 10 11 4,8 137 2020
3208-2 Nergjerdet A 26 3,5 3,0 A 10 22 4,8 138 2020
4280-1 Uddumelen A 260 3,5 3,4 G 40 81 4,8 139 2020
1570-1 Eksisvegen S 5 604 4,6 3,9 G 200 1 633 4,8 140 2020
1150-1 Brogata A 195 4,3 3,5 G 50 71 4,8 141 2020
2118-1 Langs Havneveien G 270 2,7 3,8 G 150 44 4,8 142 2020
2400-1 Johan Bojers gate A 212 4,0 3,6 G 70 68 4,8 143 2020
1020-1 Asbølljårvegen A 2 144 4,2 3,5 G 50 770 4,8 144 2020
1430-1 Dikesekra A 278 3,5 3,5 G 50 83 4,8 145 2020
4165-1 Thamshavnveien F 774 1,8 4,3 A 800 109 4,8 146 2020
3147-1 Mølnvegen A 220 5,0 3,6 G 70 87 4,8 147 2020

38-3 Ry A 391 3,5 3,5 G 50 115 4,8 148 2020

Side 4 av 12



V4 Økonomiplan

Vegnr Navn Vegkat.
Lengde

(m)
Bredde

(m)

Gjennom-
snittlig
tilstand

Dekke
type

ÅDT
Kostnad
(1000 kr)

Relativ
tilstand

etter ÅDT

Prior-
itering

Nivå 1
1,0 mill

årlig

Nivå 2
2,0 mill

årlig

Nivå 3
4,0 mill

årlig

Nivå 4
6,0 mill

årlig

1400-1 Clausens gate A 90 3,7 3,5 G 50 28 4,8 149 2020
1675-1 Evjensvegen A 222 3,5 3,5 G 50 65 4,8 150 2020
1760-1 Follostien A 118 3,5 3,5 G 50 35 4,8 151 2020
1980-1 Gluggen A 128 4,0 3,5 G 50 43 4,8 152 2020
2000-1 Graastens gate A 68 4,0 3,5 G 50 23 4,8 153 2020
2790-1 Lyngvegen A 112 3,5 3,5 G 50 33 4,8 154 2020
2960-1 Minister Thams veg A 69 3,5 3,5 G 50 20 4,8 155 2020
3965-1 Stigervegen A 253 3,7 3,5 G 50 79 4,8 156 2020
4290-1 Udduvegen A 131 3,9 3,5 G 50 43 4,8 157 2020
4380-1 Øvre Hovsbakkan G 24 2,0 3,5 G 50 4 4,8 158 2020
3954-1 Skåggåberget A 106 3,5 3,4 G 30 34 4,8 159 2020
3230-1 Nerviksveien G 93 2,5 3,4 G 30 19 4,9 160 2020
3720-1 Rømmesdiket A 219 3,6 3,5 G 50 66 4,9 161 2020

62-1 Grønørvegen (19-27) A 38 4,0 3,5 G 50 13 4,9 162 2020
3959-1 Solsjøvegen A 3 357 4,5 3,7 G 100 1 070 4,9 163 2021
2650-3 Kirkegata A 180 4,4 3,5 G 50 65 4,9 164 2021
3220-1 Nerviksbakkan A 333 5,6 3,7 G 100 132 4,9 165 2021
2754-1 Langgilan A 273 4,2 3,7 G 80 84 4,9 166 2021

52-1 Joplassveien (forlengelse) A 250 4,5 3,6 G 50 91 4,9 167 2021
3250-1 Njardar gate S 760 5,9 4,3 A 700 363 4,9 168 2021
3135-1 Myrtunet A 175 3,8 3,7 G 70 50 4,9 169 2021

11-1 Aspølhaugen A 23 3,5 3,5 G 40 7 4,9 170 2021
4270-1 Tårnsvingen A 100 4,3 3,5 G 40 36 4,9 171 2021
4470-1 Øyakroken A 168 3,5 3,5 G 40 49 4,9 172 2021
2105-4 Grønørveien A 148 5,0 3,8 A 100 109 4,9 173 2021
4000-1 Strandveien A 143 3,6 3,6 G 50 41 4,9 174 2021
2090-1 Grustaket A 151 4,1 3,6 G 50 49 4,9 175 2021
4275-1 Tårnvegen A 115 3,7 3,4 G 30 37 4,9 176 2021
1040-1 Balsnes gate A 160 4,0 3,5 G 40 53 4,9 177 2021
1770-1 Folloøya A 156 4,0 3,6 G 50 49 4,9 178 2021
3560-1 Premierenna A 68 5,3 3,3 G 20 34 4,9 179 2021

2709-201 Klokkarhaugen G 110 3,0 4,0 G 200 17 4,9 180 2021
5000-1 Trondheim havn S 810 6,3 3,9 A 150 661 4,9 181 2021
3500-1 Parkveien A 318 4,6 3,8 G 100 95 5,0 182 2021
2770-1 Ljåmoegga A 629 4,0 3,8 G 100 166 5,0 183 2021
3451-5 Orkdalsveien F 320 2,0 4,5 A 1000 35 5,0 184 2021
2270-2 Hovsbakkveien H 286 6,9 4,6 A 1500 91 5,0 185 2021
3223-1 Nerviksdalen A 335 3,4 3,4 G 20 105 5,0 186 2021

Side 5 av 12



V4 Økonomiplan

Vegnr Navn Vegkat.
Lengde

(m)
Bredde

(m)

Gjennom-
snittlig
tilstand

Dekke
type

ÅDT
Kostnad
(1000 kr)

Relativ
tilstand

etter ÅDT

Prior-
itering

Nivå 1
1,0 mill

årlig

Nivå 2
2,0 mill

årlig

Nivå 3
4,0 mill

årlig

Nivå 4
6,0 mill

årlig

2650-4 Kirkegata A 44 4,0 3,5 G 30 15 5,0 187 2021
3148-1 Naustveien A 61 3,5 3,5 G 30 18 5,0 188 2021
2709-1 Klokkarhaugen A 240 4,6 3,8 G 70 76 5,0 189 2021
3970-1 Storlia A 315 4,8 3,7 G 60 108 5,0 190 2021
1030-1 Aunemovegen A 76 4,5 3,7 G 50 25 5,0 191 2021
3451-3 Orkdalsveien F 1 320 2,3 4,5 A 1000 150 5,0 192 2021
4080-1 Søndre Skjulsviks gate A 135 4,0 3,7 G 50 40 5,0 193 2021

1-1 Moevegen - Rv 65 G 400 2,3 3,9 A 100 110 5,0 194 2021
3005-1 Moen A 110 4,2 3,7 G 50 34 5,0 195 2021
1065-1 Allfarv.-Bårdshaugv. G 145 2,5 3,9 A 100 43 5,0 196 2021
3170-1 Nedre Hovsbakkan A 173 4,6 3,7 G 50 58 5,0 197 2021
3832-1 Simenveien A 272 3,8 3,7 G 50 74 5,0 198 2021

1-1 Geitavegen A 355 4,0 3,7 G 40 107 5,1 199 2021
4160-1 Thamshavnbakken A 206 4,7 3,6 A 30 166 5,1 200 2021
4250-1 Trondheimsveien H 466 7,9 4,8 A 2000 88 5,1 201 2021
3803-1 Røåsvegen S 320 5,0 4,0 G 120 90 5,1 202 2021
4265-1 Tølløvstien A 270 3,5 3,8 A 50 141 5,1 203 2021
3558-1 Plogvegen A 38 4,0 3,5 G 20 13 5,1 204 2021
2000-1 Graastens gate G 89 3,5 4,2 G 200 13 5,1 205 2021

23-1 Asphaugen A 142 4,0 3,3 G 10 54 5,1 206 2021
2118-1 Havneveien H 1 997 6,7 4,6 A 1000 565 5,1 207 2021
1055-1 Bratta A 258 4,0 3,8 G 50 70 5,1 208 2021
2720-1 Kvennvegen A 8 6,0 4,0 G 100 3 5,1 209 2021
3220-1 Nerviksbakkan A 30 8,0 4,0 A 100 29 5,1 210 2021
3554-1 Plassgata A 170 4,5 4,0 A 100 92 5,1 211 2021
4100-1 Søster Signes vei F 52 2,0 4,0 G 100 5 5,1 212 2021
1540-1 Dållåvegen A 470 4,2 3,9 A 80 253 5,1 213 2021
4255-1 Tverradkomsten H 784 7,0 4,7 A 1000 210 5,2 214 2022
4255-1 Tverradkomsten F 634 1,5 4,5 A 500 53 5,2 215 2022

20-1 Orkdalsveien (fra E39) H 64 5,0 4,5 A 500 19 5,2 216 2022
3451-2 Orkdalsveien H 40 5,0 4,5 A 500 12 5,2 217 2022
1007-1 Allfarveien S 141 6,0 4,6 A 800 36 5,2 218 2022
Flere Diverse GS-veger (grus) G 336 2,4 3,6 G 20 57 5,2 219 2022

1755-1 Flata A 120 5,0 4,0 G 80 34 5,2 220 2022
2530-1 J O Rømmesmos vei A 59 6,0 4,0 A 80 42 5,2 221 2022
1660-1 Espavegen A 275 5,3 3,9 A 50 195 5,2 222 2022
1785-1 Franslykkja S 447 6,1 4,7 A 800 106 5,2 223 2022
4350-1 Wilmanns vei A 89 4,4 3,9 G 50 24 5,2 224 2022
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2360-1 Jernbanegata A 355 3,6 3,9 G 60 75 5,2 225 2022
4350-1 Wilmanns vei F 37 2,5 4,5 G 400 2 5,2 226 2022
3451-1 Orkdalsveien H 4 147 6,7 4,8 A 1000 782 5,2 227 2022
1014-1 Orkdalsveien G 4 875 2,5 4,6 A 500 555 5,2 228 2022
3963-1 Steinvegen S 80 5,3 4,5 A 400 24 5,3 229 2022
3803-1 Røåsvegen S 440 4,1 4,3 A 200 145 5,3 230 2022
2752-1 Laksørvegen S 210 7,1 4,6 A 500 73 5,3 231 2022
2885-1 Megardsvegen S 149 6,1 4,3 A 200 72 5,3 232 2022
3208-1 Nergjerdet A 154 4,2 4,1 G 80 33 5,3 233 2022
3451-3 Orkdalsveien S 340 6,1 4,5 A 300 127 5,3 234 2022
2105-1 Grønørveien S 634 6,1 4,6 A 400 200 5,3 235 2022
3147-1 Mølnvegen S 210 5,6 4,4 A 200 89 5,3 236 2022
1210-1 Bård Guttormssons veg S 388 4,7 4,5 A 300 111 5,3 237 2022
3170-1 Nedre Hovsbakkan H 340 6,4 4,8 A 1000 40 5,3 238 2022
3961-1 Stasjonsvegen S 165 7,7 4,5 A 300 77 5,3 239 2022
3140-1 Mælaveien F 135 2,0 4,9 A 1000 4 5,3 240 2022
3451-1 Trondheimsveien G 428 2,5 4,7 A 500 40 5,3 241 2022
2530-2 J O Rømmesmos vei A 85 6,0 4,0 G 50 29 5,3 242 2022
3290-1 Nordre Skjulsviks gate A 132 4,0 4,0 G 50 30 5,3 243 2022
3805-1 Sagdalsegga A 35 3,5 4,0 A 50 15 5,3 244 2022
3825-1 Sandenveien A 82 7,0 4,0 A 50 69 5,3 245 2022
1046-1 Megardsekra-Reksteret G 62 3,0 4,0 G 50 9 5,3 246 2022
3825-1 Sandenveien F 150 1,5 4,0 A 50 24 5,3 247 2022
2270-1 Hovsbakkveien H 1 967 6,7 4,9 A 1000 207 5,3 248 2022
2080-2 Grovavegen S 42 6,0 4,5 A 300 14 5,3 249 2022
1440-1 Dikesmelen A 129 4,4 4,0 A 50 67 5,4 250 2022
1039-1 Orkdalsveien G 168 2,5 4,4 A 200 25 5,4 251 2022
3580-1 Reksteret A 256 6,5 4,2 A 100 150 5,4 252 2022

33-1 Lia A 1 002 4,1 4,0 G 40 230 5,4 253 2022
4380-1 Øvre Hovsbakkan A 51 4,5 4,4 A 150 17 5,4 254 2022
3170-1 Nedre Hovsbakkan S 240 6,0 4,7 A 400 58 5,4 255 2022
4350-1 Wilmanns vei S 175 6,2 4,8 A 700 21 5,4 256 2022
1788-1 Furumoen A 253 5,0 3,8 G 20 83 5,4 257 2022
1350-1 Bårdshaugveien A 619 5,0 4,4 A 150 217 5,4 258 2022
1679-1 Fannremsflata A 402 4,1 4,4 A 150 117 5,4 259 2022
1685-1 Fannremsvegen S 220 5,4 4,5 A 200 71 5,4 260 2022
3835-1 Sjukehusvegen G 69 2,0 4,5 A 200 7 5,4 261 2022
1210-1 Bård Guttormssons veg F 320 1,8 4,5 A 200 31 5,4 262 2022
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4170-2 Tiltaksvegen F 29 1,5 4,5 A 200 2 5,4 263 2022
1011-1 Skolevegen G 505 2,5 4,3 A 100 95 5,4 264 2022
4320-1 Valsteinbakken A 107 4,0 4,0 G 30 25 5,5 265 2022
4327-1 Vigorvegen A 372 7,0 4,3 A 100 209 5,5 266 2022
2105-1 Grønørveien H 334 7,1 5,0 A 1000 0 5,5 267 2022
1600-1 Elvegata A 109 4,0 4,0 G 30 24 5,5 268 2022
1795-1 Gammelskolen A 62 3,5 4,0 G 30 12 5,5 269 2022
2120-1 Havrevegen A 169 3,5 4,0 A 30 71 5,5 270 2022
3250-1 Njardar gate A 54 4,5 4,0 G 30 14 5,5 271 2022

24-1 Havneveien (arm) A 66 7,0 4,3 A 100 36 5,5 272 2022
3900-1 Skogveien S 680 4,2 4,7 A 300 111 5,5 273 2022
2530-2 J O Rømmesmos vei S 95 7,0 4,6 A 200 34 5,5 274 2022
2105-6 Grønørveien A 291 6,4 4,5 A 150 113 5,5 275 2022
1001-1 Volløyvegen (Svorkmo) G 328 2,2 4,6 A 200 32 5,5 276 2022
2340-1 Hynnestien A 148 4,4 4,0 G 30 35 5,5 277 2022
3750-1 Rømmestien A 108 4,4 4,1 G 30 25 5,5 278 2022
1016-1 Orkanger U-skole G 142 2,5 4,7 A 300 11 5,5 279 2022

21-1 Orkdalsveien (fra E39) H 76 5,0 4,9 A 500 6 5,5 280 2022
3600-1 Rimiveien S 215 5,7 4,6 A 200 54 5,6 281 2022
2840-1 Løypstrengen S 187 7,1 4,8 A 300 40 5,6 282 2022
2750-1 Kaares gate S 407 4,9 4,8 A 300 56 5,6 283 2022
4530-1 Årlivollvegen S 450 5,3 4,8 A 300 64 5,6 284 2022
2090-2 Grustaket A 12 4,0 4,0 G 20 3 5,6 285 2022
99005-1 Bård Guttormsensv-Langgilan G 45 2,5 4,0 G 20 6 5,6 286 2022
1066-1 Allfarveien G 52 2,5 4,8 A 300 3 5,6 287 2022
2775-1 Ljåmovegen A 245 4,0 4,6 A 150 48 5,6 288 2022
2705-1 Klemmetsmoekra A 335 4,1 4,6 A 150 67 5,6 289 2022
2530-2 J O Rømmesmos vei F 52 2,0 4,6 G 150 2 5,6 290 2022
3120-1 Mostargata A 251 6,5 4,5 A 100 98 5,6 291 2022
5001-1 Gjølme A 120 4,2 3,8 G 10 32 5,6 292 2022
2709-1 Klokkarhaugen S 470 5,8 4,7 A 200 96 5,6 293 2022
1405-1 Damekra S 37 5,5 5,0 A 500 0 5,7 294
2270-1 Hovsbakkveien G 318 2,5 5,0 A 500 0 5,7 295
3140-1 Mælaveien-Løypstrengen G 134 3,4 5,0 A 500 0 5,7 296
4170-2 Tiltaksvegen S 255 7,5 4,9 A 300 34 5,7 297
1685-1 Fannremsvegen A 216 4,2 4,6 A 100 48 5,7 298

34-1 Fannremsflata A 181 4,0 4,3 A 40 58 5,7 299
1700-1 Fernies plass S 34 6,0 5,0 A 400 0 5,7 300
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1007-1 Allfarveien F 32 2,3 5,0 A 400 0 5,7 301
1785-1 Franslykkja F 232 2,0 5,0 A 400 0 5,7 302
4350-1 Wilmanns vei F 15 3,0 5,0 A 400 0 5,7 303
2105-2 Grønørveien A 250 6,1 4,6 A 100 72 5,7 304
4480-3 Øyavegen S 147 5,6 4,7 A 120 28 5,8 305
1024-1 Gjølme bru-Rv710 G 349 2,9 4,9 A 200 15 5,8 306

70-1 Bård Guttormsens veg (arm) A 72 2,5 4,0 A 10 22 5,8 307
28-1 Orkdalsveien-Rimiveien S 49 10,0 5,0 A 300 0 5,8 308

1510-1 Dorodalsvegen S 60 5,0 5,0 A 300 0 5,8 309
1765-1 Follovegen S 384 5,3 5,0 A 300 0 5,8 310

2709-201 Klokkarhaugen G 480 2,9 5,0 A 300 0 5,8 311
1405-1 Damekra F 20 1,3 5,0 A 300 0 5,8 312
2050-1 Grensen F 36 2,5 5,0 A 300 0 5,8 313
2105-1 Grønørveien F 209 2,5 5,0 A 300 0 5,8 314
2270-1 Hovsbakkveien F 1 837 2,5 5,0 A 300 0 5,8 315
3150-1 Nedre Dordihaugen G 33 2,8 4,4 G 30 3 5,8 316

51-1 Skolevegen (snuplass) A 81 6,7 4,5 A 50 33 5,8 317
60-1 Tiltaksvegen (arm) A 113 6,0 4,5 A 50 41 5,8 318

2105-2 Grønørveien A 59 12,2 4,5 G 50 20 5,8 319
2752-1 Laksørvegen A 175 7,0 4,5 A 50 74 5,8 320
3575-1 Raudkleivvegen A 98 5,5 4,5 A 50 32 5,8 321
4100-1 Søster Signes vei A 110 4,5 4,5 A 50 30 5,8 322
2600-1 Joplassveien S 195 5,2 4,9 A 200 9 5,9 323
3245-1 Nissenvegen A 321 3,4 4,7 A 100 35 5,9 324
1044-1 Fannremsflata-Fv470 G 71 3,7 4,7 A 100 7 5,9 325
3559-1 Pojogata A 209 6,5 4,9 A 150 20 5,9 326
3966-1 Songlivegen A 703 4,4 4,8 A 100 84 5,9 327
2703-1 Kleivamoen A 500 4,2 4,8 A 100 54 5,9 328
2960-1 Minister Thams veg A 250 3,8 4,7 A 80 31 5,9 329

22-1 Fv 460 - Langgilan S 330 5,9 5,0 A 200 0 5,9 330
1550-1 Erik Aarviks gate S 143 4,9 5,0 A 200 0 5,9 331
1900-2 Geilan S 44 7,0 5,0 A 200 0 5,9 332
1968-1 Gjølmesøyvegen A 167 7,0 5,0 A 200 0 5,9 333
3280-1 Nordgjerdsvegen A 65 5,0 5,0 A 200 0 5,9 334
2105-1 Langs Fv 460 G 1 544 3,2 5,0 A 200 0 5,9 335
1765-1 Follovegen F 282 1,3 5,0 A 200 0 5,9 336
2840-1 Løypstrengen F 153 2,0 5,0 A 200 0 5,9 337
3170-1 Nedre Hovsbakkan F 282 2,0 5,0 A 200 0 5,9 338
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3961-1 Stasjonsvegen F 190 1,9 5,0 A 200 0 5,9 339
4485-1 Vormstad - Solbu F 123 1,8 5,0 A 200 0 5,9 340
1654-1 Emmavegen A 307 4,1 4,9 A 150 12 5,9 341
2118-1 Langs Havneveien G 705 2,5 4,8 A 100 32 6,0 342
1950-1 Geitastrandveien S 595 5,0 5,0 A 150 16 6,0 343
4490-1 Åkervegen A 502 4,0 4,8 A 100 36 6,0 344
3880-1 Skoganvegen A 336 3,9 4,9 A 100 23 6,0 345
4330-1 Volløyvegen A 514 4,0 4,9 A 100 30 6,0 346

19-1 Grøtte S 139 5,6 5,0 A 150 0 6,0 347
1750-1 Fjordgata A 336 4,2 5,0 A 150 0 6,0 348
1788-1 Furumoen S 520 7,5 5,0 A 150 0 6,0 349
3180-1 Nedre Kvennhusvegen A 224 3,5 5,0 A 150 0 6,0 350

28-1 Orkdalsveien-Rimiveien F 40 1,8 5,0 A 150 0 6,0 351
1550-1 Erik Aarviks gate F 85 1,3 5,0 A 150 0 6,0 352
1685-1 Fannremsvegen F 202 1,5 5,0 A 150 0 6,0 353
2885-1 Megardsvegen F 20 1,3 5,0 A 150 0 6,0 354
3559-1 Pojogata F 104 2,0 5,0 A 150 0 6,0 355
1050-1 Myra-Røåsvegen G 370 2,3 4,9 A 100 9 6,0 356
4480-3 Øyavegen F 65 2,5 5,0 A 120 0 6,1 357
99005-1 Bård Guttormsensv-Langgilan G 100 2,5 4,5 A 20 14 6,1 358
1060-1 Brattlivegen A 322 3,7 4,9 A 80 10 6,1 359

31-1 Tiltaksvegen (arm) A 134 6,0 5,0 A 100 0 6,1 360
40-1 Klemmetsmo A 155 4,0 5,0 A 100 0 6,1 361
62-1 Grønørvegen (19-27) A 235 6,0 5,0 A 100 0 6,1 362

1053-2 Blomstervegen A 83 4,5 5,0 A 100 0 6,1 363
1677-1 Evjensvollen A 411 4,0 5,0 A 100 0 6,1 364
1690-1 Fargarvegen A 274 3,5 5,0 A 100 0 6,1 365
1900-1 Geilan A 343 3,8 5,0 A 100 0 6,1 366
2000-1 Graastens gate S 40 6,0 5,0 A 100 0 6,1 367
2150-1 Hälleforsgata A 144 4,5 5,0 A 100 0 6,1 368
2350-1 Hynneveien A 335 4,8 5,0 A 100 0 6,1 369
2768-1 Ljåmo A 275 4,0 5,0 A 100 0 6,1 370
3010-1 Moevegen A 710 3,8 5,0 A 100 0 6,1 371
3670-1 Rundhaugvegen A 131 4,0 5,0 A 100 0 6,1 372
3920-1 Skolevegen S 455 5,8 5,0 A 100 0 6,1 373
4050-1 Sveligata A 234 4,0 5,0 A 100 0 6,1 374
1042-1 Øverkroken-Nerkroken G 48 3,0 5,0 A 100 0 6,1 375
1053-1 Blomstervegen G 79 3,5 5,0 A 100 0 6,1 376
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1057-1 Gjølme bru G 112 3,5 5,0 A 100 0 6,1 377
1685-201 Fannremsvegen G 80 2,0 5,0 A 100 0 6,1 378

2960-1 Minister Thams veg G 63 3,0 5,0 A 100 0 6,1 379
4100-1 Søster Signesv-Trondheimsv G 83 4,0 5,0 A 100 0 6,1 380

40-1 Klemmetsmo F 150 1,8 5,0 A 100 0 6,1 381
1053-2 Blomstervegen F 65 2,0 5,0 A 100 0 6,1 382
1350-1 Bårdshaugveien F 85 1,5 5,0 A 100 0 6,1 383
1654-1 Emmavegen F 170 1,8 5,0 A 100 0 6,1 384
1679-1 Fannremsflata F 65 1,8 5,0 A 100 0 6,1 385
1900-1 Geilan F 120 2,5 5,0 A 100 0 6,1 386
2105-6 Grønørveien F 78 2,0 5,0 A 100 0 6,1 387
2703-1 Kleivamoen F 55 1,7 5,0 A 100 0 6,1 388
3120-1 Mostargata F 242 2,0 5,0 A 100 0 6,1 389
3951-1 Skreddarvegen A 244 3,9 4,9 A 80 6 6,1 390

11-1 Aspølhaugen A 105 3,5 4,8 A 50 7 6,2 391
1053-1 Blomstervegen A 238 4,3 5,0 A 80 0 6,2 392
1695-1 Ferjmannsvegen A 562 4,5 5,0 A 80 0 6,2 393
1960-1 Gilhaugvegen A 514 3,6 5,0 A 80 0 6,2 394
2080-1 Grovavegen A 270 4,0 5,0 A 80 0 6,2 395
2707-1 Klemmetsmovegen A 196 3,5 5,0 A 80 0 6,2 396
2712-1 Kvamsvegen A 40 4,0 5,0 A 80 0 6,2 397
4120-1 Tamburvegen A 87 4,0 5,0 A 80 0 6,2 398
1053-1 Blomstervegen F 70 2,0 5,0 A 80 0 6,2 399
1695-1 Ferjmannsvegen F 439 2,0 5,0 A 80 0 6,2 400
Flere Diverse GS-veger (asfalt) G 142 2,2 4,9 A 50 4 6,2 401

1170-1 Byggvegen A 270 4,0 5,0 A 70 0 6,2 402
2000-1 Graastens gate A 50 5,0 5,0 A 70 0 6,2 403
4360-1 Øverkroken A 96 3,3 4,8 A 30 6 6,3 404

55-1 Furumoen (arm) A 120 6,5 5,0 A 50 0 6,3 405
56-1 Furumoen (arm) A 341 7,0 5,0 A 50 0 6,3 406
80-1 Fannremsvegen (24-30) A 60 3,4 5,0 A 50 0 6,3 407

1560-1 Eksisvegen A 141 5,0 5,0 A 50 0 6,3 408
1650-1 Elvestien A 53 4,0 5,0 A 50 0 6,3 409
1900-2 Geilan A 210 3,8 5,0 A 50 0 6,3 410
2300-1 Hovshagen A 63 3,7 5,0 A 50 0 6,3 411
2352-1 Håggåvegen A 182 3,5 5,0 A 50 0 6,3 412
2357-1 Industrivegen A 210 4,0 5,0 A 50 0 6,3 413
2760-1 Lensmannsvegen A 155 3,9 5,0 A 50 0 6,3 414
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V4 Økonomiplan

Vegnr Navn Vegkat.
Lengde

(m)
Bredde

(m)

Gjennom-
snittlig
tilstand

Dekke
type

ÅDT
Kostnad
(1000 kr)

Relativ
tilstand

etter ÅDT

Prior-
itering

Nivå 1
1,0 mill

årlig

Nivå 2
2,0 mill

årlig

Nivå 3
4,0 mill

årlig

Nivå 4
6,0 mill

årlig

3000-1 Moaveien A 131 3,5 5,0 A 50 0 6,3 415
3300-1 Nygata A 188 4,0 5,0 A 50 0 6,3 416
3805-2 Sagdalsegga A 29 5,0 5,0 A 50 0 6,3 417
4130-1 Televegen A 96 3,5 5,0 A 50 0 6,3 418
19-201 Kjerkbakkan G 85 2,5 5,0 A 50 0 6,3 419
1004-1 Orkdalsv.-Øyavegen G 59 2,0 5,0 A 50 0 6,3 420
1006-1 Kv 460 - Kv 462 G 1 519 2,6 5,0 A 50 0 6,3 421
1047-1 Gilhaugv.-Kleivamoen G 106 2,5 5,0 A 50 0 6,3 422
1048-1 Åkervegen-Kleivamoen G 48 2,5 5,0 A 50 0 6,3 423
1064-1 Furumoen G 488 2,5 5,0 A 50 0 6,3 424
2530-1 J.O.Rømmesmos vei G 244 3,0 5,0 A 50 0 6,3 425

2752-201 Laksørvegen G 110 2,5 5,0 A 50 0 6,3 426
2300-1 Hovshagen F 27 1,3 5,0 A 50 0 6,3 427
4530-1 Årlivollvegen F 105 2,0 5,0 A 50 0 6,3 428
2785-1 Lykkjvegen A 156 3,5 5,0 A 40 0 6,4 429
3660-1 Rundhaugstubben A 74 4,0 5,0 A 40 0 6,4 430
4455-1 Øvre Svartberget A 185 4,0 5,0 A 40 0 6,4 431

71-1 Grønørvegen (54) A 233 5,9 5,0 A 30 0 6,5 432
2250-1 Hovs alle A 84 6,0 5,0 A 30 0 6,5 433
3880-2 Skoganvegen A 49 3,5 5,0 A 30 0 6,5 434
3920-1 Skolevegen A 29 5,5 5,0 G 30 0 6,5 435
4200-1 Tofteveien A 116 3,5 5,0 A 30 0 6,5 436
4480-2 Øyavegen A 49 5,0 5,0 A 30 0 6,5 437
2530-2 J O Rømmesmos vei A 69 3,0 5,0 A 20 0 6,6 438
3210-1 Nerkroken A 82 3,0 5,0 A 20 0 6,6 439
3900-1 Skogveien A 54 4,0 5,0 A 20 0 6,6 440
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Gjenanskaffelseskostnad, 
etterslep og vegkapital 

 
 

 
 
Kostnader er eks. mva.  



V5 Vegkapital

Gjenanskaffelsesverdi - Etterslep - Vegkapital

Element/objekt Enhet Mengde
Enhets-

pris
Total-
verdi Etterslep

Veg-
kapital

%
Etterslep

Hovedveg (fastdekke) lm 12 576 5 000 62 880 3 114 59 766 5 %
Hovedveg (grusdekke) lm 0 4 000 0 0 0
Samleveg (fastdekke) lm 16 010 3 500 56 035 5 817 50 218 10 %
Samleveg (grusdekke) lm 19 191 3 000 57 573 6 808 50 765 12 %
Adkomstveg (fastdekke) lm 21 501 3 000 64 503 4 330 60 173 7 %
Adkomstveg (grusdekke) lm 72 646 2 500 181 615 26 527 155 088 15 %
Gang/sykkelveg (fast dekke) lm 14 449 1 500 21 674 1 003 20 671 5 %
Gang/sykkelveg (grusdekke) lm 3 283 1 200 3 940 694 3 246 18 %
Fortau lm 10 352 1 000 10 352 636 9 716 6 %
Parkering, torg etc m2 0 0 0

458 571 48 929 409 642 11 %
Bruer stk 21 951 238 19 976 2 852 17 124 14 %
Veglys stk 1 299 19 852 25 788 2 688 23 100 10 %
Vegskilt stk 874 5 713 4 993 660 4 333 13 %
Kummer og sluk stk 0 0 0 0
Stikkrenner m 0 0 0 0
Rekkverk m 13 423 710 9 526 1 780 7 746 19 %
Kantstein m 14 269 870 12 414 401 12 013 3 %
Fartsdempere stk 156 20 000 3 120 140 2 980 4 %
Bommer stk 31 20 000 620 88 532 14 %

76 437 8 609 67 828 11 %
535 008 57 538 477 470 11 %

Element/objekt med 0 i mengde er ikke registrert.

*1000 kr

Total verdi vegkropp

Total verdi objekt
Total verdi veg+objekt

0 %

5 %
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30 %
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40 %
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Detaljer fra skaderegistrering 
  



Skaderegistrering av veger i Orkdal kommune

Vegtyper: H= hovedveg, S= samleveg, A= adkomstveg, G= gang og sykkelveg, F= fortau                         Dekketype: A= asfalt, G= grus, B=betong

Vegnr: 1-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 150 4 4 150
150 210 4 3.5 60
210 250 4 3 40
250 355 4 3.5 105

Sum/snitt: 4.0 355

Vegnr: 2-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 4 3 50
50 250 3.5 3 200

250 362 3.5 3.5 112

Sum/snitt: 3.6 362

Vegnr: 4-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 4.5 2.5 30
30 75 4.5 3 45

Sum/snitt: 4.5 75

Vegnr: 4-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

75 97 4.5 3 22

Sum/snitt: 4.5 22

Vegnr: 11-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 70 3.5 5 70
70 105 3.5 4.5 35

Sum/snitt: 3.5 105

Vegnr: 11-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

105 128 3.5 3.5 23

Sum/snitt: 3.5 23
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Vegnr: 19-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 7 5 40
40 139 5 5 99

Sum/snitt: 5.6 139

Vegnr: 20-1
Navn:
Vegtype: H
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 64 5 4.5 64

Sum/snitt: 5.0 64

Vegnr: 21-1
Navn:
Vegtype: H
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 25 5 5 25
25 45 5 4.5 20
45 76 5 5 31

Sum/snitt: 5.0 76

Vegnr: 22-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 15 5 30
30 330 5 5 300

Sum/snitt: 5.9 330

Vegnr: 22-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

330 500 5 3.5 170
500 700 4.5 3.5 200
700 730 4 3.5 30
730 780 4.5 3.5 50
780 793 3 3.5 13

Sum/snitt: 4.6 463

Vegnr: 23-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 4 3.5 60
60 90 4 3 30
90 120 4 3.5 30

120 142 4 3 22

Sum/snitt: 4.0 142
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Vegnr: 24-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 7 4 20
20 66 7 4.5 46

Sum/snitt: 7.0 66

Vegnr: 28-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 49 10 5 49

Sum/snitt: 10.0 49

Vegnr: 31-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 134 6 5 134

Sum/snitt: 6.0 134

Vegnr: 33-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 5 4 50
50 160 4 3.5 110

160 280 3.5 3 120
280 330 3.5 3.5 50
330 550 4.5 4.5 220
550 830 4 4.5 280
830 1002 4 3.5 172

Sum/snitt: 4.1 1002

Vegnr: 34-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 4 4.5 50
50 110 4 4 60

110 181 4 4.5 71

Sum/snitt: 4.0 181
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Vegnr: 38-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 170 3.5 3 170
170 230 3.5 3.5 60
230 1600 3.5 3 1370

1600 1700 3.5 3.5 100
1700 2480 3.5 3 780

Sum/snitt: 3.5 2480

Vegnr: 38-2
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 4 3 60
60 220 3.5 3 160

220 240 3.5 2.5 20
240 500 3.5 3 260
500 650 3.5 3.5 150
650 1100 3.5 3 450

1100 1200 3.5 3.5 100
1200 1906 3.5 3 706

Sum/snitt: 3.5 1906

Vegnr: 38-3
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 391 3.5 3.5 391

Sum/snitt: 3.5 391

Vegnr: 40-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 155 4 5 155

Sum/snitt: 4.0 155

Vegnr: 51-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 8 4.5 30
30 81 6 4.5 51

Sum/snitt: 6.7 81
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Vegnr: 52-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 80 4.5 4 80
80 130 4.5 3 50

130 250 4.5 3.5 120

Sum/snitt: 4.5 250

Vegnr: 54-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 3.5 2.5 60
60 202 3.5 3 142

Sum/snitt: 3.5 202

Vegnr: 55-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 120 6.5 5 120

Sum/snitt: 6.5 120

Vegnr: 56-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 341 7 5 341

Sum/snitt: 7.0 341

Vegnr: 58-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 38 4.5 3 38

Sum/snitt: 4.5 38

Vegnr: 60-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 113 6 4.5 113

Sum/snitt: 6.0 113
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Vegnr: 62-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 235 6 5 235

Sum/snitt: 6.0 235

Vegnr: 62-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

235 255 4 4 20
255 273 4 3 18

Sum/snitt: 4.0 38

Vegnr: 70-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 72 2.5 4 72

Sum/snitt: 2.5 72

Vegnr: 71-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 200 6 5 200
200 233 5 5 33

Sum/snitt: 5.9 233

Vegnr: 80-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 3.5 5 50
50 60 3 5 10

Sum/snitt: 3.4 60

Vegnr: 1007-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 45 8 5 45
45 70 5 4 25
70 141 5 4.5 71

Sum/snitt: 6.0 141
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Vegnr: 1010-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 45 3.5 3 45

Sum/snitt: 3.5 45

Vegnr: 1020-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 100 5 3.5 100
100 200 4 3.5 100
200 250 4.5 3.5 50
250 380 4.5 4 130
380 450 4.5 3.5 70
450 520 5 4 70
520 630 4.5 4 110
630 700 5 4 70
700 800 4.5 3.5 100
800 1200 4 3.5 400

1200 1750 4 3 550
1750 1850 4 3.5 100
1850 1960 4 4 110
1960 2050 4 3.5 90
2050 2144 4 3 94

Sum/snitt: 4.2 2144

Vegnr: 1030-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 4.5 3.5 50
50 76 4.5 4 26

Sum/snitt: 4.5 76

Vegnr: 1040-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 4 3 40
40 80 4 3.5 40
80 130 4 4 50

130 160 4 3.5 30

Sum/snitt: 4.0 160
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Vegnr: 1050-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 5 4.5 20
20 35 5 4 15
35 50 5 3.5 15
50 110 5 4 60

110 140 5 3.5 30
140 197 5 4 57

Sum/snitt: 5.0 197

Vegnr: 1052-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 350 4 3 350
350 480 4 3.5 130
480 520 4 2.5 40
520 800 4 3 280
800 870 4 3.5 70
870 970 4 4 100
970 1120 4 3.5 150

1120 1500 4 3 380
1500 1650 4 3.5 150
1650 1720 3.5 3 70
1720 1800 3.5 2.5 80
1800 2100 3.5 3 300
2100 2200 3.5 3.5 100
2200 2800 3.5 3 600
2800 2880 3.5 2.5 80
2880 2960 3.5 3 80
2960 3040 3.5 2.5 80
3040 3250 3.5 3 210
3250 3330 3 3 80
3330 3500 3 2.5 170
3500 4400 3.5 3 900
4400 4500 3.5 3.5 100
4500 4630 3.5 3 130
4630 5080 3.5 3.5 450
5080 5180 3.5 3 100
5180 5545 3.5 3.5 365

Sum/snitt: 3.6 5545

Vegnr: 1053-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 110 4 5 110
110 180 5 5 70
180 238 4 5 58

Sum/snitt: 4.3 238

Vegnr: 1053-2
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 83 4.5 5 83

Sum/snitt: 4.5 83
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Vegnr: 1055-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 130 4.5 4 130
130 258 3.5 3.5 128

Sum/snitt: 4.0 258

Vegnr: 1060-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 4 5 40
40 60 4 4 20
60 150 4 5 90

150 322 3.5 5 172

Sum/snitt: 3.7 322

Vegnr: 1100-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 160 3.5 3 160
160 229 3 2.5 69

Sum/snitt: 3.3 229

Vegnr: 1120-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 4 3 30
30 60 4 3.5 30
60 80 4 3 20
80 230 4 3.5 150

230 313 4 3 83

Sum/snitt: 4.0 313

Vegnr: 1150-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 4.5 3.5 40
40 80 4.5 3 40
80 110 4.5 4 30

110 195 4 3.5 85

Sum/snitt: 4.3 195
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Vegnr: 1160-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 4 3 60
60 80 4 2.5 20
80 110 4 3 30

110 207 4 3.5 97

Sum/snitt: 4.0 207

Vegnr: 1170-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 270 4 5 270

Sum/snitt: 4.0 270

Vegnr: 1210-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 4.5 3.5 50
50 100 4.5 4 50

100 260 4.5 4.5 160
260 388 5 5 128

Sum/snitt: 4.7 388

Vegnr: 1350-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 90 6.5 4.5 90
90 145 5.5 3 55

145 155 5.5 5 10
155 210 5.5 2.5 55
210 260 5 4.5 50
260 280 3 4.5 20
280 360 5.5 5 80
360 490 4.5 5 130
490 619 4 5 129

Sum/snitt: 5.0 619

Vegnr: 1380-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 10 4 20
20 80 3.5 3 60
80 183 4 3.5 103

Sum/snitt: 4.5 183
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Vegnr: 1400-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 3.5 3.5 60
60 90 4 3.5 30

Sum/snitt: 3.7 90

Vegnr: 1405-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 37 5.5 5 37

Sum/snitt: 5.5 37

Vegnr: 1420-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 4 3.5 30
30 50 3.5 3.5 20
50 106 3.5 3 56

Sum/snitt: 3.6 106

Vegnr: 1430-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 3.5 3.5 30
30 60 3.5 4 30
60 80 3.5 3 20
80 100 3.5 3.5 20

100 120 3.5 3 20
120 278 3.5 3.5 158

Sum/snitt: 3.5 278

Vegnr: 1440-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 5 5 40
40 60 5 4.5 20
60 80 5 4 20
80 90 3.5 3 10
90 129 3.5 2.5 39

Sum/snitt: 4.4 129
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Vegnr: 1450-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 4.5 4 60
60 100 4.5 3.5 40

100 170 4 3 70
170 200 3.5 2.5 30
200 213 3.5 3 13

Sum/snitt: 4.1 213

Vegnr: 1500-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 150 4 3.5 150
150 200 4.5 4 50

Sum/snitt: 4.1 200

Vegnr: 1500-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

200 283 6 4 83

Sum/snitt: 6.0 83

Vegnr: 1510-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 5 5 60

Sum/snitt: 5.0 60

Vegnr: 1510-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

60 200 5 3.5 140
200 280 4.5 3.5 80
280 350 5 3 70
350 680 5.5 3 330
680 720 4.5 3 40 Bru 717-723
720 850 5.5 3.5 130
850 1300 5 3.5 450

1300 1670 4.5 3.5 370

Sum/snitt: 5.0 1610
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Vegnr: 1510-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

1670 1800 4 3 130
1800 1920 4.5 3 120
1920 2220 4.5 3.5 300
2220 2650 4.5 3 430
2650 2900 4 3 250
2900 3849 3.5 3 949

Sum/snitt: 4.0 2179

Vegnr: 1530-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 100 3.5 3 100

Sum/snitt: 3.5 100

Vegnr: 1540-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 15 4.5 4 15
15 70 4.5 4.5 55
70 270 4.5 4 200

270 350 4 3.5 80
350 440 4 4 90
440 470 3 3 30

Sum/snitt: 4.2 470

Vegnr: 1540-2
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 35 4 3 35

Sum/snitt: 4.0 35

Vegnr: 1550-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 6 5 30
30 75 4 5 45
75 143 5 5 68

Sum/snitt: 4.9 143
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Vegnr: 1560-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 80 6 5 80
80 110 4 5 30

110 141 3.5 5 31

Sum/snitt: 5.0 141

Vegnr: 1570-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 100 5 4 100
100 950 4.5 4 850
950 1300 4.5 3.5 350

1300 1750 4.5 4 450
1750 2550 5 4 800
2550 2650 5 3.5 100
2650 2850 5 4 200
2850 4150 4.5 4.5 1300
4150 4350 4.5 4 200
4350 4400 4.5 3.5 50
4400 4500 4.5 3 100
4500 4620 4.5 3.5 120
4620 4660 4.5 3 40
4660 4750 4.5 3.5 90
4750 4850 4.5 3 100
4850 4900 4.5 2.5 50
4900 5200 4.5 3 300
5200 5230 4.5 2.5 30
5230 5604 4.5 3 374

Sum/snitt: 4.6 5604

Vegnr: 1600-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 109 4 4 109

Sum/snitt: 4.0 109

Vegnr: 1650-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 53 4 5 53

Sum/snitt: 4.0 53

Vegnr: 1654-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 5 4.5 40
40 307 4 5 267

Sum/snitt: 4.1 307
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Vegnr: 1655-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 5 4.5 20
20 100 4.5 3.5 80

100 140 4.5 3 40
140 220 5 3.5 80
220 450 5.5 4 230
450 550 5.5 3.5 100
550 650 6 4 100
650 1500 5 4 850

1500 2150 5 3.5 650
2150 2352 5 4 202

Sum/snitt: 5.1 2352

Vegnr: 1656-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 4 3.5 20
20 150 4 3 130

150 200 5 3 50
200 300 4.5 3 100
300 450 4 3 150
450 750 4.5 3 300
750 800 4 3.5 50
800 880 4 4 80
880 950 4 3.5 70
950 980 4 3 30
980 1030 4 2.5 50

1030 1100 4 3 70
1100 1160 4 3.5 60
1160 1200 4 3 40
1200 1250 4 2.5 50
1250 1320 4 3 70
1320 1390 4 3.5 70
1390 1480 4 3 90
1480 1630 3.5 3 150
1630 1670 4 3 40
1670 1730 4 2.5 60
1730 1820 4 3 90
1820 1850 4 2.5 30
1850 2200 4 3 350
2200 2350 3.5 3 150
2350 2430 3.5 2.5 80
2430 2574 3.5 3 144

Sum/snitt: 4.0 2574

Vegnr: 1660-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 6 4 40
40 70 6 3 30
70 275 5 4 205

Sum/snitt: 5.3 275
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Vegnr: 1670-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 161 3.5 3 161

Sum/snitt: 3.5 161

Vegnr: 1675-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 222 3.5 3.5 222

Sum/snitt: 3.5 222

Vegnr: 1677-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 411 4 5 411

Sum/snitt: 4.0 411

Vegnr: 1679-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 5 4.5 60
60 200 4 4 140

200 270 4 5 70
270 402 4 4.5 132

Sum/snitt: 4.1 402

Vegnr: 1685-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 6 4.5 50
50 110 5.5 4.5 60

110 220 5 4.5 110

Sum/snitt: 5.4 220

Vegnr: 1685-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

220 300 5 4.5 80
300 350 4 4 50
350 436 3.5 5 86

Sum/snitt: 4.2 216
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Vegnr: 1690-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 274 3.5 5 274

Sum/snitt: 3.5 274

Vegnr: 1695-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 562 4.5 5 562

Sum/snitt: 4.5 562

Vegnr: 1700-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 34 6 5 34

Sum/snitt: 6.0 34

Vegnr: 1750-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 6 5 40
40 300 4 5 260

300 336 3.5 5 36

Sum/snitt: 4.2 336

Vegnr: 1755-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 120 5 4 120

Sum/snitt: 5.0 120

Vegnr: 1760-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 118 3.5 3.5 118

Sum/snitt: 3.5 118
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Vegnr: 1765-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 200 5.5 5 200
200 384 5 5 184

Sum/snitt: 5.3 384

Vegnr: 1770-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 4 4 30
30 156 4 3.5 126

Sum/snitt: 4.0 156

Vegnr: 1785-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 7 4.5 40
40 100 6 4.5 60

100 280 6 5 180
280 300 6 4 20
300 447 6 4.5 147

Sum/snitt: 6.1 447

Vegnr: 1788-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 12 5 20
20 50 10 5 30
50 100 8 5 50

100 520 7 5 420

Sum/snitt: 7.5 520

Vegnr: 1788-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

520 730 5 4 210
730 773 5 3 43

Sum/snitt: 5.0 253
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Vegnr: 1790-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 4.5 4 60
60 150 4.5 3 90

150 300 4 3.5 150
300 320 3.5 3.5 20

Sum/snitt: 4.2 320

Vegnr: 1795-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 62 3.5 4 62 Under arbeid

Sum/snitt: 3.5 62

Vegnr: 1797-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 3.5 3 30
30 61 3.5 2.5 31

Sum/snitt: 3.5 61

Vegnr: 1900-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 100 4 5 100
100 220 3.5 5 120
220 343 4 5 123

Sum/snitt: 3.8 343

Vegnr: 1900-2
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 80 3.5 5 80
80 210 4 5 130

Sum/snitt: 3.8 210

Vegnr: 1900-2
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

210 254 7 5 44

Sum/snitt: 7.0 44
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Vegnr: 1950-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 6 5 50
50 200 5.5 5 150

200 330 5 5 130
330 380 4.5 5 50
380 410 4.5 4 30
410 595 4.5 5 185

Sum/snitt: 5.0 595

Vegnr: 1952-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 270 4.5 3 270
270 330 4.5 2.5 60
330 470 4.5 3 140
470 500 4.5 2.5 30
500 750 4 3 250
750 820 4 3.5 70
820 970 4 3 150
970 1030 4.5 3.5 60

1030 1487 4.5 4 457

Sum/snitt: 4.3 1487

Vegnr: 1960-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 400 3.5 5 400
400 514 4 5 114

Sum/snitt: 3.6 514

Vegnr: 1963-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 140 3 3 140
140 173 3 3.5 33

Sum/snitt: 3.0 173

Vegnr: 1968-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 167 7 5 167

Sum/snitt: 7.0 167
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Vegnr: 1970-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 4 3 20
20 50 4 3.5 30
50 130 4 3 80

130 170 4 3.5 40
170 195 4 3 25

Sum/snitt: 4.0 195

Vegnr: 1975-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 70 4.5 3.5 70
70 350 4.5 3 280

350 400 5 3 50
400 500 4.5 3 100
500 750 5 3.5 250
750 860 5 3 110
860 940 4.5 3.5 80
940 1030 4.5 4 90

1030 1100 4.5 3.5 70
1100 1150 4.5 3 50
1150 1350 4 3 200
1350 1550 4 3.5 200
1550 1650 4 3 100
1650 1950 3.5 3 300
1950 2030 4 3.5 80
2030 2400 3.5 3 370
2400 2580 3 2.5 180

Sum/snitt: 4.1 2580

Vegnr: 1980-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 128 4 3.5 128

Sum/snitt: 4.0 128

Vegnr: 2000-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 5 5 50
Samleveg

Sum/snitt: 5.0 50

Vegnr: 2000-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

50 90 6 5 40

Sum/snitt: 6.0 40
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Vegnr: 2000-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

90 158 4 3.5 68

Sum/snitt: 4.0 68

Vegnr: 2050-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 15 7 5 15
15 40 6 3 25
40 60 6 3.5 20
60 90 6 3 30
90 140 6 4 50

140 180 6 3.5 40
180 220 6 4 40

Sum/snitt: 6.1 220

Vegnr: 2050-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

220 376 4 3 156

Sum/snitt: 4.0 156

Vegnr: 2080-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 270 4 5 270

Sum/snitt: 4.0 270

Vegnr: 2080-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

270 400 4 3.5 130
400 492 3.5 3.5 92

Sum/snitt: 3.8 222

Vegnr: 2080-2
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 6 4 20
20 42 6 5 22

Sum/snitt: 6.0 42
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Vegnr: 2090-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 25 4.5 4 25
25 151 4 3.5 126

Sum/snitt: 4.1 151

Vegnr: 2090-2
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 12 4 4 12

Sum/snitt: 4.0 12

Vegnr: 2105-1
Navn:
Vegtype: H
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 10 5 30
30 275 7 5 245

0 59 6 5 59 Hp 400 (rundkjøring)

Sum/snitt: 7.1 334

Vegnr: 2105-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

275 320 7 4 45
320 360 7 3.5 40
360 400 6 3 40
400 450 6 4 50
450 500 6 4.5 50
500 909 6 5 409

Sum/snitt: 6.1 634

Vegnr: 2105-2
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 6.5 5 50
50 250 6 4.5 200

Sum/snitt: 6.1 250

Vegnr: 2105-2
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

250 270 7 4.5 20
270 290 10 4.5 20
290 309 20 4.5 19

Sum/snitt: 12.2 59
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Vegnr: 2105-3
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 10 6 5 10
10 40 6 3 30

Sum/snitt: 6.0 40

Vegnr: 2105-3
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

40 78 6 3 38

Sum/snitt: 6.0 38

Vegnr: 2105-4
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 6 4 60
60 120 4.5 4 60

120 148 4 2.5 28

Sum/snitt: 5.0 148

Vegnr: 2105-6
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 8 4.5 30
30 100 7 4.5 70

100 291 6 4.5 191

Sum/snitt: 6.4 291

Vegnr: 2115-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 107 3.5 3 107

Sum/snitt: 3.5 107

Vegnr: 2117-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 120 4 3.5 120
120 161 3.5 3 41

Sum/snitt: 3.9 161
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Vegnr: 2118-1
Navn:
Vegtype: H
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 1190 7 5 1190
1190 1210 4 5 20
1210 1550 6 4 340
1550 1620 6 4.5 70
1620 1800 6 4 180
1800 1986 7 4 186

0 11 7 4 11 Hp 20 (arm)

Sum/snitt: 6.7 1997

Vegnr: 2120-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 169 3.5 4 169

Sum/snitt: 3.5 169

Vegnr: 2150-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 144 4.5 5 144

Sum/snitt: 4.5 144

Vegnr: 2250-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 84 6 5 84

Sum/snitt: 6.0 84

Vegnr: 2270-1
Navn:
Vegtype: H
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 8 5 30
30 350 6.5 5 320

350 420 8 5 70
420 800 6.5 5 380
800 880 8 5 80
880 1250 6.5 4.5 370

1250 1400 6.5 5 150
1400 1530 6.5 4.5 130
1530 1600 6.5 5 70
1600 1630 6.5 4.5 30
1630 1940 6.5 5 310
1940 1967 8 5 27

Sum/snitt: 6.7 1967
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Vegnr: 2270-2
Navn:
Vegtype: H
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 150 7 4.5 150
150 208 8 4.5 58

0 78 6 5 78 Hp 400 (rundkjøring)

Sum/snitt: 6.9 286

Vegnr: 2300-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 4 5 30
30 63 3.5 5 33

Sum/snitt: 3.7 63

Vegnr: 2320-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 4.5 3.5 40
40 136 4 3 96

Sum/snitt: 4.1 136

Vegnr: 2340-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 15 6 5 15 Asfalt
15 40 5 4 25
40 70 4 3.5 30
70 148 4 4 78

Sum/snitt: 4.4 148

Vegnr: 2350-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 8 5 30
30 50 5 5 20
50 335 4.5 5 285

Sum/snitt: 4.8 335

Vegnr: 2352-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 182 3.5 5 182

Sum/snitt: 3.5 182
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Vegnr: 2355-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 80 3.5 3.5 80
80 175 3.5 3 95

Sum/snitt: 3.5 175

Vegnr: 2357-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 210 4 5 210

Sum/snitt: 4.0 210

Vegnr: 2359-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 4 3.5 30 Snudd retning!
30 80 3 3 50
80 148 3.5 3.5 68 Snuplass pr 130

Sum/snitt: 3.4 148

Vegnr: 2360-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 4 4 50
50 90 3.5 3.5 40
90 355 3.5 4 265

Sum/snitt: 3.6 355

Vegnr: 2400-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 4 3.5 60
60 110 4 4 50

110 170 4 3 60
170 212 4 4 42

Sum/snitt: 4.0 212
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Vegnr: 2420-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 8 4 20
20 140 5 3.5 120

140 170 5 4 30
170 190 4.5 4.5 20
190 410 4.5 4 220
410 430 4.5 3 20 Grus

Sum/snitt: 4.8 430

Vegnr: 2500-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 70 4 3 70
70 100 4 3.5 30

100 120 4 3 20
120 220 3.5 3.5 100
220 270 4 4 50
270 298 4 3.5 28

Sum/snitt: 3.8 298

Vegnr: 2530-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 59 6 4 59

Sum/snitt: 6.0 59

Vegnr: 2530-2
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 7 4 40
40 95 7 5 55

Sum/snitt: 7.0 95

Vegnr: 2530-2
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

95 180 6 4 85

Sum/snitt: 6.0 85

Vegnr: 2530-2
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

180 249 3 5 69 GSV?

Sum/snitt: 3.0 69
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Vegnr: 2600-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 6 5 30
30 90 5 5 60
90 120 5 4.5 30

120 195 5 5 75

Sum/snitt: 5.2 195

Vegnr: 2650-3
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 4 3 40
40 130 4.5 3.5 90

130 180 4.5 4 50

Sum/snitt: 4.4 180

Vegnr: 2650-4
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 44 4 3.5 44

Sum/snitt: 4.0 44

Vegnr: 2700-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 105 3.5 3 105

Sum/snitt: 3.5 105

Vegnr: 2702-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 7 4 30
30 50 5 3.5 20
50 170 4 3.5 120

170 270 4 3 100
270 350 4 3.5 80
350 450 4 3 100
450 600 3.5 3.5 150
600 852 3.5 3 252
852 955 3.5 2.5 103

Sum/snitt: 3.9 955
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Vegnr: 2703-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 80 4.5 4.5 80
80 380 4 5 300

380 500 4.5 4.5 120

Sum/snitt: 4.2 500

Vegnr: 2704-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 3.5 3.5 40
40 70 3.5 3 30
70 100 3 3.5 30

Sum/snitt: 3.4 100

Vegnr: 2705-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 4.5 4 20
20 60 4.5 3.5 40
60 100 4.5 4.5 40

100 130 4 4.5 30
130 310 4 5 180
310 335 4 4.5 25

Sum/snitt: 4.1 335

Vegnr: 2707-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 196 3.5 5 196

Sum/snitt: 3.5 196

Vegnr: 2709-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 8 5 30
30 310 6 5 280

310 470 5 4 160

Sum/snitt: 5.8 470
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Vegnr: 2709-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

470 520 5 4 50
520 570 5 3.5 50
570 640 4.5 4 70
640 710 4 3.5 70

Sum/snitt: 4.6 240

Vegnr: 2710-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 3.5 3 30
30 120 3.5 3.5 90

120 170 3.5 3 50
170 201 3.5 3.5 31

Sum/snitt: 3.5 201

Vegnr: 2712-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 4 5 40

Sum/snitt: 4.0 40

Vegnr: 2712-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

40 90 3.5 3 50
90 214 3.5 3.5 124

Sum/snitt: 3.5 174

Vegnr: 2713-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 100 5 4 100
100 700 4.5 3.5 600
700 1050 5 3.5 350

1050 1392 4.5 3.5 342

Sum/snitt: 4.7 1392

Vegnr: 2720-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 8 6 4 8

Sum/snitt: 6.0 8
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Vegnr: 2740-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 6 4.5 40
40 170 5 4 130

170 200 4.5 3.5 30
200 370 5 3.5 170
370 500 4.5 3 130
500 770 5 3 270
770 820 5 2.5 50
820 890 5 3 70
890 1200 5 3.5 310

1200 1330 4.5 3.5 130
1330 1390 5 3 60
1390 1650 4.5 3 260
1650 1770 4.5 3.5 120
1770 1830 4.5 3 60
1830 2350 4.5 3.5 520
2350 2500 4.5 3 150
2500 2560 4.5 3.5 60
2560 2600 4.5 4 40
2600 2750 5 3.5 150
2750 2800 5 4 50
2800 2950 4.5 3.5 150
2950 3000 4.5 3 50
3000 3040 4.5 3.5 40
3040 3100 4.5 4 60
3100 3160 4.5 3.5 60
3160 3250 4.5 4 90
3250 3300 4.5 3.5 50
3300 3530 5 4 230
3530 3559 5 5 29 Asfalt

Sum/snitt: 4.7 3559

Vegnr: 2750-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 6 5 30
30 250 5 5 220

250 300 4.5 4.5 50
300 350 4.5 4 50
350 407 4.5 4.5 57

Sum/snitt: 4.9 407

Vegnr: 2752-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 8 4.5 20
20 170 7 4.5 150

170 210 7 5 40

Sum/snitt: 7.1 210
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Vegnr: 2752-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

210 385 7 4.5 175

Sum/snitt: 7.0 175

Vegnr: 2752-2
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 5 4 50
50 120 5 3 70

120 150 5 3.5 30
150 186 5 4 36

Sum/snitt: 5.0 186

Vegnr: 2754-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 15 6 5 15 Asfalt
15 50 4.5 4 35
50 273 4 3.5 223

Sum/snitt: 4.2 273

Vegnr: 2758-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 80 3.5 3 80
80 150 3.5 2.5 70

150 250 3.5 3 100
250 500 3.5 3.5 250
500 600 4 4 100
600 650 4 3.5 50
650 750 4 3 100
750 850 3.5 3 100
850 980 4 3.5 130
980 1180 3.5 3 200

1180 1220 3.5 3.5 40
1220 1300 3.5 3 80
1300 1470 3.5 3.5 170
1470 1550 3.5 3 80
1550 1600 3 3 50
1600 1650 3.5 3 50
1650 1800 3.5 3.5 150
1800 1950 3.5 3 150
1950 2061 3.5 3.5 111

Sum/snitt: 3.6 2061
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Vegnr: 2760-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 120 4 5 120
120 155 3.5 5 35

Sum/snitt: 3.9 155

Vegnr: 2768-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 275 4 5 275

Sum/snitt: 4.0 275

Vegnr: 2770-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 4 3 20
20 100 4 4 80

100 130 4 3.5 30
130 250 4 4 120
250 400 4 3.5 150
400 629 4 4 229

Sum/snitt: 4.0 629

Vegnr: 2775-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 90 4 5 90
90 140 4 3 50

140 245 4 5 105

Sum/snitt: 4.0 245

Vegnr: 2785-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 156 3.5 5 156

Sum/snitt: 3.5 156

Vegnr: 2790-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 112 3.5 3.5 112

Sum/snitt: 3.5 112
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Vegnr: 2800-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 3.5 3 40
40 60 3.5 3.5 20
60 100 3.5 3 40

100 160 3.5 3.5 60
160 192 3.5 3 32

Sum/snitt: 3.5 192

Vegnr: 2840-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 15 10 5 15
15 30 8 4 15
30 90 7 4.5 60
90 187 6.5 5 97

Sum/snitt: 7.1 187

Vegnr: 2870-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 4 3.5 30
30 60 3.5 3 30
60 160 3.5 3.5 100

160 260 3 3 100
260 331 3 3.5 71

Sum/snitt: 3.3 331

Vegnr: 2880-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 3 3 60
60 123 3 3.5 63

Sum/snitt: 3.0 123

Vegnr: 2885-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 100 6 4.5 100
100 130 5 4 30
130 149 8 4 19

Sum/snitt: 6.1 149
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Vegnr: 2960-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 90 3.5 5 90
90 220 4 4.5 130

220 250 4 5 30

Sum/snitt: 3.8 250

Vegnr: 2960-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

250 319 3.5 3.5 69

Sum/snitt: 3.5 69

Vegnr: 2990-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 100 4 3.5 100
100 160 3.5 3 60
160 280 3.5 3.5 120
280 330 3.5 3 50
330 475 3.5 3.5 145

Sum/snitt: 3.6 475

Vegnr: 3000-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 131 3.5 5 131

Sum/snitt: 3.5 131

Vegnr: 3005-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 4.5 4 40 10 m asfalt
40 110 4 3.5 70

Sum/snitt: 4.2 110

Vegnr: 3010-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 4.5 5 40
40 450 4 5 410

450 710 3.5 5 260

Sum/snitt: 3.8 710
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Vegnr: 3010-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

710 800 3.5 3 90
800 900 3.5 2.5 100
900 995 3.5 3 95

Sum/snitt: 3.5 285

Vegnr: 3050-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 96 4 3 96

Sum/snitt: 4.0 96

Vegnr: 3120-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 251 6.5 4.5 251

Sum/snitt: 6.5 251

Vegnr: 3130-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 5 3 40
40 60 5 2.5 20
60 70 5 4 10
70 110 5 2.5 40

110 170 5 3 60
170 300 5 2.5 130
300 440 5 3 140
440 500 5 2.5 60
500 520 5 3 20
520 550 5 2.5 30
550 600 5 5 50
600 700 5 4.5 100
700 800 5 5 100
800 1000 5.5 5 200

1000 1053 6 4 53

Sum/snitt: 5.1 1053

Vegnr: 3135-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 110 4 4 110
110 175 3.5 3 65

Sum/snitt: 3.8 175
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Vegnr: 3140-1
Navn:
Vegtype: H
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 70 6.5 4.5 70
70 110 6.5 4 40

110 140 8 4 30

Sum/snitt: 6.8 140

Vegnr: 3147-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 6 4.5 50
50 100 5.5 4.5 50

100 150 6 4.5 50
150 210 5 4 60

Sum/snitt: 5.6 210

Vegnr: 3147-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

210 250 5 3 40
250 350 5 3.5 100
350 430 5 4 80

Sum/snitt: 5.0 220

Vegnr: 3148-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 61 3.5 3.5 61

Sum/snitt: 3.5 61

Vegnr: 3150-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 3.5 3 40
40 70 3.5 3.5 30
70 110 3.5 3 40

110 147 3.5 3.5 37

Sum/snitt: 3.5 147

Vegnr: 3150-2
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 74 4 3 74

Sum/snitt: 4.0 74
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Vegnr: 3170-1
Navn:
Vegtype: H
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 250 6 5 250
250 310 8 4.5 60
310 340 6 4.5 30

Sum/snitt: 6.4 340

Vegnr: 3170-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

340 380 6 5 40
380 430 6 4.5 50
430 470 6 5 40
470 580 6 4.5 110

Sum/snitt: 6.0 240

Vegnr: 3170-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

580 590 6 5 10
590 620 4.5 4 30
620 753 4.5 3.5 133

Sum/snitt: 4.6 173

Vegnr: 3180-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 224 3.5 5 224 14 m grus

Sum/snitt: 3.5 224

Vegnr: 3200-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 10 10 3 10
10 80 3.5 3 70
80 180 3.5 3.5 100

180 274 3.5 3 94

Sum/snitt: 3.7 274

Vegnr: 3200-2
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 3.5 3 50

Sum/snitt: 3.5 50
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Vegnr: 3203-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 141 3 3 141

Sum/snitt: 3.0 141

Vegnr: 3205-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 10 4 4 10
10 40 4 2.5 30
40 60 4 3 20
60 75 4 2.5 15
75 90 4 3 15
90 110 3.5 2.5 20

110 162 3.5 3 52
162 180 3.5 3 18 Snuplass

Sum/snitt: 3.8 180

Vegnr: 3208-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 10 4.5 5 10
10 50 4.5 4 40
50 154 4 4 104

Sum/snitt: 4.2 154

Vegnr: 3208-2
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 26 3.5 3 26

Sum/snitt: 3.5 26

Vegnr: 3210-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 82 3 5 82

Sum/snitt: 3.0 82

Vegnr: 3220-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 8 4 30

Sum/snitt: 8.0 30
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Vegnr: 3220-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

30 60 8 4 30
60 120 6 4 60

120 140 6 3 20
140 250 6 4 110
250 280 5 3.5 30
280 310 4.5 3.5 30
310 363 4 3 53

Sum/snitt: 5.6 333

Vegnr: 3223-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 4 3 40
40 55 4 5 15
55 125 4 3 70

125 145 4 5 20
145 190 4 3.5 45
190 210 3.5 3.5 20
210 230 3 3.5 20
230 335 2.5 3 105

Sum/snitt: 3.4 335

Vegnr: 3227-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 3.5 3 60

Sum/snitt: 3.5 60

Vegnr: 3227-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

60 80 4.5 3 20
80 120 4.5 3.5 40

120 190 4.5 3 70
190 200 4.5 5 10

Sum/snitt: 4.5 140

Vegnr: 3244-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 134 3.5 3.5 134

Sum/snitt: 3.5 134
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Vegnr: 3245-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 2 3 20
20 50 3 5 30
50 200 3.5 5 150

200 321 3.5 4.5 121

Sum/snitt: 3.4 321

Vegnr: 3250-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 6 4.5 40
40 60 5 4 20
60 120 7 4.5 60

120 150 5 4.5 30
150 260 5 4 110
260 300 5 3 40
300 340 5 3.5 40
340 360 5 3 20
360 405 5 3.5 45
405 430 5 3 25
430 500 5.5 4 70
500 540 5 4.5 40
540 600 6 5 60
600 730 8 5 130
730 760 6 5 30

Sum/snitt: 5.9 760

Vegnr: 3250-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

760 814 4.5 4 54

Sum/snitt: 4.5 54

Vegnr: 3280-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 65 5 5 65

Sum/snitt: 5.0 65

Vegnr: 3280-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

65 120 5 4 55
120 160 4.5 4 40
160 320 4 3.5 160
320 380 3 3 60
380 562 3.5 3 182

Sum/snitt: 3.8 497
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Vegnr: 3290-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 132 4 4 132

Sum/snitt: 4.0 132

Vegnr: 3300-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 188 4 5 188

Sum/snitt: 4.0 188

Vegnr: 3320-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 10 4 5 10
10 30 4 3 20
30 40 4 2 10
40 55 4 3 15

Sum/snitt: 4.0 55

Vegnr: 3400-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 76 3.5 3 76

Sum/snitt: 3.5 76
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Vegnr: 3451-1
Navn:
Vegtype: H
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 10 5 40
40 80 8 5 40
80 250 7 4.5 170

250 500 6.5 4.5 250
500 760 6.5 5 260
760 860 6.5 4.5 100
860 1450 6.5 5 590

1450 1500 6.5 4.5 50
1500 1630 6.5 5 130
1630 1750 6.5 4.5 120
1750 2020 6.5 5 270
2020 2050 12 5 30
2050 2150 6.5 5 100
2150 2400 7 4.5 250
2400 3000 6.5 5 600
3000 3040 12 5 40
3040 3070 6.5 5 30
3070 3100 6.5 4.5 30
3100 3190 6.5 4 90
3190 3530 6.5 5 340
3530 3650 7 4.5 120
3650 3750 6.5 4.5 100
3750 4000 6.5 4 250
4000 4100 6.5 5 100
4100 4147 6.5 4 47

Sum/snitt: 6.7 4147

Vegnr: 3451-2
Navn:
Vegtype: H
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 5 4.5 40

Sum/snitt: 5.0 40

Vegnr: 3451-3
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 4 3 30
30 60 4 3.5 30

Sum/snitt: 4.0 60

Vegnr: 3451-3
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

60 110 5 5 50
110 180 6 4.5 70
180 230 6 4 50
230 260 6 4.5 30
260 300 8 4.5 40
300 400 6 4.5 100

Sum/snitt: 6.1 340
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Vegnr: 3451-3
Navn:
Vegtype: H
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

400 600 7 5 200
600 910 7 4.5 310
910 1047 6 4 137

0 4 6 4 4 Hp 401 (rundkjøring)

Sum/snitt: 6.8 651

Vegnr: 3451-4
Navn:
Vegtype: H
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 80 10 4.5 80
80 125 10 4 45

Sum/snitt: 10.0 125

Vegnr: 3451-5
Navn:
Vegtype: H
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 340 6.5 4 340
340 450 6.5 5 110
450 475 8 5 25

0 58 6 4.5 58 Hp 400 (rundkjøring)

Sum/snitt: 6.5 533

Vegnr: 3500-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 5 4 30
30 70 5 3.5 40
70 150 5 4 80

150 200 4.5 4 50
200 240 4 4 40
240 318 4 3.5 78

Sum/snitt: 4.6 318

Vegnr: 3554-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 170 4.5 4 170

Sum/snitt: 4.5 170
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Vegnr: 3554-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

170 210 5 3 40
210 250 3 2.5 40
250 300 2 2 50

Sum/snitt: 3.2 130

Vegnr: 3558-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 38 4 3.5 38

Sum/snitt: 4.0 38

Vegnr: 3559-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 6.5 4.5 50
50 209 6.5 5 159

Sum/snitt: 6.5 209

Vegnr: 3560-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 6 4 20
20 68 5 3 48

Sum/snitt: 5.3 68

Vegnr: 3570-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 3 2.5 30
30 48 2.5 2.5 18

Sum/snitt: 2.8 48
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Vegnr: 3575-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 90 3.5 4 90
90 180 3.5 3 90

180 220 3.5 2.5 40
220 300 3.5 3 80
300 340 3.5 3.5 40
340 400 3.5 4 60
400 650 3.5 3.5 250
650 700 3.5 3 50
700 800 3.5 3.5 100
800 850 3.5 4 50
850 1000 3.5 3.5 150

1000 1200 3.5 3 200
1200 1350 4 3 150
1350 1450 4.5 3.5 100
1450 1770 4 3 320

Sum/snitt: 3.7 1770

Vegnr: 3575-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

1770 1830 4.5 4.5 60
1830 1868 7 4.5 38

Sum/snitt: 5.5 98

Vegnr: 3580-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 10 4.5 30
30 170 6 4 140

170 256 6 4.5 86

Sum/snitt: 6.5 256

Vegnr: 3600-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 5 4 40
40 140 5 4.5 100

140 215 7 5 75

Sum/snitt: 5.7 215

Vegnr: 3650-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 3.5 3 50
50 230 3.5 3.5 180

230 310 3.5 3 80

Sum/snitt: 3.5 310
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Vegnr: 3660-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 74 4 5 74

Sum/snitt: 4.0 74

Vegnr: 3670-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 131 4 5 131

Sum/snitt: 4.0 131

Vegnr: 3720-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 3.5 3.5 50
50 150 3.5 3 100

150 190 3.5 3.5 40
190 219 4.5 5 29

Sum/snitt: 3.6 219

Vegnr: 3750-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 6 5 20 Asfalt
20 60 4 4 40
60 108 4 3.5 48

Sum/snitt: 4.4 108

Vegnr: 3800-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 3.5 3 20
20 60 3.5 2.5 40
60 110 3.5 3 50

110 130 3.5 2.5 20
130 160 3.5 3 30
160 195 3.5 3.5 35

Sum/snitt: 3.5 195

Vegnr: 3802-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 3.5 3 40
40 170 3.5 3.5 130

Sum/snitt: 3.5 170
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Vegnr: 3803-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 5 4.5 50
50 270 3.5 5 220 Bru

270 370 4.5 4 100
370 440 4.5 3 70

Sum/snitt: 4.1 440

Vegnr: 3803-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

440 760 5 4 320

Sum/snitt: 5.0 320

Vegnr: 3803-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

760 790 4.5 3.5 30
790 850 4 3.5 60
850 960 3.5 3 110

Sum/snitt: 3.8 200

Vegnr: 3805-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 35 3.5 4 35

Sum/snitt: 3.5 35

Vegnr: 3805-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

35 80 3.5 3 45
80 249 3.5 3.5 169

Sum/snitt: 3.5 214

Vegnr: 3805-2
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 29 5 5 29

Sum/snitt: 5.0 29
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Vegnr: 3820-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 5 4 20
20 63 5 3 43

Sum/snitt: 5.0 63

Vegnr: 3825-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 82 7 4 82

Sum/snitt: 7.0 82

Vegnr: 3832-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 150 4 3.5 150
150 272 3.5 4 122

Sum/snitt: 3.8 272

Vegnr: 3835-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 76 5 4 76

Sum/snitt: 5.0 76

Vegnr: 3880-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 10 4.5 3 10
10 80 4.5 5 70
80 200 4 5 120

200 280 3.5 5 80
280 336 3.5 4.5 56

Sum/snitt: 3.9 336

Vegnr: 3880-2
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 49 3.5 5 49

Sum/snitt: 3.5 49

Sjukehusvegen

Skoganvegen

Skoganvegen

Samlagsvegen

Sandenveien

Simenveien

0

50

100

150

200

250

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

A
re

al
, 

m
2

Tilstand

0

100

200

300

400

500

600

700

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

A
re

al
, 

m
2

Tilstand

0

100

200

300

400

500

600

700

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

A
re

al
, 

m
2

Tilstand

0
50

100
150
200
250
300
350
400

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

A
re

al
, 

m
2

Tilstand

0

200

400

600

800

1000

1200

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

A
re

al
, 

m
2

Tilstand

0

50

100

150

200

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

A
re

al
, 

m
2

Tilstand

Side 50 av 85



Vegnr: 3900-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 4.5 4.5 50
50 150 4.5 5 100

150 170 4.5 4 20
170 220 4.5 5 50
220 300 4 5 80
300 450 4 4.5 150
450 500 4 4 50
500 550 4 4.5 50
550 580 4 4 30
580 680 4 5 100

Sum/snitt: 4.2 680

Vegnr: 3900-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

680 734 4 5 54

Sum/snitt: 4.0 54

Vegnr: 3900-2
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 51 4 3 51

Sum/snitt: 4.0 51

Vegnr: 3920-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 7 5 50
50 150 6 5 100

150 455 5.5 5 305

Sum/snitt: 5.8 455

Vegnr: 3920-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

455 484 5.5 5 29 P-plass

Sum/snitt: 5.5 29
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Vegnr: 3951-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 210 4 5 210
210 230 3.5 5 20
230 244 3.5 4 14

Sum/snitt: 3.9 244

Vegnr: 3954-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 3.5 3 30
30 106 3.5 3.5 76

Sum/snitt: 3.5 106

Vegnr: 3955-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 5 4 20 Asfalt
20 100 4 3 80

100 150 4 3.5 50
150 200 4 3 50
200 280 3.5 3 80

Sum/snitt: 3.9 280

Vegnr: 3956-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 200 4.5 4 200
200 330 4 3.5 130
330 420 4 3 90
420 1750 3.5 3 1330

1750 1950 4 3.5 200
1950 2300 4 3 350
2300 2790 4 3.5 490
2790 2848 3.5 3 58

Sum/snitt: 3.8 2848
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Vegnr: 3959-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 5 3.5 50
50 400 4.5 3.5 350

400 800 4.5 4 400
800 950 4.5 3.5 150
950 1280 4.5 4 330

1280 1450 5 3.5 170
1450 2090 4.5 4 640
2090 2200 4.5 3.5 110
2200 2400 4.5 4 200
2400 3100 4.5 3.5 700
3100 3357 4 3.5 257

Sum/snitt: 4.5 3357

Vegnr: 3960-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 4 3 30
30 100 4 3.5 70

100 143 4 3 43

Sum/snitt: 4.0 143

Vegnr: 3961-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 100 7 4.5 100
100 140 10 4.5 40
140 165 7 4.5 25

Sum/snitt: 7.7 165

Vegnr: 3963-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 5 4 20
20 60 5 4.5 40
60 80 6 5 20

Sum/snitt: 5.3 80
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Vegnr: 3693-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

80 110 4.5 3 30
110 130 4.5 2.5 20
130 190 4.5 3 60
190 220 4.5 3.5 30
220 280 4.5 4 60
280 305 4.5 2.5 25
305 330 4 3 25
330 392 3.5 2.5 62

Sum/snitt: 4.3 312

Vegnr: 3963-2
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 4.5 3.5 50
50 110 4.5 3 60

110 210 4 2.5 100
210 230 10 3.5 20 Snuplass

Sum/snitt: 4.8 230

Vegnr: 3965-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 150 3.5 3.5 150
150 253 4 3.5 103

Sum/snitt: 3.7 253

Vegnr: 3966-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

277 300 7 5 23 Se startpunkt (ved bru)
300 380 5 5 80
380 780 4.5 5 400
780 900 4 5 120
900 980 3.5 2.5 80

Sum/snitt: 4.4 703
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Vegnr: 3966-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

980 1250 3.5 3 270
1250 1350 4 3 100
1350 1680 4 3.5 330
1680 1780 4 3 100
1780 2380 3.5 3.5 600
2380 2780 4 3.5 400
2780 2880 4 4 100
2880 3580 4 3.5 700
3580 3750 4 3 170
3750 3772 3.5 2.5 22

Sum/snitt: 3.8 2792

Vegnr: 3970-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 25 7 4 25
25 50 6 4 25
50 120 5 4 70

120 150 5 3 30
150 180 5 4 30
180 315 4 3.5 135 Snuplass

Sum/snitt: 4.8 315

Vegnr: 4000-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 10 5 5 10
10 70 3.5 3 60
70 100 3.5 3.5 30

100 143 3.5 4 43

Sum/snitt: 3.6 143

Vegnr: 4000-2
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 10 5 3 10 Asfalt
10 30 4 3.5 20
30 110 4 3 80

110 235 4 3.5 125

Sum/snitt: 4.0 235

Vegnr: 4040-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 4 3.5 40
40 80 4 3 40
80 201 3.5 3.5 121

Sum/snitt: 3.7 201

Sveanvegen

Songlivegen

Storlia

Strandveien

Strandveien

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

A
re

al
, 

m
2

Tilstand

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

A
re

al
, 

m
2

Tilstand

0

50

100

150

200

250

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

A
re

al
, 

m
2

Tilstand

0

100

200

300

400

500

600

700

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

A
re

al
, 

m
2

Tilstand

0

100

200

300

400

500

600

700

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

A
re

al
, 

m
2

Tilstand

Side 55 av 85



Vegnr: 4050-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 234 4 5 234

Sum/snitt: 4.0 234

Vegnr: 4065-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 100 5 4 100
100 250 4.5 4 150
250 900 5 4 650
900 1000 5.5 3.5 100

1000 1100 5.5 4 100
1100 1150 5.5 3.5 50
1150 1700 5.5 4 550
1700 2100 5 4 400
2100 2500 5.5 3.5 400
2500 2550 5.5 3 50
2550 2650 5.5 3.5 100
2650 2800 5.5 3 150
2800 2950 5.5 3.5 150
2950 3000 5.5 4 50
3000 3700 5 4 700
3700 4000 4.5 3.5 300
4000 4340 4.5 3 340
4340 4354 7 5 14 Asfalt

Sum/snitt: 5.1 4354

Vegnr: 4080-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 4 4 50
50 135 4 3.5 85

Sum/snitt: 4.0 135

Vegnr: 4100-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 110 4.5 4.5 110

Sum/snitt: 4.5 110
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Vegnr: 4100-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

110 150 4.5 3 40
150 185 4 3 35
185 220 4 3.5 35
220 250 4.5 3.5 30
250 260 6 5 10

Sum/snitt: 4.4 150

Vegnr: 4110-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 100 4 3.5 100
100 160 3.5 3.5 60

Sum/snitt: 3.8 160

Vegnr: 4120-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 87 4 5 87

Sum/snitt: 4.0 87

Vegnr: 4130-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 96 3.5 5 96

Sum/snitt: 3.5 96

Vegnr: 4160-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 7 4 20
20 60 4.5 4 40
60 80 4.5 3.5 20
80 160 4.5 3 80

160 206 4.5 4 46

Sum/snitt: 4.7 206

Thamshavnbakken

Televegen

Søster Signes vei

Søstervegen

Tamburvegen

0

50

100

150

200

250

300

350

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

A
re

al
, 

m
2

Tilstand

0

100

200

300

400

500

600

700

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

A
re

al
, 

m
2

Tilstand

0
50

100
150
200
250
300
350
400

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

A
re

al
, 

m
2

Tilstand

0
50

100
150
200
250
300
350
400

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

A
re

al
, 

m
2

Tilstand

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

5

A
re

al
, 

m
2

Tilstand

0

100

200

300

400

500

600

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

A
re

al
, 

m
2

Tilstand

Side 57 av 85



Vegnr: 4165-1
Navn:
Vegtype: H
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 8 4.5 30
30 180 6.5 4.5 150

180 200 6.5 3 20
200 270 6.5 4.5 70
270 470 6.5 4 200
470 550 6.5 4.5 80
550 600 6.5 4 50
600 626 6.5 3.5 26

Sum/snitt: 6.6 626

Vegnr: 4170-2
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 8 5 60
60 130 8 4.5 70

130 255 7 5 125

Sum/snitt: 7.5 255

Vegnr: 4200-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 116 3.5 5 116

Sum/snitt: 3.5 116

Vegnr: 4250-1
Navn:
Vegtype: H
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 12 5 20
20 40 10 5 20
40 200 8 4.5 160

200 410 7 5 210
410 440 10 5 30
440 466 7 4.5 26

Sum/snitt: 7.9 466

Vegnr: 4255-1
Navn:
Vegtype: H
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 500 7 4.5 500
500 784 7 5 284

Sum/snitt: 7.0 784
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Vegnr: 4260-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 3.5 3 60
60 203 3.5 3.5 143

Sum/snitt: 3.5 203

Vegnr: 4265-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 3.5 5 20
20 150 3.5 3.5 130

150 230 3.5 4 80
230 270 3.5 3.5 40

Sum/snitt: 3.5 270

Vegnr: 4270-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 4.5 3.5 50
50 100 4 3.5 50

Sum/snitt: 4.3 100

Vegnr: 4275-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 4 3.5 50
50 100 3.5 3.5 50

100 115 3 3 15

Sum/snitt: 3.7 115

Vegnr: 4280-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 3.5 3 50
50 260 3.5 3.5 210

Sum/snitt: 3.5 260

Vegnr: 4290-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 6 3.5 20
20 131 3.5 3.5 111

Sum/snitt: 3.9 131
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Vegnr: 4300-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 118 3.5 3 118

Sum/snitt: 3.5 118

Vegnr: 4320-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 15 6 5 15 Asfalt
15 50 4 4 35
50 107 3.5 3.5 57

Sum/snitt: 4.0 107

Vegnr: 4322-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 5 4.5 20 Asfalt
20 50 4 4 30
50 250 4 3.5 200

250 300 4.5 3 50
300 360 5 3.5 60
360 750 4.5 3 390
750 900 4.5 3.5 150
900 1800 4.5 3 900

1800 3146 4 3 1346

Sum/snitt: 4.3 3146

Vegnr: 4325-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 3.5 3.5 20
20 70 3.5 3 50
70 173 3 3 103

Sum/snitt: 3.2 173

Vegnr: 4327-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 15 4.5 20
20 70 7 4 50
70 120 7 4.5 50

120 150 7 5 30
150 200 7 4.5 50
200 330 6 4.5 130
330 372 6 3 42

Sum/snitt: 7.0 372
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Vegnr: 4330-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 5 4.5 20
20 120 4 4.5 100

120 514 4 5 394

Sum/snitt: 4.0 514

Vegnr: 4350-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 7 4.5 30
30 40 7 4 10
40 175 6 5 135

Sum/snitt: 6.2 175

Vegnr: 4350-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

175 240 4.5 4 65
240 264 4 3.5 24

Sum/snitt: 4.4 89

Vegnr: 4355-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 76 3.5 3 76

Sum/snitt: 3.5 76

Vegnr: 4360-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 3.5 5 60
60 96 3 4.5 36

Sum/snitt: 3.3 96

Vegnr: 4370-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 17 4 3 17

Sum/snitt: 4.0 17
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Vegnr: 4380-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 4.5 5 30
Grus

730 751 4.5 3.5 21

Sum/snitt: 4.5 51

Vegnr: 4380-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

30 90 4.5 4 60
90 300 4 3.5 210

300 400 4 4 100
400 550 4 3.5 150
550 670 4 4 120
670 730 4.5 3.5 60

Sum/snitt: 4.1 700

Vegnr: 4380-2
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 3 3 30
30 50 2.5 3 20
50 100 2.5 2.5 50

Sum/snitt: 2.7 100

Vegnr: 4450-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 90 4 4 90
90 230 4 3.5 140

230 320 4 3 90
320 420 4 3.5 100
420 460 4 3 40
460 520 4 3.5 60
520 570 4 3 50
570 620 4 3.5 50
620 710 4.5 4 90
710 733 5 5 23

Sum/snitt: 4.1 733

Vegnr: 4455-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 160 4 5 160
160 185 4 5 25 Snuplass

Sum/snitt: 4.0 185
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Vegnr: 4460-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 3.5 3 30
30 62 3.5 3.5 32

Sum/snitt: 3.5 62

Vegnr: 4470-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 168 3.5 3.5 168

Sum/snitt: 3.5 168

Vegnr: 4480-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 3.5 3.5 60
60 115 4 3.5 55

115 180 3 3 65
180 250 3.5 3 70
250 315 3.5 3.5 65

Sum/snitt: 3.5 315

Vegnr: 4480-2
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 49 5 5 49

Sum/snitt: 5.0 49

Vegnr: 4480-3
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 70 5 5 70
70 130 5 4.5 60

130 147 10 4.5 17

Sum/snitt: 5.6 147
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Vegnr: 4485-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 90 4.5 4.5 90
90 220 6 4.5 130

220 315 4.5 5 95
315 500 5 4.5 185
500 520 5 3 20
520 650 5 4 130
650 750 5.5 5 100
750 850 6 4.5 100
850 950 6 5 100
950 1000 4.5 4.5 50

1000 1030 4.5 4 30
1030 1100 4.5 3.5 70
1100 1220 4 3.5 120
1220 1350 4 3 130
1350 1650 4 3.5 300
1650 1750 4.5 4 100
1750 1780 4.5 3.5 30
1780 1870 4.5 4 90
1870 1900 4.5 3.5 30
1900 2060 4.5 4 160
2060 2100 4.5 3 40
2100 2150 4.5 3.5 50
2150 2250 4.5 2.5 100
2250 2290 4.5 3.5 40
2290 2350 4.5 3 60
2350 2400 4.5 4 50
2400 2540 4.5 3.5 140
2540 2569 6 4 29

Sum/snitt: 4.7 2569

Vegnr: 4490-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 350 4 5 350
350 502 4 4.5 152

Sum/snitt: 4.0 502

Vegnr: 4500-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 4.5 3 50
50 180 4.5 3.5 130

180 210 4.5 3 30
210 250 4.5 3.5 40
250 600 4.5 4 350
600 700 5 3.5 100
700 850 5 4 150
850 1250 4.5 3.5 400

1250 1450 4 3.5 200
1450 1770 4.5 3.5 320
1770 1790 3 5 20 Bru
1790 2900 4 3 1110
2900 3370 4.5 3.5 470
3370 3500 4.5 4 130
3500 3601 4.5 3.5 101

Sum/snitt: 4.3 3601
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Vegnr: 4510-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 100 5 3.5 100
100 180 4.5 3.5 80
180 250 4 3 70
250 290 4 2.5 40
290 350 4 3 60
350 400 4.5 3.5 50
400 500 4.5 4 100
500 570 4 3.5 70
570 610 4.5 3.5 40
610 680 4.5 3 70
680 891 4.5 3.5 211

Sum/snitt: 4.4 891

Vegnr: 4530-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 7 4.5 30
30 80 5 4.5 50
80 190 5.5 4.5 110

190 450 5 5 260

Sum/snitt: 5.3 450

Vegnr: 4530-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

450 500 4 4 50
500 550 4 3.5 50
550 650 4 3 100
650 687 3.5 3 37

Sum/snitt: 3.9 237

Vegnr: 4540-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 100 4 3 100
100 250 3.5 3 150
250 310 3.5 3.5 60
310 450 3.5 3 140
450 600 4.5 3.5 150
600 1150 3.5 3 550

1150 1300 3.5 3.5 150
1300 1650 3.5 3 350
1650 1850 3.5 3.5 200
1850 2000 3.5 3 150
2000 2050 3.5 3.5 50
2050 2300 3.5 3 250
2300 2370 3.5 3.5 70
2370 2550 4 4 180
2550 2750 3.5 3.5 200
2750 3151 3.5 3 401

Sum/snitt: 3.6 3151
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Vegnr: 4550-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 4.5 5 20 Asfalt
20 309 4.5 3.5 289

Sum/snitt: 4.5 309

Vegnr: 4680-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 100 3.5 2.5 100
100 450 3.5 3 350
450 700 3 2.5 250
700 780 3 2 80
780 820 3 2.5 40
820 850 3 3 30
850 900 3 2.5 50
900 1018 3 3 118

Sum/snitt: 3.2 1018

Vegnr: 5000-1
Navn:
Vegtype: S
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 70 8 4.5 70
70 120 7 4 50

120 150 7 3.5 30
150 180 7 3 30
180 220 6 2.5 40
220 250 6 3 30
250 280 6 3.5 30
280 300 6 2.5 20
300 330 6 3 30
330 350 6 3.5 20
350 500 6 4 150
500 540 6 3.5 40
540 580 6 4 40
580 630 6 4.5 50
630 700 6 4 70
700 810 6 5 110

Sum/snitt: 6.3 810

Vegnr: 5001-1
Navn:
Vegtype: A
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 10 6 5 10
10 50 4 4 40
50 120 4 3.5 70

Sum/snitt: 4.2 120
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Gang- og sykkelveger
Vegnr: 1-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 2 3 20
20 40 2 2.5 20
40 70 2 3 30
70 280 2 4 210

280 300 3 5 20 Bru
300 400 3 4 100

Sum/snitt: 2.3 400

Vegnr: 19-201
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 85 2.5 5 85

Sum/snitt: 2.5 85

Vegnr: 1001-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 100 2.5 4.5 100
100 200 2 5 100
200 300 2 4.5 100
300 328 2.5 4 28

Sum/snitt: 2.2 328

Vegnr: 1004-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 59 2 5 59

Sum/snitt: 2.0 59

Vegnr: 1006-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 500 2.5 5 500
500 850 3 5 350
850 1519 2.5 5 669

Sum/snitt: 2.6 1519
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Vegnr: 1010-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 27 2 3 27

Sum/snitt: 2.0 27

Vegnr: 1011-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 2 4 30
30 350 2.5 5 320

350 450 2.5 3 100
450 480 3 3.5 30
480 505 3 2.5 25

Sum/snitt: 2.5 505

Vegnr: 1014-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 300 2.8 5 300
300 360 2.8 4 60
360 380 2.8 2.5 20
380 410 2.8 3 30
410 480 2.8 3.5 70
480 680 2.8 5 200
680 700 2.8 3 20
700 890 3 5 190
890 930 2.5 4.5 40
930 980 3 4.5 50
980 2200 2 5 1220

2200 2350 2.5 5 150
2350 2455 2 4.5 105
2455 2480 2 2 25
2480 2850 2.5 5 370
2850 2890 2.5 3 40
2890 2970 2.5 4.5 80
2970 3050 2.5 5 80 Bru
3050 3100 2.5 4.5 50
3100 3140 2.5 4 40
3140 3230 2.5 4.5 90
3230 3340 4 5 110
3340 3570 2.5 4.5 230
3570 3580 2.5 2 10
3580 3600 2.5 4.5 20
3600 3620 2.5 4 20
3620 3670 3 4.5 50
3670 3690 2.5 2.5 20
3690 3710 2.5 3 20
3710 3730 2.5 3.5 20
3730 3800 2.5 4 70
3800 4000 2.5 4.5 200
4000 4050 2.5 3 50
4050 4070 2 2 20
4070 4180 2 3 110
4180 4470 2.5 4.5 290
4470 4550 2.5 5 80
4550 4700 3 4.5 150 Stein
4700 4750 3 3 50
4750 4875 3 4 125

Sum/snitt: 2.5 4875

Skolevegen

Orkdalsveien

Øvre Hovsbakkan

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

5

A
re

al
, 

m
2

Tilstand

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

A
re

al
, 

m
2

Tilstand

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

A
re

al
, 

m
2

Tilstand

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

5

A
re

al
, 

m
2

Tilstand

0

10

20

30

40

50

60

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

A
re

al
, 

m
2

Tilstand

Side 68 av 85



Vegnr: 1016-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 40 2.5 4 40
40 65 2.5 5 25 Undergang
65 142 2.5 5 77

Sum/snitt: 2.5 142

Vegnr: 1017-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 3 2.5 20
20 30 3 2 10
30 100 2.5 2.5 70

100 170 2.5 3 70
170 196 2.5 3.5 26
196 220 2.5 3.5 24
220 260 2.5 3 40

Sum/snitt: 2.6 260

Vegnr: 1018-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 2.5 3 50
50 140 3 3.5 90

140 170 2.5 3 30
170 241 2.5 2.5 71

Sum/snitt: 2.7 241

Vegnr: 1019-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 2.5 3 30 Bom i pr 12.

Sum/snitt: 2.5 30

Vegnr: 1024-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 300 2 4 300
300 450 2 3.5 150
450 580 2 3 130

Sum/snitt: 2.0 580
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Vegnr: 1024-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

580 650 2.5 4.5 70
650 670 2.5 4 20
670 929 3 5 259

Sum/snitt: 2.9 349

Vegnr: 1039-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 2.5 4.5 20
20 40 2.5 4 20
40 168 2.5 4.5 128

Sum/snitt: 2.5 168

Vegnr: 1042-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 48 3 5 48

Sum/snitt: 3.0 48

Vegnr: 1044-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 60 4 5 60
60 71 2 2 11

Sum/snitt: 3.7 71

Vegnr: 1046-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 62 3 4 62

Sum/snitt: 3.0 62

Vegnr: 1047-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 106 2.5 5 106

Sum/snitt: 2.5 106
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Vegnr: 1048-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 48 2.5 5 48

Sum/snitt: 2.5 48

Vegnr: 1049-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 2.5 4 50
50 80 2.5 3.5 30
80 130 2.5 3 50

130 180 2.5 3.5 50

Sum/snitt: 2.5 180

Vegnr: 1050-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 120 2 5 120 Bru
120 220 2.5 5 100
220 290 2.5 4.5 70
290 370 2.5 5 80

Sum/snitt: 2.3 370

Vegnr: 1053-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 79 3.5 5 79 Bom pr 40

Sum/snitt: 3.5 79

Vegnr: 1055-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 39 3 3 39

Sum/snitt: 3.0 39

Vegnr: 1057-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 112 3.5 5 112 Bom pr 40

Sum/snitt: 3.5 112
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Vegnr: 1061-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 2.5 3 30
30 60 2.5 2.5 30
60 150 2.5 3 90

150 200 2 3 50
200 220 2 2.5 20
220 244 2 2 24

Sum/snitt: 2.3 244

Vegnr: 1062-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 2 2.5 20
20 40 2 3 20
40 64 2 2.5 24

Sum/snitt: 2.0 64

Vegnr: 1064-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 488 2.5 5 488

Sum/snitt: 2.5 488

Vegnr: 1065-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 80 2.5 3 80
80 145 2.5 5 65

Sum/snitt: 2.5 145

Vegnr: 1066-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 2.5 5 30
30 52 2.5 4.5 22

Sum/snitt: 2.5 52

Vegnr: 1685-201
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 80 2 5 80

Sum/snitt: 2.0 80
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Vegnr: 2000-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 15 3.5 5 15
15 89 3.5 4 74 Bom pr 25

Sum/snitt: 3.5 89

Vegnr: 2105-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 700 3.5 5 700
700 870 1.5 5 170 Bru
870 1150 3.5 5 280

1150 1544 3 5 394

Sum/snitt: 3.2 1544

Vegnr: 2118-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 90 2 4 90 Bru pr 60-90
Asfalt

680 790 3 4 110
790 830 3 3.5 40
830 860 3 3 30

Asfalt

Sum/snitt: 2.7 270

Vegnr: 2118-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

90 300 2.5 5 210
300 350 2 5 50
350 500 2.5 5 150
500 570 2.5 4.5 70
570 630 2.5 4 60
630 680 2.5 4.5 50

Grus
860 975 2.5 5 115

Sum/snitt: 2.5 705

Vegnr: 2270-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 220 2.5 5 220 Hp 1
0 12 2.5 5 12 Hp 2
0 68 2.5 5 68 Hp 3
0 18 2.5 5 18 Hp 4

Sum/snitt: 2.5 318
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Vegnr: 2530-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 174 3 5 174 Bom pr 155
0 70 3 5 70 Fra Portal

Sum/snitt: 3.0 244

Vegnr: 2704-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 2.5 3 30 Bom pr 10

Sum/snitt: 2.5 30

Vegnr: 2709-201
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 2.5 5 30
30 70 3.5 5 40
70 100 2.5 5 30

100 300 3 5 200
300 350 2.5 5 50
350 480 3 5 130

Sum/snitt: 2.9 480

Vegnr: 2709-201
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

480 590 3 4 110

Sum/snitt: 3.0 110

Vegnr: 2752-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 28 3.5 3 28

Sum/snitt: 3.5 28

Vegnr: 2752-201
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 110 2.5 5 110

Sum/snitt: 2.5 110
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Vegnr: 2770-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 2.5 3.5 50
50 110 2.5 3 60

110 130 2.5 2.5 20
130 153 2.5 2 23 Bom pr 145

Sum/snitt: 2.5 153

Vegnr: 2960-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 63 3 5 63

Sum/snitt: 3.0 63

Vegnr: 3140-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 3.5 5 50
50 70 3 5 20
70 134 3.5 5 64

Sum/snitt: 3.4 134

Vegnr: 3150-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 20 3 4 20
20 33 2.5 5 13 Undergang

Sum/snitt: 2.8 33

Vegnr: 3230-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 70 2.5 3.5 70 Bom pr 0
70 93 2.5 3 23

Sum/snitt: 2.5 93

Vegnr: 3280-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 30 3 2.5 30
30 122 3 2 92

Sum/snitt: 3.0 122
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Vegnr: 3320-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 70 3 3.5 70
70 90 3 2 20
90 140 3 3 50

140 155 3 2 15

Sum/snitt: 3.0 155

Vegnr: 3451-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 164 2.5 4.5 164 Hp 4 (stein)
0 31 3 4.5 31 Hp 5 (stein)
0 73 3 5 73 Hp 201
0 41 3 5 41 Hp 202
0 67 2 4.5 67 Hp 203
0 52 2 4.5 52 Hp 208

Sum/snitt: 2.5 428

Vegnr: 3835-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 69 2 4.5 69

Sum/snitt: 2.0 69

Vegnr: 3954-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 50 2 3 50

Sum/snitt: 2.0 50

Vegnr: 4040-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 18 3 3 18

Sum/snitt: 3.0 18

Vegnr: 4100-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 83 4 5 83

Sum/snitt: 4.0 83
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Vegnr: 4380-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 24 2 3.5 24

Sum/snitt: 2.0 24

Vegnr: 99005-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 100 2.5 4.5 100

Sum/snitt: 2.5 100

Vegnr: 99005-1
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

100 145 2.5 4 45

Sum/snitt: 2.5 45

Vegnr: Flere
Navn:
Vegtype: G
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 34 2 4.5 34 1007-1 Dammanvegen
0 51 2 5 51 1052-1 Myra-Evjensvollen
0 31 2.5 5 31 1654-1 Damekra
0 26 2.5 5 26 1900-1 Geilan

Sum/snitt: 2.2 142

Vegnr: Flere
Navn:
Vegtype: G
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 28 2 3 28 1021-1 Gjølme bru
0 29 2 3 29 1022-1 Yttermoan
0 179 2.5 3.5 179 1030-1 Kjelveien
0 42 2 4 42 1051-1 Futveien
0 23 3 4 23 3960-1 Sommerfjøsekra
0 35 2.5 4 35 4270-1 Tårnsvingen

Sum/snitt: 2.4 336
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Fortau
Vegnr: 28-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

5 45 1.8 5 40 Venstre

Sum/snitt: 1.8 40

Vegnr: 40-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 150 1.8 5 150 Høyre

Sum/snitt: 1.8 150

Vegnr: 1007-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

3 35 2.3 5 32 Høyre

Sum/snitt: 2.3 32

Vegnr: 1053-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

40 110 2 5 70 Venstre

Sum/snitt: 2.0 70

Vegnr: 1053-2
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

5 70 2 5 65 Høyre

Sum/snitt: 2.0 65

Vegnr: 1210-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

58 378 1.8 4.5 320 Høyre

Sum/snitt: 1.8 320
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Vegnr: 1350-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 85 1.5 5 85 Venstre

Sum/snitt: 1.5 85

Vegnr: 1405-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

10 30 1.3 5 20 Venstre

Sum/snitt: 1.3 20

Vegnr: 1550-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

10 75 1.3 5 65 Høyre
115 135 1.3 5 20 Venstre

Sum/snitt: 1.3 85

Vegnr: 1654-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

5 40 1.8 5 35 Høyre
40 175 1.8 5 135 Venstre

Sum/snitt: 1.8 170

Vegnr: 1679-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

5 40 2 5 35 Høyre
5 35 1.5 5 30 Venstre

Sum/snitt: 1.8 65

Vegnr: 1685-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

3 110 1.5 5 107 Venstre
115 210 1.5 5 95 Venstre

Sum/snitt: 1.5 202
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Vegnr: 1695-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

10 226 2 5 216 Høyre
338 561 2 5 223 Høyre

Sum/snitt: 2.0 439

Vegnr: 1765-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

15 97 1.3 5 82 Venstre
110 310 1.3 5 200 Venstre

Sum/snitt: 1.3 282

Vegnr: 1785-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

3 30 2 5 27 Venstre
50 255 2 5 205 Venstre

Sum/snitt: 2.0 232

Vegnr: 1900-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

220 340 2.5 5 120 Høyre

Sum/snitt: 2.5 120

Vegnr: 2050-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

50 86 2.5 5 36 Høyre

Sum/snitt: 2.5 36

Vegnr: 2105-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

7 86 2.5 5 79 Høyre
95 225 2.5 5 130 Høyre

Sum/snitt: 2.5 209
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Vegnr: 2105-6
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 78 2 5 78 Venstre

Sum/snitt: 2.0 78

Vegnr: 2270-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

8 80 2 5 72 Høyre
100 495 2.5 5 395 Høyre
510 1160 2.5 5 650 Høyre

1180 1900 2.5 5 720 Høyre

Sum/snitt: 2.5 1837

Vegnr: 2300-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

3 30 1.3 5 27 Høyre

Sum/snitt: 1.3 27

Vegnr: 2530-2
Navn:
Vegtype: F
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

100 120 2 4 20 Venstre
133 165 2 5 32 Venstre

Sum/snitt: 2.0 52

Vegnr: 2703-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

5 60 1.7 5 55 Høyre

Sum/snitt: 1.7 55

Vegnr: 2840-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

33 186 2 5 153 Høyre

Sum/snitt: 2.0 153
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Vegnr: 2885-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

70 90 1.3 5 20 Venstre

Sum/snitt: 1.3 20

Vegnr: 3120-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

3 115 2 5 112 Høyre
120 250 2 5 130 Venstre

Sum/snitt: 2.0 242

Vegnr: 3140-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

5 45 2 4.5 40 Venstre
5 100 2 5 95 Høyre

Sum/snitt: 2.0 135

Vegnr: 3170-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

3 140 2 5 137 Venstre
155 300 2 5 145 Venstre

Sum/snitt: 2.0 282

Vegnr: 3227-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

74 85 1 3 11 Venstre
95 110 1 3 15 Venstre

120 160 1 3 40 Venstre
170 200 1.5 4 30 Venstre

Sum/snitt: 1.2 96

Vegnr: 3451-3
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

250 370 1.5 2.5 120 Høyre
380 900 2.5 4.5 520 Høyre
250 330 1.5 3 80 Venstre
340 390 2 4.5 50 Venstre
420 970 2.5 5 550 Venstre

Sum/snitt: 2.3 1320
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Vegnr: 3451-5
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 320 2 4.5 320 Høyre

Sum/snitt: 2.0 320

Vegnr: 3559-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

3 55 2 5 52 Høyre
3 55 2 5 52 Venstre

Sum/snitt: 2.0 104

Vegnr: 3825-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

3 74 1.5 4 71 Høyre
3 82 1.5 4 79 Venstre

Sum/snitt: 1.5 150

Vegnr: 3961-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

35 155 1.5 5 120 Venstre
90 160 2.5 5 70 Høyre

Sum/snitt: 1.9 190

Vegnr: 3963-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

45 80 1.3 3 35 Høyre
85 275 1.5 3 190 Høyre

Sum/snitt: 1.5 225

Vegnr: 4100-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

43 95 2 4 52 Venstre

Sum/snitt: 2.0 52
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Vegnr: 4165-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

0 120 1.8 3.5 120 Høyre
0 120 1.8 4 120 Venstre

130 260 1.8 4 130 Høyre
130 260 1.8 4 130 Venstre
270 380 1.8 5 110 Venstre
390 554 2 5 164 Venstre

Sum/snitt: 1.8 774

Vegnr: 4170-2
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

26 55 1.5 4.5 29 Venstre

Sum/snitt: 1.5 29

Vegnr: 4250-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

120 160 2 4 40 Høyre
180 200 2 4.5 20 Høyre
220 460 2 4 240 Høyre
160 290 2 5 130 Venstre
300 420 2 3 120 Venstre
420 480 2 4 60 Venstre

Sum/snitt: 2.0 610

Vegnr: 4255-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

40 70 2 3 4 Venstre (grus)
40 670 1.5 4.5 630 Høyre

Sum/snitt: 1.5 634

Vegnr: 4350-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

5 20 3 5 15 Høyre

Sum/snitt: 3.0 15

Vegnr: 4350-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: G
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

33 70 2.5 4.5 37 Høyre

Sum/snitt: 2.5 37
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Vegnr: 4480-3
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

80 145 2.5 5 65 Høyre

Sum/snitt: 2.5 65

Vegnr: 4485-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

95 218 1.8 5 123 Venstre

Sum/snitt: 1.8 123

Vegnr: 4530-1
Navn:
Vegtype: F
Dekke: A
Profil fra Profil til Bredde Tilstand Lengde Merknader

170 205 2 5 35 Venstre
370 440 2 5 70 Høyre

Sum/snitt: 2.0 105
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VEDLEGG 7 
 
 
 

Skadevurdering - skala 
 

  



Vurderingsskala ved registrering etter skadetype. Krav Bk 10 
 
 

Asfaltveger   
 

 
 
 

Grusveger  
       

 

Tilstand 

 

Poeng 

 

Skadekjennetegn  

Kjørebane grusveger 

 

Skadekjennetegn 

grøft/skulder 

Antatt 
bæreevne- 
svikt, Fdiff 

Resulterende 
bæreevne 

i tonn 

Svært god tilstand 5 Ny veg   0- 4 10 

God tilstand 4 Ujevnheter og spor   5-10 8-9 

Mindre god 
tilstand 

3 
Ujevnheter, spor, slaghull, 
telehiv, kantskader 

Grøft delvis rast 
sammen. 

Torvkant over 
kjørebanen. 

11-20 6-7 

Dårlig tilstand 2 
Kraftige deformasjonsspor, 
slaghull, vaskebrett, telehiv, 
ujevnheter, kantskader 

Ingen grøft eller grøft 
delvis rast sammen. 
Torvkant over 
kjørebanen. 

21-30 4-5 

Svært dårlig 
tilstand 

1 

Svært ødelagt veg. 
Gjennomgående 
deformasjonsspor, slaghull, 
vaskebrett, ujevnheter, telehiv, 
kantskader 

Ingen grøft eller grøft 
rast sammen. 
Torvkant over 
kjørebanen. 
 

31-50 0-3 

Ureparerbar 0 Ureparerbar  50  0 

 

 

Tilstand 

 

Poeng 

 

Skadekjennetegn 

Kjørebane asfaltveger 

 

Skadekjennetegn 

 grøft/skulder 

Antatt 
bæreevne- 
svikt, Fdiff 

Resulterende 
bæreevne 

i tonn 

Svært god tilstand 5 Ny veg eller nytt asfaltdekke Ok 0- 4 10 

God tilstand  4 
Mindre ujevnheter, spor, 
telehiv  

Ok 5-10 8-9 

Mindre god 
tilstand 

3 

Større ujevnheter, spor, 
finkrakelering, begynnende 
slaghull, telesprekker, 
kantskader 

Grøft delvis rast 
sammen 

11-20 6-7 

Dårlig tilstand 2 

Kraftige deformasjonsspor, 
grovkrakelering, slaghull, 
ujevnheter, telesprekker, 
kantskader 

Ingen grøft, eller grøft 
delvis rast sammen 
 

21-30 4-5 

Svært dårlig 
tilstand 

1 

Svært ødelagt veg. 
Gjennomgående deformasjons-
spor, krakelering, slaghull og 
ujevnheter, kantskader 

Ingen grøft, eller grøft 
rast sammen. 
Torvkant over 
kjørebanen 

31-50 0-3 

Ureparerbar 0 Ureparerbar  50  0 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG 8 
 
 
 

Drift- og 
vedlikeholdskostnader 

 
 

Kostnader er eks. mva. 



Nøkkeltall for drift og vedlikehold

Hovedveger Boligveger GS-veger Totalt

Drift vinter 1 294 291 2 853 294 287 183 4 434 769

Drift sommer 601 005 2 398 363 111 499 3 110 866

Sum drift 1 895 296 5 251 657 398 682 7 545 635 -

Vedlikehold 1 801 321 3 740 591 422 099 5 964 011

Drift og vedlikehold 3 696 616 8 992 249 820 781 13 509 646 -

Andel av totalt budsjett 27 % 67 % 6 % 100 % 0 %

Antall m veg 12 576 129 348 17 732 159 656 159 656

Andel av total veglengde 8 % 81 % 11 % 100 % 100 %

Drift (kr/m) 151 41 22 47 -

Vedlikehold (kr/m) 143 29 24 37 -

Drift og vedlikehold (kr/m) 294 70 46 85 -

Anbefalt budsjett pr vegkategori/totalt
Budsjett 2015
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Sum drift Vedlikehold Drift og vedlikehold Drift og vedlikehold (kr/m)



Anbefalt budsjett for drift og vedlikehold (alle veger)

Kap Objekter/ driftstiltak Enhet Mengde
Enhets-

kostnad
Årlig

Kostnad
Merknader Enhet Mengde

Enhets-
kostnad

Levetid Årlig kostnad Merknader

2.1 Asfaltdekker hovedveger m2 85 500 1 85 500 m2 85 500 100 10 855 000 940 500 12,6 km * 6,8 m

2.1 Asfaltdekker boligveger m2 184 800 1 184 800 m2 184 800 100 17 1 087 059 1 271 859 37,5 km * 4,9 m

2.1 Asfaltdekker GS-veg m2 37 600 1 37 600 m2 37 600 140 20 263 200 300 800 14,5 km * 2,6 m

2.1 Asfaltdekker fortau m2 20 400 1 20 400 m2 20 400 150 30 102 000 122 400 10,2 km * 2,0 m

2.1 Holdeplasser kollektiv stk 33 200 6 600 stk 33 20 000 10 66 000 72 600

2.2 Grusdekker m 95 261 15 1 428 915 Høvling, støvdemping m 95 261 45 5 857 349 2 286 264 4,1 m bredde. Oppgrusing

2.3 Torg og plasser (steinheller) m2 950 20 19 000 m2 950 1 250 25 47 500 66 500

2.4 Kantstein (granitt) lm 38 700 26 810 0,5 % utskifting lm 7 660 1 000 50 153 200 180 010

2.4 Kantstein (betong) lm 66 400 26 436 1 % utskifting lm 6 609 700 30 154 210 180 646

2.5 Vegmerking (langsgående) lm 5 000 5 25 000 25 % utskifting (hvert 4.år) lm 2 000 5 1 10 000 35 000 Ved nyasfaltering

2.5 Vegmerking (manuelt) stk 25 3 000 75 000 25 % utskifting (hvert 4.år) stk 5 3 000 1 15 000 90 000 Ved nyasfaltering

3.1 Rekkverk lm 268 30 8 054 2 % utskifting lm 13 423 800 25 429 536 437 590

3.2 Gjerder lm 2 3 000 4 500 0,5 % utskifting lm 300 3 000 30 30 000 34 500

3.3 Signalanlegg stk 0 15 000 0 stk 0 100 000 30 0 0

3.4 Belysningsanlegg stk 1 299 330 428 670 Strøm stk 1 299 20 000 30 866 000 1 294 670

3.5 Skilt stk 3 1 000 3 250 0,5 % utskifting stk 650 3 000 20 97 500 100 750

3.5 Gatenavnskilt stk 3 500 1 250 0,5 % utskifting stk 500 2 500 25 50 000 51 250

3.6 Leskur stk 13 500 6 500 1 time pr stk stk 13 70 000 30 30 333 36 833

3.7 Ferist stk 0 0 stk 0 0 0

3.8 Indikator lm 0 0 lm 0 0 0

3.9 Avfallsbeholder stk 30 1 300 39 000 stk 30 500 10 1 500 40 500

4.1 Bruer ( Vegbruer) stk 17 1 000 17 000 2 timer pr bru stk 17 1 000 000 70 242 857 259 857 1450 m2. Kr 12000 pr m2

4.1 Bruer (gangbruer) stk 4 1 000 4 000 2 timer pr bru stk 4 650 000 50 52 000 56 000 212 m2. Kr 12000 pr m2

4.2 Murer m2 250 5 1 250 Renhold, reparasjoner m2 250 7 000 50 35 000 36 250 L= X m. H= X m

4.3 Støyskjermer lm 100 100 10 000 Renhold, maling, reparasjoner lm 100 5 000 40 12 500 22 500

4.4 Stabilitetssikring RS 0 0 RS 0 0

4.5 Underganger stk 8 1 000 8 000 2 timer pr stk stk 8 500 000 50 80 000 88 000 Snitt B= X m, L= X m. Kr X pr m2

4.6 Trapp stk 2 1 000 2 000 2 timer pr stk stk 2 1 000 20 100 2 100

4.7 Kaier stk 0 0 stk 0 0

4.8 Tunnel stk 0 0 stk 0 0

4.9 Bommer stk 31 500 15 500 stk 31 20 000 20 31 000 46 500

4.10 Benker og sittegrupper stk 14 500 7 000 stk 14 5 000 20 3 500 10 500

5.1 Gressbakke m2 21 000 10 210 000 210 000

5.1 Gressmark m2 2 500 100 250 000 Midtrabatter o,l. Park er ikke med 250 000

5.1 Gressplen m2 0 100 0 0

5.2 Busker og trær m2 0 0 0

6.1 Renhold av vegbane/område RS 1 310 000 310 000 310 000

7.1.1 Snøbrøyting kjøreveg m 141 924 20 2 838 480 2 838 480

7.1.2 Snø- og isrydding kjøreveg RS 1 50 000 50 000 50 000

7.1.3 Strøing kjøreveg m 141 924 5 709 620 709 620

7.2.1 Snøbrøyting (bar veg) m 0 0 0

7.2.2 Snø- og isrydding (bar veg) m 0 0 0

7.2.3 Salting (bar veg) m 0 0 0

7.3 Vinterdrift GS-veg m 17 732 15 265 980 265 980

7.3 Vinterdrift fortau m 10 352 10 103 520 103 520

7.4 Vinterdrift plasser m2 5 000 10 50 000 50 000

8.1.1 Åpne grøfter lm 2 000 40 80 000 80 000

8.2.1 Lukkede grøfter lm 0 0 lm 0 0

8.3.1 Sluk, sandfang og kummer stk 180 200 36 000 20 % renskes årlig stk 900 10 000 40 225 000 261 000

8.4.1 Stikkrenner og bekkeinnslag stk 100 1 500 150 000 20 % renskes årlig, 2 timer stk 500 10 000 30 166 667 316 667

Diverse 0 0 0

7 545 635 5 964 011 13 509 646

Drift Vedlikehold
Sum drift og
vedlikehold
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Anbefalt budsjett pr vegkategori for drift (vinter/sommer) og vedlikehold

Kap Objekter/ driftstiltak Vinter Sommer Hovedveg Boligveg GS-veg Drift vinter Drift sommer Vedlikehold Drift vinter Drift sommer Vedlikehold Drift vinter Drift sommer Vedlikehold Drift vinter Drift sommer Vedlikehold
Drift og

vedlikehold

2-Budsjett alle vegerAsfaltdekker hovedveger 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % - 85 500 855 000 - - - - - - - 85 500 855 000 940 500

2.1 Asfaltdekker boligveger 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % - - - - 184 800 1 087 059 - - - - 184 800 1 087 059 1 271 859

2.1 Asfaltdekker GS-veg 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % - - - - - - - 37 600 263 200 - 37 600 263 200 300 800

2.1 Asfaltdekker fortau 0 % 100 % 70 % 30 % 0 % - 14 280 71 400 - 6 120 30 600 - - - - 20 400 102 000 122 400

2.1 Holdeplasser kollektiv 0 % 100 % 70 % 30 % 0 % - 4 620 46 200 - 1 980 19 800 - - - - 6 600 66 000 72 600

2.2 Grusdekker 0 % 100 % 0 % 98 % 2 % - - - - 1 400 337 840 202 - 28 578 17 147 - 1 428 915 857 349 2 286 264

2.3 Torg og plasser (steinheller) 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % - 19 000 47 500 - - - - - - - 19 000 47 500 66 500

2.4 Kantstein (granitt) 0 % 100 % 70 % 30 % 0 % - 18 767 107 240 - 8 043 45 960 - - - - 26 810 153 200 180 010

2.4 Kantstein (betong) 0 % 100 % 40 % 60 % 0 % - 10 574 61 684 - 15 862 92 526 - - - - 26 436 154 210 180 646

2.5 Vegmerking (langsgående) 0 % 100 % 60 % 40 % 0 % - 15 000 6 000 - 10 000 4 000 - - - - 25 000 10 000 35 000

2.5 Vegmerking (manuelt) 0 % 100 % 60 % 40 % 0 % - 45 000 9 000 - 30 000 6 000 - - - - 75 000 15 000 90 000

3.1 Rekkverk 0 % 100 % 10 % 85 % 5 % - 805 42 954 - 6 846 365 106 - 403 21 477 - 8 054 429 536 437 590

3.2 Gjerder 0 % 100 % 30 % 65 % 5 % - 1 350 9 000 - 2 925 19 500 - 225 1 500 - 4 500 30 000 34 500

3.3 Signalanlegg 30 % 70 % 100 % 0 % 0 % - - - - - - - - - - - - -

3.4 Belysningsanlegg 70 % 30 % 25 % 70 % 5 % 75 017 32 150 216 500 210 048 90 021 606 200 15 003 6 430 43 300 300 069 128 601 866 000 1 294 670

3.5 Skilt 0 % 100 % 25 % 70 % 5 % - 813 24 375 - 2 275 68 250 - 163 4 875 - 3 250 97 500 100 750

3.5 Gatenavnskilt 0 % 100 % 30 % 70 % 0 % - 375 15 000 - 875 35 000 - - - - 1 250 50 000 51 250

3.6 Leskur 20 % 80 % 60 % 40 % 0 % 780 3 120 18 200 520 2 080 12 133 - - - 1 300 5 200 30 333 36 833

3.7 Ferist 80 % 20 % 0 % 100 % 0 % - - - - - - - - - - - - -

3.8 Indikator 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % - - - - - - - - - - - - -

3.9 Avfallsbeholder 40 % 60 % 100 % 0 % 0 % 15 600 23 400 1 500 - - - - - - 15 600 23 400 1 500 40 500

4.1 Bruer (Vegbruer) 0 % 100 % 20 % 80 % 0 % - 3 400 48 571 - 13 600 194 286 - - - - 17 000 242 857 259 857

4.1 Bruer (gangbruer) 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % - - - - - - - 4 000 52 000 - 4 000 52 000 56 000

4.2 Murer 0 % 100 % 60 % 40 % 0 % - 750 21 000 - 500 14 000 - - - - 1 250 35 000 36 250

4.3 Støyskjermer 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % - 10 000 12 500 - - - - - - - 10 000 12 500 22 500

4.4 Stabilitetssikring 0 % 100 % 60 % 40 % 0 % - - - - - - - - - - - - -

4.5 Underganger 0 % 100 % 70 % 30 % 0 % - 5 600 56 000 - 2 400 24 000 - - - - 8 000 80 000 88 000

4.6 Trapp 50 % 50 % 80 % 20 % 0 % 800 800 80 200 200 20 - - - 1 000 1 000 100 2 100

4.7 Kaier 50 % 50 % 100 % 0 % 0 % - - - - - - - - - - - - -

4.8 Tunnel 50 % 50 % 100 % 0 % 0 % - - - - - - - - - - - - -

4.9 Bommer 0 % 100 % 0 % 40 % 60 % - - - - 6 200 12 400 - 9 300 18 600 - 15 500 31 000 46 500

4.10 Benker og sittegrupper 0 % 100 % 70 % 30 % 0 % - 4 900 2 450 - 2 100 1 050 - - - - 7 000 3 500 10 500

5.1 Gressbakke 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % - - - - 210 000 - - - - - 210 000 - 210 000

5.1 Gressmark 0 % 100 % 80 % 20 % 0 % - 200 000 - - 50 000 - - - - - 250 000 - 250 000

5.1 Gressplen 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % - - - - - - - - - - - - -

5.2 Busker og trær 0 % 100 % 80 % 20 % 0 % - - - - - - - - - - - - -

6.1 Renhold av vegbane/område 20 % 80 % 30 % 60 % 10 % 18 600 74 400 - 37 200 148 800 - 6 200 24 800 - 62 000 248 000 - 310 000

7.1.1 Snøbrøyting kjøreveg 100 % 0 % 30 % 70 % 0 % 851 544 - - 1 986 936 - - - - - 2 838 480 - - 2 838 480

7.1.2 Snø- og isrydding kjøreveg 100 % 0 % 30 % 70 % 0 % 15 000 - - 35 000 - - - - - 50 000 - - 50 000

7.1.3 Strøing kjøreveg 100 % 0 % 30 % 70 % 0 % 212 886 - - 496 734 - - - - - 709 620 - - 709 620

7.2.1 Snøbrøyting (bar veg) 100 % 0 % 100 % 0 % 0 % - - - - - - - - - - - - -

7.2.2 Snø- og isrydding (bar veg) 100 % 0 % 100 % 0 % 0 % - - - - - - - - - - - - -

7.2.3 Salting (bar veg) 100 % 0 % 100 % 0 % 0 % - - - - - - - - - - - - -

7.3 Vinterdrift GS-veg 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % - - - - - - 265 980 - - 265 980 - - 265 980

7.3 Vinterdrift fortau 100 % 0 % 70 % 30 % 0 % 72 464 - - 31 056 - - - - - 103 520 - - 103 520

7.4 Vinterdrift plasser 100 % 0 % 50 % 50 % 0 % 25 000 - - 25 000 - - - - - 50 000 - - 50 000

8.1.1 Åpne grøfter 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % - - - - 80 000 - - - - - 80 000 - 80 000

8.2.1 Lukkede grøfter 0 % 100 % 60 % 40 % 0 % - - - - - - - - - - - - -

8.3.1 Sluk, sandfang og kummer 20 % 80 % 50 % 50 % 0 % 3 600 14 400 112 500 3 600 14 400 112 500 - - - 7 200 28 800 225 000 261 000

8.4.1 Stikkrenner og bekkeinnslag 20 % 80 % 10 % 90 % 0 % 3 000 12 000 16 667 27 000 108 000 150 000 - - - 30 000 120 000 166 667 316 667

Diverse 100 % 100 % - - - - - - - - - - - - -

1 294 291 601 005 1 801 321 2 853 294 2 398 363 3 740 591 287 183 111 499 422 099 4 434 769 3 110 866 5 964 011 13 509 646

Sum drift 1 895 296 Sum drift 5 251 657 Sum drift 398 682 Sum drift 7 545 635

Alle vegerFordeling drift (%) Fordeling på vegkategori (%) Hovedveger Boligveger Gang- og sykkelveger


